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Abstrak 
 
Pelebaran Jalan Turen-Batas Lumajang merupakan untuk 
peningkatan layanan jalan guna memperlancar mobilisasi . 
Karena dengan berjalannya waktu dan masa pelayanan jalan, 
maka kondisi jalan ini  akhirnya akan mengalami penurunan 
kekuatan dan  kurangnya ruas jalan untuk menampung kendaraan 
yang lewat.  
Pada jalan akses Turen – Batas Lumajang diperkirakan 
berapa tahun kedepan akan sebagai jalan utama penghubung 
antara kedua kabupaten .Untuk mengatasi kepadatan dan demi 
kelancaran lalu lintas  maka pada ruas Jalan Turen-Batas  
Lumajang tersebut  pemerintah diperlukan peningkatan jalan 
yaitu pelebaran ruas jalan.  
PT Ridlatama Bahtera Construction adalah kontraktor 
yang menjadi pelaksana untuk menjalankan proyek pelebaran 
jalan ini. Pelebaran jalan ini pelebaran jalan dengan perkerasan 
aspal. Didalam pelaksanaan terdapat berbagai aktivitas pekerjaan 
yang setiap pekerjaan dilakukan perhitungan produktivitas dan 
biayanya. Dan mengetahui risiko kecelakaan kerja yang mungkin 
terjadi selama pelaksanaan proyek yang dapat mempengaruhi 
waktu dan biaya proyek. 
Berdasarkan perhitungan produktivitas dan analisa biaya 
dari semua pekerjaan didalam sumber daya yang dibutuhkan 
 
 
iv 
 
didapatkan hasil Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp 
31.275.127.727 . Dan waktu pelaksanaan proyek dengan 
menggunakan PDM dapat dilaksanakan dengan waktu 244 hari 
kalender kerja. Kemudian didapat dari survei dilapangan untuk 
hasil risiko kecelakaan kerja yang sering terjadi selama 
pelaksanaan proyek yaitu pekerja tertabrak alat berat dan 
tertabrak kendaraan lalu lintas dilokasi pekerjaan. 
 
Kata Kunci : Produktivitas , Biaya , Pelebaran Jalan , Risiko 
Kecelakaan Kerja  
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Abstract 
 
Road Widening Turen-Lumajang is to increase the 
services in order to facilitate the mobilization. Because with the 
passage of time and a service road, then the condition of this road 
will eventually experience a decrease in strength and lack of 
roads to accommodate the passing  vehicles.  
On the access of road Turen - Lumajang estimated many 
years later will be as the main road link between the two districts. 
To overcome the density and for smooth traffic on Jalan Turen- 
Lumajang government needs to improve the road widening. 
PT Ridlatama Bahtera Contruction is the contractor who 
became executor to carry out the road widening project. 
Widening this road widening roads with asphalt pavement. There 
are various activities in the implementation of the work that every 
job is done calculation of productivity and costs. And knowing 
the risk of accidents that may occur during the execution of the 
project that may affect the time and cost of the project. 
Based on the calculation of productivity and cost analysis 
of all jobs within the required resources is obtained Budget Plan 
amounting to Rp 31,275,127,727. And project implementation 
time by using PDM can be implemented with a time of 244 
calendar days of employment. Then obtained from the field 
survey for the results of work hazard that often occur during the 
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execution of the project, namely employees hit by heavy 
equipment and was hit by vehicle traffic in location work. 
 
Keywords: Productivity , Cost , Road Widening, Work 
Accident Risks 
 
 v 
 
KATA PENGANTAR 
 
Segala Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat dan hidayah – Nya, yang telah memberikan 
nikmat kesehatan sehingga dapat menyusun Tugas Akhir ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir hingga selesai 
bantuan dari semua pihak secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami ucapkan Terima kasih 
kepada : 
 
1. Bapak Cahyono Bintang Nurcahyo ST, MT selaku dosen 
pembimbing Tugas Akhir kami, atas bimbingannya, 
saran, serta waktu yang telah diberikan sehingga Tugas 
Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Bapak Tri Joko Wahyu Adi, ST, MT, PhD selaku ketua 
jurusan Teknik Sipil FTSP ITS 
3. Bapak Dr. Techn. Umboro Lasminto, ,ST, M.Sc. selaku 
ketua ketua koordinatir lintas jalur Teknik Sipil FTSP 
ITS 
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan S1 Lintas Jalur 
Teknik Sipil FTSP – ITS. 
5. Orang tua serta keluarga yang selalu mendoakan dan 
mendukung secara moril dan materil. 
6. Mas Dito dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang – 
Provinsi Jawa Timur,yang telah mengijinkan dan 
membantu kami dalam pencarian dan pengambilan data. 
7. Teman – teman yang telah membantu  
8. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini. 
  
 
 
vi 
 
 
Dalam penulisan Tugas Akhir masih mempunyai 
kekurangan dan kesalahan,hal tersebut terjadi karena keterbatasan 
kemampuan dan kendala yang dihadapi. Semoga Tugas Akhir ini 
dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi 
penyusun maupun pembaca. 
 
 
Surabaya,Januari 2017 
 
 
   
 Penulis 
 
vii 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL 
LEMBAR PENGESAHAN ................................................... ii 
ABSTRAK .............................................................................. iii 
KATA PENGANTAR ........................................................... v 
DAFTAR ISI .......................................................................... vii 
DAFTAR TABEL .................................................................. xiii 
DAFTAR GAMBAR ............................................................. xv 
 
BAB I PENDAHULUAN .................................................. 1 
1.1 Latar Belakang ............................................................ 1 
1.2 Rumusan Masalah ...................................................... 3 
1.3 Batasan Masalah ......................................................... 3 
1.4 Tujuan Penelitian ........................................................ 4 
1.5 Manfaat Penelitian ...................................................... 4 
1.6 Lokasi Proyek ............................................................. 5 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Umum ......................................................................... 7 
2.2 Biaya dan Waktu ........................................................ 7 
2.2.1 Biaya Proyek ....................................................... 7 
2.2.2 Biaya Langsung .................................................. 8 
2.2.3 Biaya Tidak Langsung ........................................ 9 
2.2.4 Jadwal Waktu ...................................................... 10 
2.3 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya ....................... 11 
      2.3.1 Perhitungan Volume ........................................... 11 
 2.3.2 Produktivitas Tenaga Kerja ................................ 13 
2.4 Spesifikasi Alat berat .................................................. 14 
  2.4.1  Motor Grader ...................................................... 14 
  2.4.2 Excavator ............................................................ 15 
  2.4.3 Dump Truk .......................................................... 16 
  2.4.4 Vibrator Roller .................................................... 17 
  2.4.5 Pneumatic Tire Roller ......................................... 18 
  2.4.6 Tandem Roller .................................................... 19 
viii 
 
  2.4.7 Asphalt Paver ...................................................... 20 
2.5 Perhitungan Produktivitas Alat ................................... 21 
2.6 Penggunaan Material .................................................. 24 
 2.6.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A .......................... 24 
 2.6.2 Lapis Pondasi Agregat Kelas S ........................... 25 
 2.6.3 Lapis Pondasi AC-WC ........................................ 26 
 2.6.4 Lapis Pondasi AC-BC ......................................... 26 
2.7 Sumber Daya .............................................................. 27 
 2.7.1 Tenaga Kerja ....................................................... 27 
 2.7.2 Operator Alat Berat ............................................. 27 
2.8 Metode Pengendalian Proyek ..................................... 28 
2.9 Metode Pelaksanaan Proyek ....................................... 29 
2.10 Pengendalian Waktu dan Biaya .................................. 30 
 2.10.1 PDM (Precendence Diagram Method)................ 30 
 2.10.2 Barchart ............................................................... 33 
 2.10.3 Kurva S ............................................................... 34 
2.11 Pengertian Risiko ........................................................ 35 
2.12 Identifikasi Risiko ...................................................... 36 
2.13 Penanganan Risiko ..................................................... 37 
 
BAB III METODOLOGI 
3.1 Rumusan Masalah ...................................................... 40 
3.2 Pengumpulan Data ..................................................... 40 
3.3 Pembuatan Work Breakdown Structure ..................... 41 
3.4 Perhitungan Volume Pekerjaan .................................. 41 
3.5 Identifikasi Jenis,Tipe dan Jumlah Alat ..................... 42 
3.6 Perhitungan Produktivitas Alat Berat ......................... 42 
3.7 Penjadwalan Kerja ...................................................... 43 
3.8 Analisa Perhitungan Biaya proyek ............................. 44 
3.9 Risiko Teknis diLapangan .......................................... 46 
3.10 Jadwal Pelaksanaan penelitian ................................... 46 
 
 
 
 
ix 
 
 
BAB IV PEMBAHASAN 
4.1 Uraian Umum ............................................................. 47 
4.2 Pemilihan Peralatan Konstruksi.................................. 48 
4.3 Spesifikasi Alat Yang digunakan ............................... 49 
  4.3.1  Motor Grader ...................................................... 49 
  4.3.2 Excavator ............................................................ 50 
  4.3.3 Dump Truk .......................................................... 51 
  4.3.4 Vibrator Roller .................................................... 52 
  4.3.5 Pneumatic Tire Roller ......................................... 53 
  4.3.6 Tandem Roller .................................................... 54 
  4.3.7 Asphalt Finisher .................................................. 55 
 4.3.8 Wheel Loader ...................................................... 56 
 4.3.9 Asphalt Mixing Plant .......................................... 57 
 4.3.10 Asphalt Sprayer................................................... 58 
4.4 Pekerjaan Umum 
  4.4.1  Mobilisasi ........................................................... 59 
  4.4.2 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas .......... 59 
  4.4.3 Pengamanan Lingkungan .................................... 60 
4.5 Pekerjaan Drainase ..................................................... 60 
  4.5.1  Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 60 
  4.5.2 Pasangan Batu dengan Mortar ............................ 63 
 4.5.3 Beton K-250 (fc' 20) untuk Struktur Drainase .... 65 
  4.5.4 Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton ... 67 
4.6 Pekerjaan Tanah ......................................................... 68 
  4.6.1  Galian Biasa ........................................................ 68 
  4.6.2 Galian Perkerasan Berbutir ................................. 71 
  4.6.3 Timbunan Pilihan dari Selain Sumber Galian .... 73 
  4.6.4 Penyiapan Badan Jalan ....................................... 78 
4.7 Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan 
  4.7.1  Lapis Pondasi Agregat Kelas S ........................... 80 
4.8 Perkerasan Berbutir .................................................... 84 
  4.8.1  Lapis Pondasi Agregat Kelas A .......................... 84 
  4.8.2 Lapis Pondasi Agregat (CTB) ............................. 88 
  4.8.3 Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (CTSB) ...... 92 
x 
 
4.9 Perkerasan Aspal ........................................................ 96 
  4.9.1  Lapis Perekat-aspal Cair ..................................... 96 
  4.9.2 Lapis Pondasi AC-WC ........................................ 98 
  4.9.3 Lapis Pondasi AC-BC ......................................... 103 
4.10 Pekerjaan Struktur ...................................................... 107 
  4.10.1  Beton mutu fc’ = 30 Mpa (K 350) ...................... 107 
  4.10.2 Beton mutu fc’ = 20 Mpa (K 250) ...................... 110 
  4.10.3 Beton mutu fc’ = 15 Mpa (K175) ....................... 112 
  4.10.4  Beton mutu fc’ = 10 Mpa (K125) ....................... 115 
  4.10.5 Baja Tulangan BJ U24 polos .............................. 117 
  4.10.6  Pasangan Batu ..................................................... 119 
  4.10.7  Bronjong ............................................................. 121 
  4.10.8 Sandaran Baja ..................................................... 122 
4.11 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor ............. 123 
  4.11.1  Marka Jalan Termoplastik .................................. 123 
  4.11.2 Rambu Jalan dengan Permukaan Pemantul ........ 124 
  4.11.3 Rambu Jalan dengan Pemantul High Intensity ... 126 
  4.11.4  Patok Pengarah ................................................... 127 
  4.11.5 Rel Pengaman ..................................................... 129 
  4.11.6  Kerb Pracetak ...................................................... 130 
4.12 Perhitungan Biaya Pekerjaan ...................................... 132 
4.12.1Pekerjaan Umum ................................................. 132 
 4.12.1.1 Mobilisasi ..................................................... 132 
 4.12.1. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas ...... 134 
 4.12.2 Pekerjaan Drainase ............................................. 135 
  4.12.2.1 Galian untuk Selokan Drainase .................... 135 
  4.12.2.2 Pasangan Batu dengan Mortar ...................... 136 
  4.12.2.3 Beton K-250 untuk Struktur Drainase .......... 137 
  4.12.2.4 Baja Tulangan untuk Struktur Drainase ....... 138 
 4.12.3 Pekerjaan Tanah .................................................. 139 
  4.12.3.1 Galian Biasa .................................................. 139 
  4.12.3.2 Galian Perkerasan Berbutir ........................... 140 
  4.12.3.3 Timbunan Pilihan Selain Sumber Galian ..... 141 
  4.12.3.4  Penyiapan Badan Jalan ................................ 142 
 4.12.4 Pelebaran Jalan Dan Bahu Jalan ......................... 143 
xi 
 
  4.12.4.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas S .................... 143 
 4.12.5 Perkerasan Berbutir............................................. 144 
  4.12.5.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A .................... 144 
  4.12.5.2 Lapis Pondasi Agregat (CTB) ...................... 145 
  4.12.5.3 Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (CTSB) 146 
 4.12.6 Perkerasan Aspal................................................. 147 
  4.12.6.1 Lapis Perekat-aspal Cair ............................... 147 
   4.12.6.2 Lapis Pondasi AC-WC ................................. 148 
   4.12.6.3 Lapis Pondasi AC-BC .................................. 149 
  4.12.7 Pekerjaan Struktur .............................................. 150 
   4.12.7.1 Beton mutu fc’ = 30 Mpa (K 350) ................ 150 
   4.12.7.2 Beton mutu fc’ = 20 Mpa (K 250) ................ 151 
  4.12.7.3 Beton mutu fc’ = 15 Mpa (K175) ................. 152 
  4.12.7.4 Beton mutu fc’ = 10 Mpa (K125) ................. 153 
  4.12.7.5 Baja Tulangan BJ U24 polos ........................ 154 
  4.12.7.6 Pasangan Batu .............................................. 155 
  4.12.7.7 Bronjong ....................................................... 156 
  4.12.7.8 Sandaran Baja ............................................... 157 
 4.12.8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor ...... 158 
  4.12.8.1 Marka Jalan Termoplastik ............................ 158 
  4.12.8.2 Rambu Jalan dengan Permukaan Pemantul .. 159 
  4.12.8.3 Rambu Jalan Pemantul High Intensity ......... 160 
  4.12.8.4 Patok Pengarah ............................................. 161 
  4.12.8.5 Rel Pengaman ............................................... 162 
  4.12.8.6 Kerb Pracetak ............................................... 163 
 4.12.9 Rencana Anggaran Biaya ................................... 164 
BAB V RISIKO KECELAKAAN KERJA 
 5.1 Umum ........................................................................... 165 
 5.2 Identifikasi KecelakaanKerjadanPengendalian Risiko. 165 
  5.2.1 Pekerjaan Umum .................................................. 165 
  5.2.2 Pekerjaan Drainase ............................................... 167 
  
xii 
 
 
  5.2.3 Pekerjaan Tanah ................................................... 168 
  5.2.4 Pelebaran Perkerasan dan bahu Jalan ................... 170 
  5.2.5 Perkerasan Berbutir .............................................. 171 
  5.2.6 Pekerjaan Aspal .................................................... 172 
  5.2.7 Pekerjaan Struktur ................................................ 174 
 5.2.8 Pekerjaan Pengambalian Kondisi dan Pekerjaan 
Minor .................................................................. 175 
BAB VI PENUTUP 
   6.1 Kesimpulan .................................................................. 177 
 6.2 Saran  ............................................................................ 178 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................ xvii 
BIODATA PENULIS 
LAMPIRAN 
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 2.1  Faktor Kondisi Peralatan ............................... 22 
Tabel 2.2 Faktot Operator dan Mekanik ........................ 23 
Tabel 2.3  Faktor Cuaca .................................................. 23 
Tabel 3.1 Contoh Tabel HSPK ...................................... 45 
Tabel 3.2  Penjadwalan Pelaksanaan Penelitian ............. 46 
Tabel 4.1  Spesifikasi Motor Grader GD500R-2 ............ 49 
Tabel 4.2  Spesifikasi Excavator Komatsu PC200-1 ...... 50 
Tabel 4.3  Spesifikasi Dump Truk M.A.N ...................... 51 
Tabel 4.4  Spesifikasi Vibrator Roller 5-8 ton ................ 52 
Tabel 4.5  Spesifikasi Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton . 53 
Tabel 4.6  Spesifikasi Tandem Roller 6-8 Ton ............... 54 
Tabel 4.7  Spesifikasi Asphalt Finisher 10 Ton .............. 55 
Tabel 4.8  Spesifikasi Wheel Loader 1 – 1,6m3 .............. 56 
Tabel 4.9  Spesifikasi Aspahlt Mixing Plant 40 T .......... 57 
Tabel 4.10  Spesifikasi Aspahlt Aspahlt Sprayer ............. 58 
Tabel 4.11 Spesifikasi Wheel Loader 1 – 1,6m3 .............. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 
xv 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1.1  Peta Lokasi Proyek ........................................ 5 
Gambar 2.1   Motor Grader ................................................. 14 
Gambar 2.2   Excavator ....................................................... 15 
Gambar 2.3   Dump Truk .................................................... 16 
Gambar 2.4   Vibrator Roller ............................................... 17 
Gambar 2.5   Pneumatic Tire Roller .................................... 18 
Gambar 2.6   Tandem Roller ............................................... 19 
Gambar 2.7   Asphalt Paver ................................................. 20 
Gambar 3.1   Diagram Alir Metodologi .............................. 39 
Gambar 3.3   Konstrain Start to Finish ................................ 44 
Gambar 4.1   Motor Grader Komatsu GD500R-2 ............... 49 
Gambar 4.2   Excavator Komatsu PC200-1 ........................ 50 
Gambar 4.3   Dump Truk M.A.N ........................................ 51 
Gambar 4.4   Vibrator Roller 5-8 ton .................................. 52 
Gambar 4.5   Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton .................... 53 
Gambar 4.6   Tandem Roller 6-8 Ton ................................. 54 
Gambar 4.7   Asphalt Finisher 10 Ton ................................ 55 
Gambar 4.8   Wheel Loader 1 – 1,6m3 ................................ 56 
Gambar 4.9   Aspahlt Mixing Plant 40 T ............................ 57 
Gambar 4.10   Aspahlt Sprayer ............................................. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Seiring dengan berjalannya waktu dan masa pelayanan 
jalan,maka kondisi jalan pada akhirnya akan mengalami 
penurunan kekuatan ,yang dapat ditinjau dari pelayanan 
maupun strukturnya. Hal ini yang dapat ditinjau pada 
Jalan Nasional Turen – Batas Kabupaten Lumajang 
Provinsi Jawa Timur akan dilakukan peningkatan jalan. 
Konstruksi sarana jalan yang memadai dapat menambah 
kelancaran,kenyamanan,serta keamanan bagi para 
pengguna konstruksi jalan dan untuk pengembangan 
wilayah disekitar jalan tersebut.  Jalan ini merupakan 
jalan alternatif dari  malang menuju lumajang. Proyek ini 
dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang 
lebih baik menghubungkan kedua kabupaten. Dengan 
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selalu 
meningkat sehingga peran mobilisasi barang dan jasa 
sangat berhubungan dengan sarana dan prasarana jalan 
yang memadai. Sarana jalan yang memadai dapat 
meningkatkan kelancaran mobilisasi pada setiap daerah. 
Proyek pembangunan  infrastruktur jalan yaitu 
dengan melakukan Pelebaran Ruas Jalan Turen – Batas 
Kabupaten Lumajang dengan menggunakan perkerasan 
lentur. Peningkatan jalan ini meliputi pelebaran dan lapis 
tambahan. Peningkatan jalan  ini untuk mewujudkan  
pencapaian distribusi barang maupun jasa bagi pengguna 
prasarana jalan. Proyek ini dilakukan dikarenakan untuk 
menambah ruas jalan sehingga  mobilisasi kendaraan 
yang lewat dapat terpenuhi dengan penambahan lebar 
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ruas jalan dan untuk menigkatkan pelayanan jalan yang 
lebih baik,namun dalam pengerjaan proyek tentunya akan 
memunculkan berbagai macam risiko kecelakaan kerja 
yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan,sehingga 
dampak dari risiko kecelakaan kerja tersebut dapat 
mempengaruhi produktivitas,anggaran biaya proyek dan 
kualitas. Dalam risiko kecelakaan kerja kemungkinan 
terjadi peralatan utama yang sering mengalami 
kemacetan atau risiko lain yang mungkin terjadi adalah 
timbulnya kemacetan dilokasi proyek dikarenakan daerah 
pemukiman padat dan banyak aktivitas mobilisasi. 
Untuk kelancaran pembangunan infrastruktur 
peningkatan pelebaran ruas  jalan ini dilakukan analisa 
biaya dan waktu,serta mutu perlu dipertahankan dalam 
tahap pembangunan. Dalam  pelaksanaan 
pembangunannya terdapat banyak aktifitas didalam 
susunan pekerjaan yang telah ditugaskan.Untuk dapat 
menjalankan tuntunan pelaksanaan maka diperlukan 
sumber daya yang meliputi material,tenaga kerja dan 
peralatan kerja. Maka pelaksanaan pemanfaatan sumber 
daya yang ada untuk menyelesaikan proyek dikerjakan 
sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. 
Sehingga nantinya mendapatkan hasil kerja yang 
produktif. 
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1.2 Rumusan Masalah  
 
Berdasarkan urain latar belakang maka permasalahan 
yang timbul sebagai berikut : 
 
1. Berapa durasi  penyelesaian pembangunan 
Pelebaran Ruas Jalan Turen-Batas Kabupaten 
Lumajang ? 
2. Berapa besar anggaran biaya untuk pembangunan 
Pelebaran Ruas Jalan Turen-Batas Kabupaten 
Lumajang? 
3. Risiko kecelakaan kerja apa saja yang mungkin 
terjadi selama pengerjaan proyek Pelebaran Ruas 
Jalan Turen-Batas Kabupaten Lumajang?  
 
1.3 Batasan Masalah 
 
1. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) 
dengan menggunakan Standar Satuan Harga 
Berdasarkan dilapangan. 
2. Perhitungan mencakup struktur utama jalan.   
3. Tidak merencanakan dan menghitung bangunan 
pelengkap (jembatan). 
4. Tidak menghitung biaya pembebasan lahan. 
5. Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran 
ruas jalan. 
6. Jenis dan tipe alat berat yang digunakan sesuai 
dengan yang dilapangan. 
7. Risiko kecelakaan kerja yang diteliti yaitu risiko 
kecelakaan  kerja pelaksanaan yang berpengaruh 
terhadap biaya ,waktu dan mutu. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
 
1. Mengetahui durasi waktu penyelesain proyek 
Pelebaran Ruas Jalan Turen- Batas Kabupaten 
Lumajang. 
2. Dapat mengetahui perhitungan anggaran biaya 
Pelebaran Ruas Jalan Turen- Batas Kabupaten 
Lumajang. 
3. Mengetahui risiko kecelakaan kerja selama 
pengerjan proyek Pelebaran Ruas Jalan Turen- 
Batas Kabupaten Lumajang. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 
1. Mendapatkan alternatif waktu penyelesaian proyek 
proyek pelebaran ruas jalan. 
2. Mampu  menghitung besaran anggaran biaya dari 
proyek pelebaran 
3. Dapat mengidentifikasi kemungkinan risiko 
kecelakaan kerja selama pengerjaan proyek yang 
akan terjadi sedini mungkin.  
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1.6 Lokasi Proyek 
 
Lokasi jalan yang ditinjau turen – bts kab lumajang 
pada koordinat -8.1754,112.6832/-8.1974,112.7290  
 
  
Gambar 1.1 Peta Lokasi Proyek 
Sumber : www.google.co.id/maps   
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”Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Umum 
 
Bab ini merupakan dasar teori dari perhitungan nalisa 
biaya dan waktu untuk pengerjaan proyek peningkatan 
jalan yaitu pelebaran ruas jalan Turen – Batas Kab. 
Lumajang. Pelaksanaan  proyek  ini dilakukan dengan  
metode  pelaksanaan satu arah Perhitungan analisa biaya 
dan waktu proyek berdasarkan shop Drawing dan kondisi 
lapangan.  
Dengan melakukan perhitungan analisa biaya dan waktu 
proyek maka terdapat awal perencanaan 
pekerjaan,hubungan waktu dan biaya serta kualitas,metode 
pelaksanaan dan pengendalian proyek. Untuk mengenai 
penjelasan lebih lanjut tentang teori dan metode maka akan 
dijelaskan pada subbab selanjutnya. 
 
2.2   Biaya dan Waktu 
 
2.2.1 Biaya Proyek 
  
Pada tahap awal dipergunakan untuk mengetahui berapa 
besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun suatu 
proyek.Perkiraan biaya dibedakan dari anggaran dalam hal 
perkiraan biaya terbatas pada tabulasi biaya yang 
diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu proyek ataupun 
proyek secara keseluruhan. Sedangkan anggaran 
merupakan perencanaan terinci perkiraan biaya dari bagian 
atau keseluruhan kegiatan proyek yang dikaitkan dengan 
waktu.Definisi perkiraan biaya menurut National 
Estimating Society–USAadalah sebagai berikut :Menurut 
Iman Soeharto (1997) “Perkiraan biaya adalah seni 
memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang 
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diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas 
informasi yang tersedia pada saat itu“.Perkiraan biaya di 
atas erat hubungannya dengan analisis biaya, yaitu 
pekerjaan yang menyangkut pengkajian biaya kegiatan-
kegiatan terdahulu yang akan dipakai sebagai bahan untuk 
menyusun perkiraan biaya. Dengan kata lain, menyusun 
perkiraan biaya berarti melihat masa depan, 
memperhitungkan, dan mengadakan prakiraan atas hal-hal 
yang akan dan mungkin terjadi. Sedangkan analisis biaya 
menitik beratkan pada pengkajian dan pembahasan biaya 
kegiatan masa lalu yang akan dipakai sebagai masukan. 
 
2.2.2 Biaya Langsung 
 
Menurut Iman Soeharto (1997)  Biaya Langsung adalah 
biaya yang seutuhnya akan menjadi biaya segala komponen 
dari hasil akhir proyek.Biaya langsung meliputi : 
• Penyiapan lahan : perkerjaan lahan terdiri dari 
perkerjaan clearing,menimbun dan menggali tanah. 
• Biaya merakit dan memasang peralatan terdiri dari 
pekerjaan pondasi struktur penyangga,isolasi, dan 
pengecetan. 
• Alat-alat listrik dan instrument.Terdiri dari generator 
dan gardu listrik. 
• Pembangunan gedung kantor,gudang,danruang pusat 
pengendalian operasi. 
• Pembebasan tanah untuk menyediakan fasilitas 
proyek seperti kantor,gudang,dan  
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2.2.3 Biaya Tidak Langsung 
 
Menurut Iman Soeharto (1997) Biaya tidak langsung 
adalah biaya yang pengeluarannya untuk pembayaran 
material serta jasa untuk pengadaan pada bagian semua 
proyek yang bersifat tidak permanen namun di perlukan 
dalam proses pembangunan proyek.Biaya tidak langsung 
meliputi : 
• Gaji dan tunjangan bagi tim manejemen,tenaga 
ahli,inspector,dan pelaksana konstruksi di 
lapangan. 
• Kendaraan operasiaonal dalam proyek dan 
peralatan konstruksi termasuk juga biaya 
pemeliharaan,biaya bahan bakar,biaya pelumas,dan 
suku cadang. 
• Biaya overhead.Biaya overhead di bagi 2 jenis 
yaitu : 
a) Overhead kantor 
Biaya untuk menjalankan aktifitas proyek 
seperti biaya fasilitas kantor,gaji 
pegawai,ijin usaha,dan computer. 
b) Overhead lapangan 
Biaya personil di lapangan terdiri dari 
biaya fasilitas di lapangan. 
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2.2.4 Jadwal Waktu 
 
Jadwal sangatlah penting untuk terlaksananya sebuah 
proyek. Dengan adanya jadwal waktu ini maka proyek 
dapat dengan jelas terdapat  rencana kerja sebagai pedoman 
pelaksanaan sehingga pekerjaan selanjutnya dapat 
terpelihara. Terdapat tujuan dari pembuatan jadwal waktu 
pelaksanaan : 
• Untuk menentukan target lamanya waktu 
pelaksanaan proyek.  
• Sebagai pedoman bagi pelaksana untuk 
memudahkan di dalam pekerjaanya agar suatu 
pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai 
sasaran.  
• Untuk memperhatikan alokasi sumber daya yang 
harus disediakan setiap kali diperlukan agar proyek 
berjalan lancar. 
•  Untuk mengontrol kemajuan pekerjaan sehingga 
apabila ada keterlambatan di dalam pelaksanaan 
dapat diketahui segera dan diambil langkah-langkah 
penanggulanganya.  
• Untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dimaa hasil 
evaluasi dapat dipakai sebagai pedoman untuk 
melaksanakan pekerjaan sejenis. 
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2.3 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 
 
Pada tahapan ini secara umum berujuan untuk 
menghitung volume pekerjaan dan analisa harga satuan 
pekerjaan. Berikut untuk penjelasannya : 
 
2.3.1 Perhitungan Volume  
 
Berikut carauntuk menghitung volume pekerjaan 
pelebaran ruas jalan : 
- Perhitungan timbunan agregat klas S 
Volume galian dihitung dengan cara mengalikan antara 
panjang (P), lebar (L), serta tinggi (T) timbunan tanah 
yang diinginkan dalam satuan m3. 
Volume  = P x L x T =  m3 
- Perhitungan volume urugan pilihan  
Volume urugan dihitung dengan cara mengalikan antara 
panjang (P) dan lebar (L), serta tinggi (T) urugan yang 
diinginkan dalam satuan m3.  
 Volume  = P x L x T =  m3 
- Perhitungan timbunan agregat klas A 
Volume timbunan dihitung dengan cara mengalikan 
antara panjang (P) dengan lebar (L) timbunan dalam 
satuan m2. 
 Volume  = P x L  =  m2 
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- Perhitungan volume CTB (Cement Treated Base) 
Volume CTB  dihitung dengan cara mengalikan antara 
panjang (P) dan lebar (L), serta tinggi (T) urugan yang 
diinginkan dalam satuan m3.  
Volume  = P x L x T =  m3 
- Perhitungan volume AC-WC/L 
Volume AC-WC/L dihitung dengan cara mengalikan 
antara panjang (P) dan lebar (L), serta tinggi (T)  dalam 
satuan m3.  
 Volume = P x L x T =  m3 
- Perhitungan volume AC-BC 
Volume AC-BC dihitung dengan cara mengalikan 
antara panjang (P) dan lebar (L), serta tinggi (T) dalam 
satuan m3.  
 Volume = P x L x T =  m3 
- Perhitungan volume AC-WC 
Volume AC-WC dihitung dengan cara mengalikan 
antara panjang (P) dan lebar (L), serta tinggi (T) dalam 
satuan m3.  
 Volume = P x L x T =  m3 
- Perhitungan volume marka jalan 
Volume marka dihitung dengan cara mengalikan antara 
panjang (P) dan lebar (L), dalam satuan m3.  
 Volume = P x L  =  m2 
  
13 
 
2.3.2 Produktivitas Tenaga Kerja 
  
Menurut Soeharto (1997) Produktivitas tenaga kerja 
akan berpengaruh besar terhadap total biaya proyek.Maka 
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja yaitu : 
1. Kondisi cuaca  
Misalnya dalam kondisi hujan lebat maka 
produktivitas tenaga kerja akan menurun karena 
tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan. 
2. Sarana bantu 
Kurangnya peralatan bantu konstruksi dapat 
mengakibatkan dalam penyelesaian suatu 
pekerjaan akan lebih lama.Sarana bantu harus 
tersedia sebelum jam kerja di mulai. 
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2.4 Spesifikasi Alat Berat 
 
2.4.1 Motor Grader 
Motor Grader adalah Alat yang di gunakan untuk 
membuat kemiringan pada permukaan jalan.Dapat 
meratakan permukaan jalan untuk ke depan dan ke 
samping.Serta dapat melakukan pekerjaan mencapurkan 
dan menebarkan tanah.Untuk menghamparkan tanah di 
gunakan alat tambahan yaitu pavement widenener.Dalam 
pengoperasiannya motor grader menggunakan pisau yang 
disebut moldboard yang dapat digerakkansesuai dengan 
kebutuhan permukaan. Panjang blade berkisar 3 sampai 5 
meter. Selain itu bagian depan motor grader dapat bergerak 
secara fleksibelsesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 
 
 
Gambar 2.1 Motor Grader 
Sumber : ritchiespecs.com 
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2.4.2 Excavator 
 
Pada umumnya backhoe digunakan untuk penggalian 
saluran. Backhoe digunakan pada pekerjan penggalian 
dibawah permukaan serta untuk penggalian material keras. 
Terdapat cara kerja backhoe pada saat penggalian yaitu 
sebagai berikut : 
a. Boom dan bucket bergerak maju 
b. Bucket digerakkan menuju alat 
c. Bucket melakukan penetrasi kedalam 
tanah 
d. Bucket yang telah penuh diangkat 
e. Struktur atar berputar 
f. Bucket diayun sampai material 
didalamnya keluar 
Kemampuan alat ini bergantung pada bucket 
yang digunakan. Selain untuk pekerjaan penggalian 
dapat melakukan pelerjaan konstruksi dan memuat 
ke dump truk. 
 
 
Gambar 2.2 Excavator 
Sumber : ritchiespecs.com 
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2.4.3 Dump Truk 
 
Dump truck adalah kendaraan yang khusus dibuat 
sebagai alat angkutan. Biasanya digunakan sebagai 
pengangkutan material tanah,batu,kerikil,pasir dan 
sebagainya.Ada beberapa jenis dump truck yang sering di 
jumpai tergantung dari penggunaan kendaraan tersebut. 
Truk sangat efisien untuk pengangkutan jarak jauh. 
Volume material yang diangkut harus sesuai dengan 
kapasitas truk jika truk melampaui batas kapasitas maka 
truk akan mengurangi produktivitas. Besarnya kapasitas 
truk tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memuat 
material kedalam truk. Pada umumnya besarnya kapasitas 
truk adalah 4 sampai 5 kali kapasitas alat gali yang 
memasukkan material ke dalam truk. Kemampuan truk ini 
dapat mengangkut 5-6m3 . 
 
 
 
Gambar 2.3 Dump Truk 
        Sumber : ritchiespecs.com 
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2.4.4 Vibrator Roller 
 
Vibrator roller adalah Alat pemadat tanah dengan 
penggetar roller.Alat ini terdapat penggetar pada roda. 
Penggetar ini berguna untuk mengisi butir tanah yang 
masih kosong sehingga pemampatan tanah jadi lebih 
baik.Getaran ini cocok di gunakan untuk tanah pasir atau 
kerikil berpasir. Dengan alat ini jenis material pasir,kerikil 
dan batuan dapat dipadatkan dengan lebih baik karena alat 
ini memberikan tekanan dan getaran terhadap material 
dibawahnya.Dengan adanya tekanan statis maka tanah akan 
padat dengan kekosongan minimum.  Alat ini mampu 
untuk memadatkan lapisan berkisar pada kedalaman antara 
7,5 sampai 15 cm. 
 
 
 
     Gambar 2.4 Vibrator Roller 
Sumber : ritchiespecs.com 
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2.4.5 Pneumatic Tire Roller 
 
Proses pemadatan alat ini diatur dengan tekanan alat 
pada permukaan tanah diatur dengan cara mengatur berat 
alat,menambah atau mengurangi tekanan ban. Untuk 
pemadatan sebaiknya dengan kecepatan 20 kpj untuk maju 
dan mundur. Alat ini biasanya menggunakan ballast untuk 
penambahan berat. Namun pada alat ini tidak 
menggunakan ballast saat pemadatan pada aspal yang 
masih panas. 
Dalam pengoperasian alat ini perlu diperhatikan 
diantaranya pada pekerjaan finishing jalan tidak 
menggunakan ballast. Karena roda alat ini merupakan karet 
jadi perlu dihindarkan dari benda tajam selain itu 
dihindarkan untuk membelokkan alat ini agar tidak 
merubah bentuk dari permukaan . 
 
 
 
Gambar 2.5  Pneumatic Tire Roller 
 Sumber : ritchiespecs.com 
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2.4.6 Tandem Roller 
 
Alat ini biasa digunakan untuk penggilasan terakhir 
fungsi alat ini untuk meratakan permukaan.Alat ini tidak 
dipakai untuk permukaan batuan keras mempunyai berat 
kisaran 8 sampai 14 ton.Kelebihan menggunakan tandem 
roller dilapangan yaitu: 
• Mempermudah proses pemadatan beton aspal 
• Dapat bergerak sesuai dengan permukaan jalan 
jika jalan tidak rata 
 
 
Gambar 2.6  Tandem Roller 
  Sumber : ritchiespecs.com 
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2.4.7 Asphalt Paver 
 
Alat ini berfungsi untuk menghamparkan campuran 
aspal dari atas permukaan pondasi jalan. Untuk 
penggunaan paver pada roda crawler akan lebih 
menguntungkan pada kondisi jalan menanjak atau  
menurun karena roda crawler lebih stabil. Pada bagian 
depan paver terdapat hopper yang berfungsi untuk 
menampung campuran aspal dari dump truk. Kemudian 
aspal dihamparkan diatas permukaan pondasi jalan dengan 
menggunakan conveyor dan auger. Ketebalan aspal akan 
seragam dengan menggunakan screed yang ditarik oleh 
traktor karen a screed ini dapat di atur lebar dan 
ketinggiannya. 
Kecepatan paver dijaga secara konstan pada saat 
penghamparan hal ini diperlukan supaya lapisan aspal yang 
dihasilkan rata permukaannya. 
 
  
Gambar 2.7  Asphalt Paver 
Sumber : ritchiespecs.com 
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2.5 Perhitungan Produkstivitas Alat Berat 
 
Menurut Suryadharma dan Y. Wigroho (1993) Selain dari 
tenaga yang tersedia, pelaksana harus mencari tenaga kerja 
baru untuk mencukupi keperluan tenaga kerja. Hal ini 
mengharuskan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja yang 
dibutuhkan, seperti tenaga kerja berpendididkan tinggi, tenaga 
ahli kemudian operator alat berat dan lain sebagainya yang 
tentunya memerlukan suatu perencanaan sehingga pelaksanaan 
dapat berjalan dengan baik. 
Menurut Suryadharma dan Y. Wigroho (1993) 
Produktivitas alat berat adalah batas kemampuan alat berat 
untuk bekerja. Namun hubungan antara tenaga yang 
dibutuhkan, tenaga yang tersedia dan tenaga yang 
dimanfaatkan sangat berpengaruh pada produktivitas suatu alat 
berat Sedangkan menurut Rostiyanti (2008), produktivitas 
adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 
seluruh sumber daya yang digunakan (input). Produktivitas 
alat tergantung pada kapasitas dan waktu siklus alat (cycle 
time). 
 
Produksi didasarkan pada pelaksanaan volume pekerjaan 
per siklus waktu dan jumlah siklus dalam satu jam. 
Q = q x N x E = q x 60/Cm x E 
Dimana : 
- Q = Produksi per jam dari alat 
- q        = Produksi dalam suatu siklus kemampuan alat  
- N = Jumlah siklus dalam satu jam 
- E = Efisiensi kerja 
- Cm = Waktu siklus dalam menit 
Menurut Rochmanhadi, Kapasitas Dan Produksi Alat-alat 
Berat (Semarang,1987) dalam merencanakan suatu proyek, 
produktivitas perjam dari suatu alat yang diperlukan adalah 
produktivitas standar dari alat tersebut dalam kondisi ideal 
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dikalikan dengan suatu faktor. Faktor tersebut dinamakan 
efisiensi kerja. 
 
Tabel 2.1 Faktor Kondisi Peralatan 
 
  Sumber : Rochmanhadi, 1984 
 
1. Faktor kondisi peralatan 
Produksi suatu peralatan sangat dipengaruhi 
kondisi fisiknya. Kondisi peralatan layak operasi ditinjau 
dari aspek ekonomi adalah antara : 
K = 100% sebagai kondisi maksimum, dan 
K = 60% sebagai kondisi minimum 
Untuk perhitungan kondisi peralatan diambil Fk = 0,75 
 
2.  Faktor operator dan mekanik 
 Kemampuan operator dan mekanik dibagi dalam 
klasifikasi berdasarkan Curuculum Vitae(CV).Nilai 
kemampuan operator dan mekanik sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Faktor Operator dan Mekanik 
 
Sumber : Rochmanhadi, 1984 
 
3. Faktor Cuaca 
Keadaan cuaca yaitu kelengasan dan temperatur 
udara sangat mempengaruhi prestasi kerja operator. 
 
Tabel 2.3 Faktor Cuaca 
 
Sumber : Rochmanhadi, 1984 
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2.6 Penggunaan Material 
2.6.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
 
Lapis Pondasi Agregat kelas A umumnya disebut 
juga Lapis Pondasi Atas (Base Course). Karena terletak 
tepat di bawah permukaan perkerasan, maka lapisan ini 
menerima pembebanan yang berat dan untuk mencegah 
terjadinya keruntuhan akibat tegangan yang terjadi 
langsung di bawah permukaan, lapis pondasi atas harus 
terdiri dari bahan bermutu tinggi. Apabila lapis pondasi 
atas terdiri atas agregat, maka agregat tersebut harus 
gradasi yang sesuai dengan gradasi yang dicantumkan 
dalam spesifikasi. Karena lapis pondasi atas menerima 
beban yang berat, CBR yang harus dipenuhi oleh bahan 
lapis pondasi atas biasanya ditetapkan min 90 %. Lapis 
pondasi pada perkerasan yang melayani lalu-lintas rendah 
mungkin tidak menuntut bahan bermutu tinggi, tetapi 
cukup bahan bermutu lebih rendah. Penggunaan bahan 
bermutu rendah untuk lapis pondasi dapat dikompensasi 
dengan mempertebal lapis permukaan. Lapis pondasi yang 
terdiri atas bahan yang distabilisasi aspal atau semen dapat 
menghemat biaya, karena lapis pondasi dengan bahan 
tersebut akan menjadi lebih tipis. 
Material yang akan digunakan untuk lapis pondasi 
atas adalah material yang cukup kuat. Untuk lapis pondasi 
atas tanpa bahan pengikat, umumnya menggunakan 
material dengan CBR ≥ 90% dan Plastis Indeks (PI) ≤ 6% 
(sesuai spesifikasi Bina Marga tahun 2010). Bahan-bahan 
alam seperti batu pecah, kerikil pecah, stabilisasi tanah 
dengan semen dan kapur dapat digunakan sebagai lapis 
pondasi ata. 
 
25 
 
Gradasi agregat yang lolos 100% pada ukuran 
saringan 11/2’’ atau 37,5 mm. 
Sifat –sifat agregat kelas A yaitu sebagai berikut : 
- memiliki abrasi dari agregt kasar yang sesuai 
dengan (SNI 03-2417-1990) dengan nilai maks 40%. 
- Memiliki Indek Plastis sesuai (SNI 03-1966-
1990) maks 6. 
- Hasil kali indek plastisitas dengan % lolos 
ayakan No.200 maks 25. 
- Batas Cair menurut (SNI 1967:2008) yaitu 0-25. 
- Bagian yang lunak (SNI 03-4141-1996) yaitu 0-
5% 
- Nilai CBR (SNI 03-1744-1989) yaitu Min 90%. 
 
2.6.2 Lapis Pondasi Agrgat Kelas S 
 
Lapis pondasi Agregat Klas S digunakan pada bahu 
jalan tanpa penutup aspal tebal padat 15 cm, dengan 
kondisi elevasi permukaan dan kemiringan melintang 
mengacu pada Spesifikasi Teknik. Bahan Material Klas S 
terdiri dari fraksi Agregat Kasar (tertahan saringan No. 4), 
dan Faraksi Agregat Halus(lolos saringan No. 4) dengan 
rentang komposisi dan syarat spesifikasi bahan yang diatur 
dalam Spesifikasi Teknik. 
Gradasi agregat yang lolos 100% pada ukuran 
saringan 1’’ atau 25 mm. 
Sifat –sifat agregat kelas A yaitu sebagai berikut : 
- memiliki abrasi dari agregat kasar yang sesuai dengan 
(SNI 03-2417-1990) dengan nilai maks 40%. 
- Memiliki Indek Plastis sesuai (SNI 03-1966-1990) maks 
15. 
- Batas Cair menurut (SNI 1967:2008) yaitu 0-35. 
- Bagian yang lunak (SNI 03-4141-1996) yaitu 0-5% 
- Nilai CBR (SNI 03-1744-1989) yaitu Min 50%. 
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2.6.3 Lapis Aspal AC-WC 
 
Menurut Silvia Sukirman (2012) Laston adalah 
lapisan penutup konstruksi perkerasan jalan yang 
mempunyai nilai struktural. Campuran ini terdiri atas 
agregat bergradasi menerus dengan aspal keras, dicampur, 
dihamparkan dan dipadatkan dalam keadaan panas pada 
suhu tertentu. Laston adalah suatu lapisan pada konstruksi 
jalan yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat 
yang mempunyai gradasi menerus, dicampur, dihampar dan 
dipadatkan pada suhu tertentu.  
Sedangkan laston sebagai lapis aus (Wearing 
Course) adalah lapisan perkerasan yang berhubungan 
langsung dengan ban kendaraan, merupakan lapisan yang 
kedap air, tahan terhadap cuaca, dan mempunyai kekesatan 
yang disyaratkan dengan tebal minimum 4 cm. Lapisan 
tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan 
menyebarkannya kelapisan dibawahnya berupa muatan 
kendaraan (gaya vertikal), gaya rem (Horizontal) dan 
pukulan Roda kendaraan (getaran). 
 Fungi dari lapisan AC-WC adalah sebagai berikut 
: 
- Menyebarkan beban kelapisan yang dibawahnya 
- Menyelimuti perkerasan dari pengaruh air 
- Menyediakan permukaan yang halus 
 
2.6.4 Lapis Aspal AC-BC 
 
Menurut Waani (2013) Jenis beton aspal yang ada di 
Indonesia saai ini adalah Laston atau dikenal dengan nama 
AC (Asphalt Concrete), yaitu beton aspal bergradasi 
menerus yang umum digunakan untuk jalan dengan beban 
lalu lintas yang cukup berat. Karakteristik beton aspal yang 
terpenting pada campuran ini adalah stabilitas. 
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Laston sebagai lapisan pengikat (Binder Course) 
adalah lapisan yang terletak dibawah lapisan aus. Tidak 
berhubungan langsung dengan cuaca, tetapi perlu memiliki 
stabilitas untuk memikul beban lalu lintas yang 
dilimpahkan melalui roda kendaraan dengan tebal 
minimum 5 cm. 
Fungsi dari lapis AC-BC adalah sebagai berikut : 
- Mempunyai kekuatan tinggi pada bagian 
perkerasan untuk menahan beban akibat beban lalu-lintas. 
- Mengurangi tegangan akibat beban lalu-lintas 
dan meneruskannya kelapis dibawahnya.Namun harus 
mempunyai ketebalan dan kekakuan yang cukup. 
 
2.7 Sumber Daya  
 
2.7.1 Tenaga Kerja 
 
Dalam proyek konstruksi sumber daya tenaga kerja 
akan berpengaruh terhadap faktor produktivitas tenaga 
kerja dilapangan memegang peranan yang sangat besar 
terhadap produktivitas secara total atau keseluruhan. Hal 
ini dimungkinkan karena hasil akhir suatu proyek 
konstruksi bergantung kepada kinerja tenaga kerja pada 
tiap pekerjaan yang dikerjakan di lapangan. Oleh karena itu 
pengukuran produktivitas proyek konstruksi lebih 
ditekankan kepada produktivitas tenaga kerja di lapangan, 
tanpa mengabaikan peranan pihak-pihak lain yang 
memungkinkan peningkatan produktivitas proyek 
konstruksi secara keseluruhan. 
 
2.7.2 Operator Alat Berat 
 
Dalam penggunaan operator alat berat ini harus 
digunakan operator yang benar ahli dalam teknik dan 
pengoperasian alat berat serta memiliki sertifikat ahli alat 
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berat.Adapun tugas operator alat berat adalah sebagai 
berikut : 
1. Menerapkan Keselamatan dan kesehatan 
kerja selama pengoperasian alat berat yaitu 
dengan memakai alat pelindung diri (APD) serta 
melakukan pemeliharaan dan pengoperasian alat 
sesuai prosedur yang aman. 
2. Melaksanakan pemeliharaan alat berat 
sesuai petunjukyaitu diantaranya memeriksa 
pelumas bahan bakar serta menghidupkan mesin 
sesuai prosedur. 
3. Melaksanakan pengoperasian sesuai 
dengan aplikasi dan teknik operasi yang benar 
untuk setiap jenis pekerjaan. 
 
2.8 Metode Pengendalian Proyek 
 
Sistem pengawasan dan pengendalian proyek diperlukan 
untuk perencanaan yang realisitis juga harus dilengkapi 
dengan pemantauan yang segera didapat untuk memberikan 
petunjuk dan mengungkapkan adanya penyimpangan. Untuk 
masalah biaya identifikasi dilakukan dengan membandingkan 
uang yang sesunguhnya dikeluarkan dengan anggran yang 
telah ditetapkan. Sedangkan untuk jadwal, dianalisis kurun 
waktu yang telah dicapai dibandingkan dengan perencanaan. 
Dengan demikian akan terlihat apabila terjadi penyimpangan 
antara 
perencnaan dengan kenyataan dan mendorong untuk 
mencari penyebabnya. Salah satu metode yang dipakai untuk 
meningkatkan efektivitas dalam mementau dan mengendalikan 
kegiatan proyek adalah konsep nilai hasil.  
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Adapun manfaat dari metode dengan menggunakan konsep 
nilai hasil adalah sebagai berikut : 
• Menghitung besar perkiraan biaya untuk pekerjaan yang 
tersisa. 
• Memperlihatkan perbedaan biaya pelaksanaan dan 
anggaran. 
• Menghitung besar perkiraan biaya untuk penyelesaian 
proyek. 
• Meperlihatkan perbedaan waktu pelaksanaan dengan 
jadwal. 
• Memperkirakan lama waktu pelaksanaan dari pekerjaan 
yang tersisa. 
• Memperkirakan besar proyeksi keterlambatan pada 
akhir proyek bila masih seperti pelaporan. 
 
2.9 Metode Pelaksanaan Proyek 
 
Dalam melakukan suatu proyek konstruksi, diperlukan 
adanya suatu sistem manajemen yang baik jika proyek tersebut 
ingin berhasil dicapai. Berbagai metode dilakukan oleh pihak 
pelaksana untuk tercapainya tujuan proyek dengan baik. 
Metode-metode tersebut kemudian dikenal dengan istilah 
metode pelaksanaan konstruksi. Dimana semua metode itu 
mempunyai satu tujuan yang terpenting yaitu bagaimana 
menggabungkan semua sumber daya untuk tercapainya tujuan 
proyek tersebut. Salah satu sumber daya terpenting adalah 
peralatan konstruksi .  Peralatan konstruksi harus tepat 
penggunaannya dan terkoordinasi dengan baik agar efisien. 
Ketepatan penggunaan peralatan tergantung dari faktor biaya, 
waktu, dan faktor sosial. Oleh karena itu, dalam pemilihan 
peralatan konstruksi harus matang. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi pemilihan peralatan : 
• Keandalan alat 
• Kebutuhan pelayanan 
• Ketersediaan suku cadang 
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• Kemudahan pemeliharaan yang dapat dilakukan 
• Kemampuan alat untuk digunakan dalam berbagai 
macam kondisi 
• Kemudahan untuk diangkut dan dipindahkan 
• Permintaan akan alat dan harga penjualannya kembali 
• Tenggang waktu dalam penyerahan alat. 
Peralatan konstruksi dapat diperoleh dengan beberapa 
cara.  Cara-cara tersebut tergantung kebijakan organisasi si 
pelaksana, volume pekerjaan yang tersedia bagi setiap alat, 
ketersediaan uang tunai dalam organisasi, perkiraan aliran 
tunai dalam perusahaan, serta ketersediaan alat yang sudah 
dipertimbangkan itu sendiri. 
 
2.10 Pengendalian Waktu dan Biaya 
 
2.10.1 PDM (Precendence Diagram Method) 
 
Ruangan  dibagi menjadi kompartemen kecil yang 
berisi keterangan spesifik dari kegiatan dan  peristiwa yang 
bersangkutan dan dinamakan atribut. Pengaturan denah 
(lay out) kopartemen dan  macam serta jumlah atribut yang 
hendak dicantumkan bervariasi sesuai keperluan dan 
keinginan pemakai. Beberapa atribut yang sering 
dicantumkan di antaranya adalah kurun waktu kegiatan 
(D), identitas kegiatan (nomor dan nama), mulai dan 
selesainya kegiatan (ES, LS, EF, LF, dan lain-lain). 
Kadang didalam kotak node dibuat kolom kecil sebagai 
tempat mencantumkan tanda persen (%) penyelesaian 
pekerjaan. Kolom ini akan membantu mempermudah 
mengamati dan memonitor progres pelaksanaan kegiatan. 
Bahwa anak panah PDM hanya sebagai sebagai 
penghubung atau memberikan keterangan hubungan antar 
kegiatan, dan bukan menyatakan kurun waktu kegiatan 
seperti halnya pada CPM. Karena PDM tidak terbatas pada 
aturan dasar jaringan kerja CPM (kegiatan boleh mulai 
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setelah kegiatan yang mendahuluinya selesai), maka 
hubungan antar kegiatan berkembang menjadi beberapa 
kemungkinan berupa konstrain. Konstrain menunjukkan 
hubungan antar kegiatan dengan satu garis dari node 
terdahulu ke node berikutnya. 
Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua 
node. Karena setiap node memiliki dua ujung yaitu ujung 
awal atau mulai = (S) dan ujung akhir = (F), maka ada 4 
macam konstrain yaituawal ke awal (SS), awal ke akhir 
(SF), akhir ke akhir (FF), akhir ke awal (FS). Pada garis 
konstrain dibubuhkan penjelasan mengenai waktu 
mendahului (lead) atau terlambat tertunda (lag).  
 
 
 
 
Bila kegiatan (i) mendahului (j) dan satuan waktu 
adalah hari, maka penjelasan labih lanjut adalah sebagai 
berikut : 
  
- Konstrain Selesai ke Mulai (FS) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan 
antara mulainya suatu kegiatan dengan selesainya 
kegiatan terdahulu. Dirumuskan sebagai FS(i-j) = a yang 
berarti kegiatan (j) mulai a hari, setelah kegiatan yang 
mendahuluinya (i) selesai. Berikut contoh konstrain FS : 
 
         
 
 
            
Kegiatan (i) Kegiatan (j)
FS (i-j) = a
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- Konstrain Mulai ke Mulai (SS) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara 
mulainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan 
terdahulu. Dirumuskan sebagai SS(i-j) = b yang 
berarti suatu kegiatan (j) mulai setelah b hari 
kegiatan terdahulu (i) mulai. Berikut contoh 
konstrain SS : 
 
 
 
- Konstrain Selesai ke Selesai (FF) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan antara 
selesainya suatu kegiatan dengan selesainya kegiatan 
terdahulu. Dirumuskan sebagai FF(i-j) = c yang 
berarti suatu kegiatan (j) selesai setelah c hari 
kegiatan terdahulu (i) selesai. Berikut contoh 
konstrain FF : 
 
 
 
 
 
Kegiatan (i)
Kegiatan (j)
SS (i-j) = b
 
Kegiatan (i)
Kegiatan (j)
FF (i-j) = c
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- Konstrain Mulai ke Selesai (SF) 
Konstrain ini memberikan penjelasan hubungan 
antara selesainya suatu kegiatan dengan mulainya 
kegiatan terdahulu. Dirumuskan sebagai SF(i-j) = d yang 
berarti suatu kegiatan (j) selasai d hari kegiatan (i) 
terdahulu mulai. Berikut contoh konstrain SF : 
 
Sumber : Soeharto Iman,1997 
 
2.10.2 Barchart 
 
Menurut Abrar Husen (2011)Barchart ditemukan 
oleh Gantt dan Fredick W. Taylor dalam bentuk bagan 
balok, dengan panjang balok sebagai representasi dari 
durasi setiap kegiatan. Format bagan baloknya informatif, 
mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi serta dapat 
dibuat dengan mudah dan sederhana. 
Bagan balok terdiri atas sumbu Y yang menyatakan 
kegiatan atau paket kerja dari lingkup proyek, sedangkan 
sumbu X menyatakan satuan waktu dalam hari, minggu, 
atau bulan sebagai durasinya. 
Pada bagan ini juga ditentukan milestone/baseline 
sebagai bagan target yang harus diperhatikan guna 
kelancaran produktivitas proyek secara keseluruhan. Untuk 
proses updating, bagan balok dapat diperpendek atau 
diperpanjang dengan memperhatikan total floatnya, yang 
yang menunjukkan bahwa durasi kegiatan akan bertambah 
Kegiatan (i)
Kegiatan (j)
SF (i-j) = d
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atau berkurang sesuai kebutuhan dalam proses perbaikan 
jadwal. 
Penyajian informasi bagan balok agak terbatas, misal 
hubungan antar kegiatan tidak jelas dan lintasan kritis 
kegiatan proyek tidak dapat diketahui. Karena urutan 
pekerjaan kurang terinci, maka bila terjadi keterlambatan 
proyek, prioritas kegiatan yang akan dikoreksi menjadi 
sukar untuk dilakukan. 
 
2.10.3 Kurva S 
  
Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan 
oleh Warren T. Hanumm atas dasar pengamatan terhadap 
sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. 
Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan 
kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan 
sebagai presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. 
Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai 
kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap 
jadwal rencana. Dari sinilah diketahui apakah ada 
keterlambatan atau percepatan jadwal proyek 
Pada pelaksanaan penjadwalan dan pengendalian 
proyek maka untuk menggambarkan dan mengungkapkan 
nilai kualitas dalam hubungan waktu biasa di gunakan 
dalam bentuk kurva S.Kurva ini di gunakan untuk 
menggambarkan nilai komulatif.kurva dapat di buat dengan 
bertujuan untuk pembanding visual antara suatu target dan 
kemajuan actual serta bertujuan untuk pengujian ekonomi 
dan mengatur pembebanan biaya sumber daya yang di 
alokasikan.Kurva S dapat memperlihatkan segi dari 
rencana kerja atau pelaksanaan kegiatan.Dengan 
penggunaan kurva S maka dari penyusunan rencana , jika 
ada penyimpangan dari rencana yang telah tersusun maka 
akan terlihat jelas. 
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2.11 Pengertian Risiko 
 
Risiko merupakan suatu keadaan yang dihadapi seseorang 
atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang 
merugikan. Berikut ini akan dijabarkan beberapa definisi yang 
dikemukakan dalam berbagai literatur yang nantinya 
diharapkan dalam lebih memahami konsep risiko. Vaughan 
(1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai 
berikut:  
1. Risk is the chance of loss (risiko adalah peluang 
kerugian).  
Chance of Loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan 
suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan terhadap 
kerugian atau suatu kemungkinan kerugian.  
2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan 
kerugian).  
Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu 
peristiwa berada di antara nol dan satu.  
3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian)  
Dalam definisi ini ada pemahaman bahwa risiko 
berhubungan dengan ketidakpastian. Karena itulah ada penulis 
yang mengatakan bahwa risiko itu sama artinya dengan 
ketidakpastian. 
Ketidakpastian dapat dikategorikan menjadi ketidakpastian 
alami/random dan ketidakpastian karena perilaku 
manusia/teknologi. Ketidakpastian alami/random adalah 
ketidakpastian yang disebabkan oleh fenomena alam seperti: 
gempa bumi, hujan deras,angin kencang dan bencana alam 
lain yang sulit untuk diperkirakan karena bersifat acak, 
pendekatan yang dilakukan adalah statistik/stokastik (memiliki 
unsur peluang). Sedangkan ketidakpastian teknologi adalah 
ketidakpastian akibat dari perilaku manusia yang diakibatkan 
oleh ketidakpastian dalam melakukan sampling, pengukuran, 
terbatasnya data, analisis data atau penerapan model serta 
estimasi yang tidak sesuai. 
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2.12 Identifikasi Risiko 
 
Identifikasi risiko merupakan proses penganalisisan untuk 
menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan 
risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan 
Darmawi (2006). Risiko dapat dikenali dari sumbernya 
(source), kejadiannya (event), dan akibatnya (effect) dari risiko 
tersebut. Sumber risiko adalah kondisi-kondisi yang dapat 
memperbesar kemungkinan terjadinya risiko, Event adalah 
peristiwa yang menimbulkan pengaruh, effect yang sifatnya 
dapat merugikan dan menguntungkan.  
Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam manajemen 
risiko yang bertujuan untuk dapat menguraikan dan merinci 
jenis risiko yang mungkin terjadi dari aktivitas atau kegiatan 
yang akan kita lakukan. Setiap kegiatan akan diidentifikasi 
ketidakpastian (potensi kerugian, kesalahan, ketidak sesuaian) 
yang mungkin akan terjadi, dengan berpedoman pada “What 
can go wrong” dari apa yang akan dilakukan. Dari uraian 
rencana kegiatan yang akan dilakukan dan berpedoman pada 
perubahan/ketidakpastian dari berbagai sumber risiko yang 
ada, maka identifikasi risiko dapat dillakukan.  
Tahap identifikasi risiko ini merupakan tahapan tersulit dan 
paling menentukan dalam manajemen risiko. Kesulitan ini 
disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengidentifikasi 
seluruh risiko yang akan timbul mengingat adanya 
ketidakpastian dari apa yang dihadapi. Oleh karena itu dalam 
mengidentifikasi risiko ini terlebih dahulu diupayakan untuk 
menentukan sumber risiko dan efek risiko sendiri secara 
komperehensif. 
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2.13 Penanganan Risiko 
 
Mitigasi/penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk 
menghilangkan atau mengurangi risiko yang telah 
teridentifikasi. Flanagan dan Norman (1993) menguraikan ada 
4 cara untuk melakukan mitigasi risiko antara lain:  
1. Menahan Risiko (Risk Retention)  
 Sikap untuk menahan risiko sangat erat keitannya dengan 
keuntungan yang terdapat dalam suatu risiko. Tindakan 
untuk menerima/menahan risiko ini karena dampak dari 
suatu kejadian yang merugikan masih dapat diterima 
(Acceptable) atau konsekuensi dari risiko masih pada 
batas-batas yang dapat dikendalikan.  
2. Mengurangi Risiko (Risk Reduction)  
Mengurangi risiko dilakukan dengan melakukan usaha-
usaha atau tindakan untuk mengurangi konsekuensi dari 
risiko yang diperkirakan terjadi, walaupun masih ada 
kemungkinan risiko tidak sepenuhnya bisa dikurangi, tetapi 
masih pada tingkat konsekuensi yang dapat diterima. 
Dengan melakukan tindakan ini kadang-kadang masuk ada 
risiko sisa (residual risk) yang perlu dilakukan penilaian 
(assessment).  
3. Memindahkan Risiko (Risk Transfer)  
Mengurangi risiko dengan cara memindahkan sebagian 
atau seluruhnya kepada pihak lain yang mempunyai 
kemampuan untuk memikul atau mengendalikan risiko 
yang diperkirakan akan terjadi. Sikap pemindahan risiko 
dilakukan dengan cara mengasuransikan risiko yang 
dilakukan dengan memberikan sebagian atau seluruhnya 
kepada pihak lain. 
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”Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
Tugas Akhir ini akan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut : 
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3.1 Rumusan Masalah 
 
Dasar permasalahan yang timbul pada proyek Pelebaran 
Jalan Turen-Batas Lumajang ini kurang optimalnya 
produktivitas penyelesaian pekerjaan. Maka dari hasil 
pengamatan dilapangan dan data proyek didapat dari 
kontraktor PT Ridlatama Bahtera Construction penilitian ini 
dilakukan karena tidak adanya instrumen pengendalian waktu 
biaya dan mutu yang direncanakan dalam tahapan 
pembangunan proyek Pelebaran Jalan Turen-Batas Lumajang. 
Dimana pada kenyataan dilapangan pengendaliaan tenaga 
kerja dan alat berat belum mendapatkan hasil yang optimal. 
 
3.2 Pengumpulan Data 
 
Teknik pengambilan data dalam enelitian ini dengan cara : 
1. Data Primer 
Data yang berasal dari pengamatan secara lapangan dan 
melalui kontraktor  
PT Ridlatama Bahtera Construction yaitu : 
a) Gambar rencana proyek 
b) Analisa harga satuan material dan gaji 
c) Data alat berat 
d) Jenis aktivitas 
e) Diskusi terhadap staf proyek mengenai risiko yang 
mungkin saja dapat terjadi 
2. Data sekunder 
Data yang di peroleh dari studi diperpustakaan yang dipakai 
sebagai literatur dan landasan teori serta rumus perhitungan. 
Dan dari historical data serupa mengenai data risiko teknis dari 
proyek sejenis sebelumnya. 
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3.3 Pembuatan Work Breakdown Structure 
 
Tahap ini merupakan tahap yang menentukan pekerjaan 
utama dalam semua item pekerjaan dimana pekerjaan utama 
yang paling berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan. Dengan 
penggunaan metode pelaksaan yang sesuai dengan runtutan 
pekerjaan maka akan dapat memberikan hasil yang paling 
optimal dalam menjalankan suatu item pekerjaan. 
Pembuatan Work Breakdown Structure ini ditinjau dari : 
- Gambar rencana 
Sebelum dalam pelaksanaan pekerjaan , gambar perlu 
dipahami dari bagian detail jalan yang akan dilaksanakan 
pekerjaannya. Yang menghasilkan item pekerjaan yang akan 
dilaksanakan. 
WBS dibuat sebelum ketergantungan diidentifikasi dan 
amanya aktifitas pekerjaan diestimasi. WBS juga dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas dalam 
perencanaan proyek. Pada pembuatan WBS ini untuk 
mendetailkan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. 
 
3.4 Perhitungan Volume Pekerjaan 
 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan volume dari tiap 
item pekerjaan yang ada pada work breakdown structure 
yang dimana nantinya mendapatkan jumlah tenaga kerja 
yang dapat diperlukan. Perhitungan volume ini berdasarkan 
volume tiap item pekerjaan yang terdapat pada gambar 
rencana dilapangan. Volume pekerjaan merupakan jumlah 
pekerjaan dalam suatu satuan. Untuk cara menghitung 
volume pekerjaan harus melihat gambar desain long section 
dan cross section. 
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Cara untuk menghitung volume : 
- Perhitungan volume CTB (Cement Treated Base) 
Volume = P x L x T =  m3 
 
Keterangan : 
P = Panjang (m) 
L = Lebar (m) 
T = Tinggi (m) 
 
3.5 Identifikasi Jenis , Tipe dan Jumlah Alat 
 
Pada tahap ini untuk mengetahui berapa jumlah alat berat 
yang digunakan tiap aktivitas pekerjaan dan didapatkan berapa 
produktivitas dari alat berat tersebut. Untuk Jenis alat yang 
digunakan sesuai dengan fungsi dari masing-masing alat berat 
yang digunakan pada item pekerjaan yaitu motor 
grader,Backhoe,Vibrator Roller,Pneumatic Tire Roller ,Dump 
Truk dan Aspalt Paver. 
 Cara penentuan jenis alat yang dibutuhkan : 
- Faktor Alat (V) 
- Faktor Efesiensi Kerja (fa) 
- Faktor Efesiensi Cuaca(el) 
- Faktor Efesiensi  
Cara menentukan jumlah alat yang dibutuhkan: 
 = 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑡
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 1 
 
3.6 Perhitungan Produktivitas Alat Berat 
 
Dari analisa identifikasi jenis dan jumlah alat berat maka 
diketahui produktivitas kerja dari setiap item pekerjaan. Dan 
pada langkah selanjutnya dapat menentukan mana waktu 
pekerjaan yang paling lama selesai dan pekerjaan itu nantinya 
merupakan pekerjaan kritis. Maka dengan mengutamakan item 
pekerjaan yang kritis dapat memberikan hasil yang optimal 
untuk durasi penyelesaian  dari tiap item pekerjaan. 
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 Cara perhitungan produksi Alat per hari : 
- Q = q x N x Ek 
Dimana:  
Q = Produksi per satuan waktu 
q = Kapasitas produksi peralatan per satuan waktu 
N = T ( Jumlah trip persatuan waktu ) 
  Ws 
T = Satuan waktu ( jam, menit, detik )  
Ws = Waktu Siklus 
Ek = Efisiensi kerja 
 
3.7 Penjadwalan Kerja Proyek 
 
Dari hasil perhitungan produktivitas kerja maka akan 
didapatkan waktu penyelesaian. Dalam pembuatan jadwal 
digunakan PDM untuk menentukan mulai hingga selesainya 
tiap item pekerjaan. Hal ini di perhatikan dalam penentuan 
pekerjaan yang dapat di laksanakan secara paralel atau secara 
seri dengan itu dapat mengurangi waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Jadi dari pembuatan jadwal ini dapat meringankan 
pengerjaan dalam menentukan durasi setiap pekerjaan dan 
waktu selesainya pekerjaan.Dalam penggunaan  jadwal ini 
berupa diagram balok yang di dalamnya tercantum nama 
aktivitas pekerjaan , volume pekerjaan , dan bobot dari 
masing-masing pekerjaan. Sehingga dapat di ketahui kapan 
pelaksanaan pekerjaan dapat di kerjakan. Contoh kegiatan 
pekerjaan yang dimaksud pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.3 Konstrain Start to Finish 
 
Untuk Rencana waktu penyelesaian tiap item pekerjaan 
dengan cara perhitungan sebagai berikut : 
= 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸 𝑃𝐸𝐾𝐸𝑅𝐽𝐴𝐴𝑁
𝑅𝐸𝑁𝐶𝐴𝑁𝐴 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐾𝑆𝐼/𝐻𝐴𝑅𝐼 
 
3.8 Analisa Perhitungan Biaya proyek 
 
Tahap ini menganalisa  biaya proyek yang sesuai dengan 
harga satuan dilapangan dan dari beberapa suplier tetapi tetap 
menggunakan HSPK sebagai acuan. Biaya yang dianalisa 
yaitu mulai dari biaya alat berat , upah dan material yang 
sesuai dengan mutu rencana gambar design dilapangan. Dari 
perhitungan biaya tiap item pekerjaan maka akan diketahui 
biaya total dari awal sampai akhir penyelesaian proyek. Untuk 
mendapatkan kualitas serta harga satuan dari tiap pekerjaan 
maka mencari data tersebut diperoleh dari instansi proyek 
yang bersangkutan dan kepada suplier material. 
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Contoh perhitungan HSPK tiap item pekerjaan  
  
Tabel 3.1 Contoh Tabel HSPK 
Lantai Kerja  K-
125 koefisien Satuan 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
Harga 
Upah:         
Mandor               
0.0500  
O.H 85000 4250 
Operator               
0.0500  
O.H 150000 7500 
Tukang batu               
0.1100  
O.H 75000 8250 
Supir               
0.0500  
O.H 100000 5000 
      Jumlah 25000 
Bahan:         
Semen portland 
(40kg) 
              
5.7500  
Zak 49685 285689 
Pasir Beton               
0.5581  
m3 151525 84570 
Batu Pecah Mesin 
1/2 cm 
              
0.5405  
m3 271700 146861 
Air (biaya air 
tawar) 
          
215.0000  
Liter 25 5375 
      Jumlah 522495 
Alat         
Truck Mixer 0.056 Jam 200000 11200 
      Jumlah 11200 
      HSPK 558695 
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3.9 Risiko Kecelakaan Kerja diLapangan 
 
Identifikasi risiko kecelakaan kerja dilakukan melalui studi 
literatur dan kondisi dilapangan. Kemudian wawancara kepada 
kontraktor untuk mengetahui mengenai risiko kecelakaan kerja 
yang pernah terjadi dilapangan. Selanjutnya bagaimana respon 
kontraktor dilapangan untuk menghadapi kemugkinan risiko 
teknis yang pernah terjadi dilapangan. Wawancara dilakukan 
pada saat setiap pekerjaan selesai dikerjakan pada proyek 
tersebut. 
 
3.10 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
 
Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 4 
bulan, berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilakukan 
untuk penyusunan tugas akhir ini. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.2 Penjadwalan Pelaksanaan Penelitian 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Uraian Umum 
 
Pelaksanakan proyek Pelebaran Jalan Turen-Batas 
Kab.Lumajang STA 0+550 – STA 7+550 dibutuhkan dari 
berbagai sumber daya untuk menghasilkan produktivitas akhir 
yang diinginkan.Kemudian jumlah alat yang digunakan dan 
jumlah tenaga kerja yang digunakan sesuai dengan tiap 
pekerjaan yang dibutuhkan dilapangan. 
Peralatan kontruksi (construction equipment) yang 
digunakan diasumsikan sesuai dengan kondisi medan yang 
elevasinya jalannya naik turun dan kebutuhan dilapangan. 
Yang termasuk dari spesifikasi dan kapasitas yang dimiliki 
dari tiap masing-masing alat berat. Berikut Asumsi 
pelaksanaan pekerjaan : 
1.  Pelaksanaan pengerjaan dilaksanakan pada siang  hari 
untuk pekerjaan galian , timbunan , drainase dan 
pekerjaan minor. Untuk pekerjaan pengaspalan 
dilaksanakan pada malam hari.  
2. Dalam sehari semua pekerjaan dilaksanakan dengan 
waktu kerja 8 jam per hari dan untuk efektif bekerja 
dalam sehari didapatkan 7 jam per hari. Baik pada 
pengerjaan waktu siang hari dan malam hari.  
3. Tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan 
kebutuhan tiap masing-masing pekerjaan dilapangan. 
Setelah Garis Besar Tahapan Pekerjaan, proses 
penjadwalan dapat dilakukan. Dengan urutan proses 
penjadwalan secara umum adalah sebagai berikut: 
1. Pemilihan peralatan 
2. Perhitungan waktu 
3. Perhitungan biaya 
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4.2 Pemilihan Peralatan Konstruksi 
 
Berbagai macam tipe peralatan konstruksi tersedia bagi 
para pengelola proyek untuk melaksanakan proyek. Dalam 
setiap tipe alat biasanya terdapat berbagai jenis dan kapasitas 
yang dapat dipilih, sebagai contoh kapasitas excavator 0,9 m3-
1,5 m3 
Secara umum penyewaan harga peralatan konstruksi sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek , oleh karena itu 
diperlukan perhatian dan pertimbanagan yang matang dalam 
memutuskan tipe dan ukuran alat yang akan digunakan. 
Kriteria terpenting dalam memilih tipe alat dan ukuran alat 
adalah biaya keseluruhan dari tiap satuan produksi yang 
diperoleh. Pilihan yang memberikan biaya satuan produksi 
terkecil kemungkinan merupakan pilihan terbaik. 
 
Terdapat faktor lain yang perlu diperhatikan dalam 
keputusan untuk memilih alat, faktor – faktor tersebut 
meliputi: 
 
• Kendala alat 
• Ketersediaan suku cadang 
• Kemampuan alat untuk digunakan dalam berbagai 
kondisi dilapangan 
• Kemudahan untuk mobilisasi alat 
• Pemakain waktu jangka panjang untuk alat 
• Permintaan akan alat dan harga penjualannya kembali 
 
Faktor diatas patut diperhatikan bersama – sama dengan 
faktor – faktor lain yang diketahui seperti harga, konsumsi 
bahan bakar (BBM) , tingkat produksi, dan perawatan. Pada 
umumnya pemilihan alat konstruksi didasarkan informasi yang 
tepat dalam spesifikasi teknis yang diberikan oleh pabrik 
pembuat. 
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4.3 Spesifikasi Alat yang digunakan 
 
4.3.1 Motor Grader 
 
 
Gambar 4.1 Motor Grader Komatsu GD500R-2  
 
Tabel 4.1 Spesifikasi Motor Grader Komatsu GD500R-2 
Panjang Blade 3,10 m 
Panjang Blade Efektif (Le) 2,10 m 
Tenaga Mesin 130 hp 
Panjang Overlap (Lo) 0,30 m 
Kecepatan Kerja (V) 6,4 km/jam 
Jumlah Lintasan n 
Tebal Lapisan t 
Panjang medan Lh 
Faktor Efesiensi Alat Fa 
Produktivitas Lh x b x t x Fa x 60 
n x Ts3 
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4.3.2 Excavator 
 
 
Gambar 4.2 Excavator Komatsu PC200-1  
 
Tabel 4.2 Spesifikasi Excavator Komatsu PC200-1 
Model Komatsu PC200-1 
Tipe 4 cycle , 6 silinder 
Bucket Capacity 0,93 m3 
Tenaga  Mesin 105 HP 
Kecepatan Maju 10 km/jam 
Kecepatan Mundur 13 km/jam 
Produktifitas V  x Fb x Fa x 60 
Ts1 x Fk 
 
Faktor Bucket Fb 
Cycle Time TS 
Kapasitas Bucket  v 
Faktor Efisiensi Kerja  Fa 
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4.3.3 Dump Truk 
 
 
 
Gambar 4.3 Dump Truk M.A.N  
  
Tabel 4.3 Spesifikasi Dump Truk M.A.N  
Model M.A.N 12 Ton 
kapasitas 12 
Bak Capacity 15 m3 
Tenaga  Mesin 480 HP 
Kecepatan Maju 20 km/jam 
Kecepatan Mundur 30 km/jam 
Produktifitas V  x Fa x 60 
Ts2 x Fk 
 
Faktor Bucket Fb 
Cycle Time TS 
Kapasitas bak v 
Faktor Efisiensi Alat Fa 
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4.3.4 Vibrator Roller 
 
 
 
Gambar 4.4 Vibrator Roller 5-8 ton 
 
Tabel 4.4 Spesifikasi Vibrator Roller 5-8 ton 
Model  
Operating weight 8 Ton 
Overall leght 4,3 m 
Overal width (b) 1,615 m 
Lebar overlap (bo) 0,2 m 
Overal height 2,795 m 
Kecepatan rata-rata 6 km/jam 
Lebar pemadatan b 
Tebal lapisan t 
Kecepatan rata – rata v 
Jumlah lintasan n 
Faktor Efesiensi Alat Fa 
Produktuvitas (v x 1000) x b x t x Fa 
n 
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4.3.5 Pneumatic Tire Roller 
 
 
Gambar 4.5 Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton 
 
Tabel 4.5 Spesifikasi Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton 
Model Bitelli RG248 
Operating weight 9 Ton 
Overall leght 4,5 m 
Overal width (b) 2,1 m 
Overal height 3,270 m 
Kecepatan rata-rata 6 km/jam 
Lebar pemadatan b 
Tebal lapisan t 
Kecepatan rata – rata v 
Jumlah lintasan n 
Faktor Efesiensi Alat Fa 
Produktuvitas (v x 1000) x b x t x Fa x N x 
bo 
n 
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4.3.6 Tandem Roller 
 
 
Gambar 4.6 Tandem Roller 6-8 Ton 
 
Tabel 4.6 Spesifikasi Tandem Roller 6-8 Ton 
Model SAKAI R2-1 
Operating weight 8 Ton 
Overall leght 5 m 
Overal width (b) 2,1 m 
Lebar overlap (bo) 0,2 m 
Overal height 3,060 m 
Kecepatan rata-rata 5 km/jam 
Lebar pemadatan b 
Tebal lapisan t 
Kecepatan rata – rata v 
Jumlah lintasan n 
Faktor Efesiensi Alat Fa 
Produktuvitas (v x 1000) x b x t x Fa  
n 
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4.3.7 Asphalt Finisher 
 
 
Gambar 4.7 Asphalt Finisher 10 Ton 
 
Tabel 4.7 Spesifikasi Asphalt Finisher 10 Ton 
Model Bitelli BB650 
Operating weight 10 Ton 
Overall leght 5,5 m 
Overal width (b) 2,5 m 
Tenaga Mesin 92,5 hp 
Overal height 3,880 m 
Kecepatan rata-rata 5 km/jam 
Lebar hamparan b 
Tebal lapisan t 
Kapasitas Produksi V 
Jumlah lintasan n 
Berat Jenis  D 
Faktor Efesiensi Alat Fa 
Produktuvitas V x b x 60 x Fa x t x D 
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4.3.8 Wheel Loader 
 
 
Gambar 4.8 Wheel Loader 1 – 1,6m3 
  
Tabel 4.8 Spesifikasi Wheel Loader 1 – 1,6m3 
Model Bitelli BB650 
Kapasitas Bucket 1,5 m3 
Overal width (b) 2,5 m 
Overal height 3,880 m 
Kecepatan rata-rata 5 km/jam 
Lebar hamparan b 
Tebal lapisan t 
Kapasitas Produksi V 
Jumlah lintasan n 
Faktor Bucket Fb 
Faktor Kehilangan Agregat  Fk 
Faktor Efesiensi Alat Fa 
Produktuvitas V x Fb x Fa x 60 
Ts1 x Fk 
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4.3.9 Aspahlt Mixing Plant 
 
 
Gambar 4.9 Aspahlt Mixing Plant 40 T 
  
Tabel 4.9 Spesifikasi Aspahlt Mixing Plant 40 T 
MODEL LBJ500 
Capacity <5% moisture 30-40 T/H 
Cold feed beins 3x6m3 
Drying Drums (mm) ɸ1225*5850 
Dry Capacity 40 T/H 
Hot Elevator Capacity 60 T/H 
Vibrate Screen 3 Grades 
Vibrate Screen Capacity 50 T/H 
Hot Bin (Compartments) 3 
Hot Bin Volume 8m3 
Finished Storage Bin 60 T (Optional) 
Power 143-158KW 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
4.3.10 Asphalt Sprayer 
 
 
 
Gambar 4.10 Aspahlt Sprayer 
  
Tabel 4.10 Spesifikasi Aspahlt Aspahlt Sprayer 
 
Model Plate SS-41 
Kapasitas Tangki Asphalt 850 liter 
Hand Sprayer Kecepatan semprot asphalt cair 
panas 5 liter/menit 
Mesin Penggerak Diesel Engine, 5 HP/2200 rpm 
Generator 2000 watt/220 volt 
Burner Electrical Burner, 1/4 HP 
Burner Solar Consumtion 5-10 liter/jam 
Rubber Wheel Kapasitas 300 kg 
Dimensi (pxlxt) 4270 920 x 2750 mm 
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4.4 Pekerjaan Umum 
4.4.1 Mobilisasi 
 
Pekerjaan mobilisasi alat berat merupakan sebuah 
pekerjaan  awal pada sebuah proyek,adapun beberapa alat 
berat yang berfungsi sebagai alat bantu dalam berjalannya 
sebuah proyek dibawa masuk kedalam lokasi proyek. 
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses 
mobilisasi ini diasumsikan selama 14 hari. 
 
4.4.2 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 
 
Pekerjaan manajemen keselamatan lalu lintas 
merupakan perkerjaan yang mengendalikan saat 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung dimana pada proyek 
pelebaran jalan turen-batas kab.lumajang STA 0+550 – 
STA 7+550 dalam proses ini diperlukan tenaga pengatur 
lalu lintas dalam lokasi pekerjaan maka akan dibutuhkan 
tenaga yaitu : 
1. Petugas Rambu Stop-Jalan : 2 orang 
2. Pengendali Kecepatan Kendaraan : 2 orang  
3. Pemimpin Regu(mandor) : 1 orang 
Serta dibutuhkan Bahan dan Perlengkapan untuk pengaman 
lalu lintas yaitu : 
1. Rambu "Stop-Jalan" 
2. Rambu lain (Batas kec., hati2 ) 
3. Bendera Kuning/Hijau/Merah 
4. Barikade Kayu 1/2 lebar jalan 
5. Traffic Cone : 5 buah/lokasi 
6. Bahan Cat Pemantul + Pengencer + Kuas 
7. Perlengkapan Keamanan Pekerja (APD) 
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses 
manajemen keselamatan lalu lintas ini diasumsikan selama  
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awal proyek mulai sampai selesainya pekerjaan 
pengembalian kondisi dan pekerjaan minor jalan.  
Manajemen Lalu Lintas selama Pekerjaan Konstruksi 
dimaksudkan agar pelaksanaan konstruksi berlangsung 
dengan efisien tanpa menghambat sirkulasi arus lalu lintas 
di lokasi tersebut. 
Manajemen Lalu Lintas Masa Konstruksi bertujuan : 
1. Menjamin arus lalu lintas lancar  
2. Mencegah kecelakaan lalu lintas internal 
3. Mencegah kemacetan lalu lintas karena 
terhambatnya arus sirkulasi lalu lintas 
4. Memudahkan mobilisasi dan pelaksanaan pekerjaan 
alat – alat berat 
 
4.4.3 Pengamanan Lingkup Hidup 
 
Dalam pekerjaan ini mencakup pengujian parameter 
kualitas lingkungan sekitar proyek yaitu pengujian udara 
emisi , pengukuran kebisingan , pengukuran kualitas air 
dan mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja Waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses manajemen 
keselamatan lalu lintas ini diasumsikan selama  awal 
proyek mulai sampai selesainya pekerjaan pengembalian 
kondisi dan pekerjaan minor jalan. 
 
4.5 Pekerjaan Drainase 
4.5.1 Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 
 
Proyek pelebaran jalan turen-batas kab.lumajang STA 
0+550 – STA 7+550.Pada pekerjaan galian untuk drainase 
ini yang dilakukan yaitu,penggalian pada tiap – tiap 
segmen pekerjaan. Yang mana hasil dari galian tersebut 
akan dilanjutkan dengan pasangan batu dengan mortar. 
Pada jembatan tidak terdapat galian untuk drainase. Berikut 
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Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan galian untuk 
drainase : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda dengan 
patok profil yang dicat untuk mengetahui batas-
batas elevasi rencana penggalian. 
3. Penggalian sesuai garis ketinggian dan elevasi yang 
ditentukan berupa patok profile. Penggalian 
dilakukan setelah pengaturan lalu lintas dalam 
kondisi aman dan alat yang digunakan excavator. 
Perhitungan Pekerjaan galian drainase akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
• Galian saluran air 2 sisi jalan tiap 25 m 
= p x l x t 
= 25 m x 1,5 m x 1,5  
= 112,5 m3  
Volume Total = 28350 m3 
a. Perhitungan Excavator 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat dan berputar (T1) =1,3 menit 
- Faktor Konversi (<40 %) (Fv) = 0,9 
- Waktu siklus = T1 x Fv (Ts) 
= 1,3  x 0,9 
= 1,13 menit 
• Kapasitas Produksi Excavator 
- Kapasitas Bucket (V)  = 0,93 m3 
- Faktor Bucket (Fb)  = 0,90 
- Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
- Waktu siklus (Ts)  = 1,13 menit 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
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Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐹𝑘  
 =  30,63 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0326 jam 
 
b. Perhitungan Dump Truk 
Dump Truck membuang material hasil galian keluar 
= 2 km 
• Perhitungan Time Cycle 
- Muat (T1) =  𝑉 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑄1 𝑥 𝐹𝑘  = 3,57  menit 
- Waktu tempuh isi (T2)  
 = (L  :  v1)  x  60  = 4  menit 
- Waktu tempuh kosong (T3) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 3  menit 
- Lain-lain (T4)   = 0,5  menit 
- Waktu Siklus   = 11,07 menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
- Kapasitas bak (V)  = 3,5 m3 
- Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
- Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 30 km/jam 
- Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
- Berat volume bahan (D)  = 1,6 ton/ m3 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑑 𝑥 𝐹𝑘 𝑋 𝑡𝑠2 
 =  8,20  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
    =  0,1219 jam 
c. Tenaga 
Pekerjaan dilakukan pada siang hari  
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Excavator 
Produksi Galian / hari (Qt)     =  Tk x Q1 
   = 214,42 m3 
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Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
- Pekerja (P) = 2 orang 
- Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
- Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,0653 jam 
- Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0326 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 214,42 m3 / hari x 2 
= 429 m3/hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 28350
429
 
= 66 hari 
 
4.5.2 Pasangan Batu dengan Mortar 
 
Pada pekerjaan pasangan batu dengan mortar ini untuk 
drainase ditepi tiap sisi jalan ini yang dilaksanakan tiap 
segmen. Pada jembatan tidak terdapat pekerjaan untuk 
pasangan batu dengan mortar. Pasangan batu dengan 
mortar akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Pasangan Batu dengan Mortar 
= 9506 m3 
a. Perhitungan Concrete Mixer 
- Kapasitas Alat (V)  = 700 liter 
- Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0,83 
- Waktu siklus (Ts1)   : (T1 + T2 + T3 + T4) 
Memuat  (T1) = 1,2 menit 
Mengaduk  (T2) = 1,0 menit 
Menuang  (T3) = 0,5 menit  
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Menunggu, dll (T4) = 0,5 menit 
Ts1 = 3,2 menit 
Produksi/jam(Q)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
1000 𝑥 𝑇𝑠1 
 =  10,894  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q 
    =  0,0918 jam 
 
b. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Concrete Mixer 
Produksi pasangan batu/hari(Qt)    =  Tk x Q 
         = 76,26 m3/hari 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
- Pekerja (P) = 7 orang 
- Mandor (M) = 1 orang 
- Tukang Batu = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
- Pekerja (P)     = (Tk x P) : Qt = 0,6426 jam 
- Mandor (M    = (Tk x M) : Qt = 0,0918 jam 
- Tukang Batu = (Tk x Tb) : Qt = 0,1836 jam 
 
c. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 76,26 m3/  hari x 2 
= 153 m3 / hari 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 5096
153
 
= 33 hari 
 
 
 
65 
 
4.5.3 Beton K-250(fc’20) untuk Struktur Drainase Beton 
Minor 
 
Pada pekerjaan Beton K-250(fc’20) untuk drainase 
minor ini yang dilaksanakan tiap segmen yaitu 
dilaksanakan tiap sisi jalan. Pada jembatan tidak terdapat 
pekerjaan Beton K-250(fc’20) untuk drainase minor. 
Pekerjaan Beton K-250(fc’20) untuk drainase minor akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Beton K-250(fc’20)  
= 1056 m3 
a. Perhitungan Batching Plant 
- Kapasitas Alat (V)  = 40 m3/jam 
- Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0,75 
             Produksi/jam(Q1)   = 30 m3/jam 
 
b. Perhitungan Concrete Mixer 
- Volume Tanki (V)   = 5 m3 
- Jarak Batching Plant ke Lokasi (S) = 10km 
- Kecepatan rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
- Kecepatan rata-rata kosong (v2) = 30 km/jam 
- Faktor Efisiensi Alat (Fa)  = 0,85 
 
- Muat (T1) =  𝑉 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑄1 𝑥 𝐹𝑘  = 9   menit 
- Waktu tempuh isi (T2)  
 = (L  :  v1)  x  60   = 6   menit 
- Waktu tempuh kosong (T3) 
 = (L  :  v2)  x  60   = 10 menit 
- Lain-lain (T4)   = 3   menit 
Waktu Siklus (Ts2)   = 28 menit 
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Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘 𝑥 𝑇𝑠1  
 =  9,11  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
    =  0,1098 jam 
 
c. Perhitungan Concrete Vibrator 
Produksi/jam(Q3) = kap produksi batching plant 
 =  30 m3 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
    =  0,0333 jam 
 
d. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi Beton /hari (Qt)   = Tk x Q1 = 210 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
- Pekerja (P) = 20 orang 
- Mandor (M) = 2 orang 
- Tukang (Tb) = 8 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
- Pekerja (P)     = (Tk x P) : Qt = 0,6667 jam 
- Mandor (M    = (Tk x M) : Qt = 0,0667 jam 
- Tukang Batu = (Tk x Tb) : Qt = 0,2667 jam 
 
e. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 210 m3/  hari x 1 
= 210 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 1056
210
 
= 5 hari 
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4.5.4 Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton 
Minor U24 
 
Pada pekerjaan Baja Tulangan untuk drainase minor ini 
yang dilaksanakan mulai dari selesainya galian untuk 
drainase. Baja tulangan yang digunakan baja tulangan U24. 
Pekerjaan Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton 
Minor U24 akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton 
Minor 
= 43328 kg 
a. Perhitungan Bar Cutter 
- Kapasitas Alat (V)  = 136,48 kg/jam 
- Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  113,27  kg/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0088 jam 
 
b. Perhitungan Bar Bender 
- Kapasitas Alat (V)  = 136,48 kg/jam 
- Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0,83 
 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  113,27  kg/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0088 jam 
 
c. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk)    = 7 jam 
Produksi kerja dalam 1 hari(Qt)  = Tk x Q1 = 800 kg 
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Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
- Pekerja (P) = 4 orang 
- Mandor (M) = 1 orang 
- Tukang (Tb) = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
- Pekerja (P)     = (Tk x P) : Qt = 0,0350 jam 
- Mandor (M    = (Tk x M) : Qt = 0,0175 jam 
- Tukang = (Tk x Tb) : Qt = 0,0175 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 800 kg/  hari  
= 800 kg / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 43328
800
 
= 54 hari 
 
4.6 Pekerjaan Tanah 
4.6.1 Galian Biasa 
 
Pada pekerjaan Galian Biasa untuk bahu jalan ini yang 
dilaksanakan dengan per segmen yaitu dilaksanakan bagian 
satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut Urutan Metode 
Pelaksanaan pengerjaan galian untuk biasa : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
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2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda dengan 
patok profil yang dicat untuk mengetahui batas-
batas elevasi rencana penggalian. 
3. Penggalian sesuai garis ketinggian dan elevasi yang 
ditentukan berupa patok profile. Penggalian 
dilakukan setelah pengaturan lalu lintas dalam 
kondisi aman dan alat yang digunakan excavator. 
 Perhitungan Pekerjaan Galian Biasa akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
• Volume Galian Biasa 
= 16548 m3 
a. Perhitungan Excavator 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat (T1) = 0,4   menit 
- Lain-lain (T2) = 0,25 menit 
- Waktu siklus = T1 + T2 (Ts) 
= 0,65 menit 
• Kapasitas Produksi Excavator 
- Kapasitas Bucket (V)  = 0,93 m3 
- Faktor Bucket (Fb)  = 0,90 
- Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
- Waktu siklus (Ts)  = 0,65 menit 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐹𝑘  
 =  53,44 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0187 jam 
 
b. Perhitungan Dump Truk 
Dump Truck membuang material hasil galian keluar 
= 3 km 
• Perhitungan Time Cycle 
- Muat (T1) = (V  :  Q1)  x  60 =22,46  menit 
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- Waktu tempuh isi (T2)  
 = (L  :  v1)  x  60  = 9 menit 
- Waktu tempuh kosong (T3) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 6  menit 
- Lain-lain (T4)   = 3  menit 
- Waktu Siklus (Ts2)  = 40,46 menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
- Kapasitas bak (V)  = 20 m3 
- Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
- Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
- Kec. rata-rata kosong (v2) = 30 km/jam 
- Faktor pengembangan bahan (Fk)= 1,2 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  20,52  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
    =  0,0487 jam 
 
c. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Excavator 
Produksi Galian / hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 372,07 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
- Pekerja (P) = 2 orang 
- Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
- Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,0374 jam 
- Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0187 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 372,07 m3/  hari x 2 
= 748 m3 / hari 
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= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 16548
748
 
= 22 hari 
 
4.6.2 Galian Perkerasan Berbutir 
 
Pada pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir untuk bahu 
jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan galian perkerasan 
berbutir : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda dengan 
patok profil yang dicat untuk mengetahui batas-
batas elevasi rencana penggalian. 
3. Penggalian sesuai garis ketinggian dan elevasi yang 
ditentukan berupa patok profile. Penggalian 
dilakukan setelah pengaturan lalu lintas dalam 
kondisi aman dan alat yang digunakan excavator. 
Perhitungan Pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Galian Perkerasan Berbutir 
= 5516 m3 
 
a. Perhitungan Excavator 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat (T1) = 0,7   menit 
- Lain-lain (T2) = 0,6   menit 
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- Waktu siklus = T1 x T2 (Ts) 
= 1,3 menit 
• Kapasitas Produksi Excavator 
- Kapasitas Bucket (V)  = 0,93 m3 
- Faktor Bucket (Fb)  = 0,90 
- Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
- Waktu siklus (Ts)  = 1,13 menit 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐹𝑘  
 =  26,72 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0374 jam 
 
b. Perhitungan Dump Truk 
Dump Truck membuang material hasil galian keluar 
= 3 km 
• Perhitungan Time Cycle 
- Muat (T1) = (V  :  Q1)  x  60   =17,96  menit 
- Waktu tempuh isi (T2)  
 = (L  :  v1)  x  60  = 9 menit 
- Waktu tempuh kosong (T3) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 4,5  menit 
- Lain-lain (T4)   = 3  menit 
- Waktu Siklus (Ts2)  = 34,46 menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
- Kapasitas bak (V)  = 8 m3 
- Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
- Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
- Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
- Faktor pengembangan bahan (Fk)= 1,2 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝐹𝑘 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  9,63  m3/jam 
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Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,1038 jam 
 
c. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Excavator 
Produksi Galian / hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 187,04 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
- Pekerja (P) = 2 orang 
- Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
- Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,0749 jam 
- Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0374 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 187,04 m3/  hari x 2 
= 374 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 5516
374
 
= 15 hari 
 
4.6.3 Timbunan Pilihan dari Selain Sumber Galian 
 
Pada pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir untuk bahu 
jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan timbunan : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
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- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda batas 
lokasi timbunan dengan patok profil yang dicat 
untuk mengetahui batas-batas elevasi rencana. 
3. Sebelum timbunan dilakukan penggalian tanah 
berumput,sampah lumpur dengan kedalaman sesuai 
rencana. 
4. Penghamparan material timbunan lapis perlapis 
dengan ketebalan yang sama dan lebar timbunan 
sesuai garis kelandaian,penampang melintang dan 
ukuran yang digambar rencana. 
5. Pemadatan dilakukan setelah penghamparan selesai 
dengan ketentuan lapisan tanah yang lebih dalam 
dari 30cm dipadatkan sampai 95% kepadatan 
kering. 
6. Pemadatan dari tempat yang rendah ke tempat yang 
tinggi dan mulai dari sepanjang tepi dan bergerak 
sedikit demi sedikitke arah sumbu timbunan dalam 
arah memanjang. 
 Perhitungan Pekerjaan timbunan akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
Tebal Lapisan Timbunan = 0,35 m 
• Volume Galian Perkerasan Berbutir 
= 5516 m3 
a. Perhitungan Wheel Loader 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat (T1) = 2   menit 
- Waktu siklus = T1 (Ts) 
= 2 menit 
• Kapasitas Produksi Wheel Loader 
Kapasitas Bucket (V) = 1,5 m3 
Faktor Bucket (Fb)  = 0,85 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
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Waktu siklus (Ts)  = 2 menit 
Berat volume bahan (lepas)(D = 1,35 ton/ m3 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐹𝑘  
 =  23,52 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0425 jam 
 
b. Perhitungan Dump Truk 
Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak 
= 2,5 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Muat (T1) = (V  :  Q1)  x  60   =5,51 menit 
Waktu tempuh isi (T2)  
= (L  :  v1)  x  60   =7 menit 
Waktu tempuh kosong (T3) 
= (L  :  v2)  x  60   = 5  menit 
Lain-lain (T4)   = 2  menit 
Waktu Siklus (Ts2)   = 20,01 menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
Kapasitas bak (V)  = 3,5 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kec. rata-rata kosong (v2) = 30 km/jam 
Berat volume bahan (lepas)(D = 1,35 ton/ m3 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝐷 𝑥𝐹𝑘 𝑋 𝑡𝑠2 
 =  5,38  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,1860jam 
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c. Perhitungan Motor Grader 
• Perhitungan Time Cycle 
Perataan 1 lintasan 
 = Lh : (1000 x  v) x 60 (T1) =0,75  menit 
Lain-lain (T2)   =0,5  menit 
Waktu Siklus (Ts2)   = 1,25 menit 
• Kapasitas Produksi Motor Grader 
Panjang Hamparan (Lh) = 50 m 
Faktor  Efisiensi balde (b) = 2,6 m 
Lebar overlap (bo)  = 0,3 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 4 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 2 
Jumlah lajur lintasan (N) =2 
Produksi/jam(Q3)  
 =  𝐿ℎ 𝑥 (𝑁 ( 𝑏−𝑏𝑜)+ 𝑏𝑜 )𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑛 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  906,36  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0011 jam 
 
d. Perhitungan Tandem Roller 
• Perhitungan Time Cycle 
Perataan 1 lintasan 
 = Lh : (1000 x  v) x 60 (T1) =0,75  menit 
Lain-lain (T2)   =0,5  menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 1,25 menit 
• Kapasitas Produksi Tandem Roller 
Panjang Hamparan (Lh) = 50 m 
Lebar overlap  (bo) = 0,3 m 
Lebar efektif pemadatan (b) = 1,48 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 1,5 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 8 
Jumlah lajur lintasan (N) = 2 
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Produksi/jam(Q4)  
 =  𝐿ℎ 𝑥 (𝑁 ( 𝑏−𝑏𝑜)+ 𝑏𝑜 )𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑛 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  144,89  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q4 
   =  0,0069 jam 
 
e. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 padat (Wc) = 0,07 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kapasitas pompa air (pa) = 200 liter/menit 
Produksi/jam(Q5)  
 =  𝑝𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 1000 𝑥 𝑊𝑐  
 =  142,29  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q5 
   =  0,0070 jam 
 
f. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Dump Truk  
Produksi Timbunan / hari (Qt)   =  Tk x Q1 
    = 37,63 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 4 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,7440 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,1860 jam 
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g. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 37,63 m3/  hari x 5 
= 188 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 11151
188
 
= 59 hari 
 
4.6.4 Penyiapan Badan Jalan 
 
Pada pekerjaan Penyiapan Badan Jalan untuk bahu jalan 
ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan penyiapan badan 
jalan : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda batas 
lokasi badan jalan dengan patok profil yang dicat 
untuk mengetahui batas-batas. 
3. Sebelum timbunan agregat kelas S dilakukan 
penggalian tanah berumput,sampah lumpur dengan 
kedalaman sesuai rencana dengan motor grader. 
4. Pemadatan dilakukan setelah perataan tanah selesai 
dengan ketentuan lapisan tanah yang lebih dalam 
dari 30cm dipadatkan sampai 100% kepadatan 
kering. 
Perhitungan Penyiapan Badan Jalan akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
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• Volume Penyiapan Badan Jalan 
= 21300 m3 
a. Perhitungan Motor Grader 
• Perhitungan Time Cycle 
Perataan 1 lintasan 
 = Lh : (1000 x  v) x 60 (T1) =0,38  menit 
Lain-lain (T2)   =3  menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 3,38 menit 
• Kapasitas Produksi Motor Grader 
Panjang Hamparan (Lh) = 50 m 
Faktor  Efisiensi balde (b) = 1,15 m 
Lebar overlap (bo)  = 0,3 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 8 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 8 
Jumlah lajur lintasan (N) = 2 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝐿ℎ 𝑥 (𝑁 ( 𝑏−𝑏𝑜)+ 𝑏𝑜 )𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑛 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  184,44  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0054 jam 
 
b. Perhitungan Vibrator Roller 
• Kapasitas Produksi Vibrator Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 0,75 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 2,5 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 8 
Jumlah lajur lintasan (N) = 2 
Produksi/jam(Q2)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 (𝑁(𝑏−𝑏𝑜)+ 𝑏𝑜 𝑛  
 =  311,25  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,0032jam 
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c. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Motor Grader  
Produksi Penyiapan badan jalan/ hari (Qt)    
   =  Tk x Q1 
   = 1291,11 m2 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 4 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,0217 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0054 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 1291,11 m3/  hari x 1 
= 1291,11 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 21300
1291,11 
= 16 hari 
 
4.7 Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan 
4.7.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas S 
 
Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas S untuk bahu 
jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan lapis pondasi 
agregat kelas S : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
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- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda batas 
lokasi lapis pondasi kelas S dengan patok profil 
yang dicat untuk mengetahui batas-batas. 
3. Penebaran agregat harus tiap layer dalam satu kali 
operasi ketebalan yang sama 
4. Tiap layer dipadatkan dengan ketebalan minimum 
100% max. Pemadatan dimulai dari tepi, kemudian 
secara berangsur ke tengah. 
5. Jumlah lintasan pemadatan diasumsikan 2 lintasan. 
  
Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas S Berbutir akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
Tebal lapisan perkerasan  = 0,15 m 
• Volume lapis pondasi agregat kelas S  
= 1696 m3 
a. Perhitungan Wheel Loader 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat (T1) = 0,45   menit 
- Waktu siklus = T1 (Ts) 
= 0,45    menit 
• Kapasitas Produksi Wheel Loader 
Kapasitas Bucket (V)  = 1,5 m3 
Faktor Bucket (Fb)  = 0,85 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Waktu siklus (Ts)  = 2 menit 
Berat isi padat (bip)  = 1,81 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐹𝑘  
 =  77,96 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0128 jam 
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b. Perhitungan Dump Truk 
Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan 
= 8,73 km  
• Perhitungan Time Cycle 
Muat (T1) = (V  :  Q1)  x  60   =0,99 menit 
Waktu tempuh isi (T2)  
 = (L  :  v1)  x  60  =26,19 menit 
Waktu tempuh kosong (T3) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 17,46 menit 
Lain-lain (T4)   = 2  menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 46,64 menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
Kapasitas bak (V)  = 3,5 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kec. rata-rata kosong (v2) = 30 km/jam 
Berat isi agregat (lepas) (bil) = 1,51 ton/ m3 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝐵𝑖𝑙 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  2,39  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,4192 jam 
 
c. Perhitungan Motor Grader 
• Perhitungan Time Cycle 
Perataan 1 lintasan 
 = Lh : (1000 x  v) x 60 (T1) =0,75  menit 
Lain-lain (T2)   =1  menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 1,75 menit 
• Kapasitas Produksi Motor Grader 
Panjang Hamparan (Lh) = 50 m 
Faktor  Efisiensi balde (b) = 2,4 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 4 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 2 
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Produksi/jam(Q3)  
 =  𝐿ℎ 𝑥 (𝑁 ( 𝑏−𝑏𝑜)+ 𝑏𝑜 )𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑛 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  256,11  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0039 jam 
 
d. Perhitungan Tandem Roller 
• Kapasitas Produksi Tandem Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 1,2 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 1,5 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 8 
Jumlah lajur lintasan (N) = 2 
Produksi/jam(Q4)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑛  
 =  28,01m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q4 
   =  0,0357jam 
 
e. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 padat (Wc) = 0,07 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kapasitas pompa air (pa) = 100 liter/menit 
Produksi/jam(Q5)  
 =  𝑝𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 1000 𝑥 𝑊𝑐  
 =  71,14  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q5 
   =  0,0141 jam 
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f. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Wheel Loader  
Produksi Lapis agregat kls S / hari (Qt)    
   =  Tk x Q1 
   = 545,69 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 7 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,0898 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0128 jam 
 
g. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 545,69 m3/  hari x 1 
= 545,69 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 1696
545,69 
= 3 hari 
 
4.8 Perkerasan Berbutir 
4.8.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
 
Pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A untuk 
bahu jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan lapis pondasi 
agregat kelas A : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
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- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda batas 
lokasi lapis pondasi kelas A dengan patok profil 
yang dicat untuk mengetahui batas-batas. 
3. Penebaran agregat harus tiap layer dalam satu kali 
operasi ketebalan yang sama 
4. Tiap layer dipadatkan dengan ketebalan minimum 
100% max. Pemadatan dimulai dari tepi, kemudian 
secara berangsur ke tengah. 
5. Jumlah lintasan pemadatan diasumsikan 6 lintasan. 
 
Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A Berbutir akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
 Tebal lapisan pondasi agregat kelas A = 0,15 m 
• Volume lapis pondasi agregat kelas A 
= 2752 m3 
a. Perhitungan Dump Truk 
Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan 
= 70 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Waktu tempuh isi (T1)  
 = (L  :  v1)  x  60  =105 menit 
Waktu tempuh kosong (T2) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 70 menit 
Lain-lain (T3)   = 1  menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 176  menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
Kapasitas bak (V)  = 15 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,85 
Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 40 km/jam 
Kec. rata-rata kosong (v2) = 60 km/jam 
Faktor kembang material (Padat-Lepas(Fk) = 1,2 
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Produksi/jam(Q1) 
=  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘𝑋 𝑡𝑠2  
 =  3,62  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,2761 jam 
 
b. Perhitungan Motor Grader 
• Perhitungan Time Cycle 
Perataan 1 lintasan 
 = Lh : (1000 x  v) x 60 (T1) = 0,75  menit 
Lain-lain (T2)   = 2,5  menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 3,25 menit 
• Kapasitas Produksi Motor Grader 
Panjang Hamparan (Lh) = 50 m 
Faktor  Efisiensi balde (b) = 2,1 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,80 
Kec. rata-rata alat (v) = 4 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 8 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝐿ℎ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑛 𝑋 𝑡𝑠2  
 =  29,08  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,0344 jam 
 
c. Perhitungan Vibrator Roller 
• Kapasitas Produksi Vibrator Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 1,2 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 4 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 6 
Produksi/jam(Q3)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑛  
 =  99,60  m3/jam 
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Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0100 jam 
 
d. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 padat (Wc) = 0,07 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Pengisian tangki/jam (n) = 3 kali 
Produksi/jam(Q5)  
 =  𝑛 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60   𝑊𝑐  
 =  142,29  m3 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q4 
   =  0,0070 jam 
 
e. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Motor Grader  
Produksi Lapis agregat kls A / hari (Qt)    
   =  Tk x Q2 
   = 203,54 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 7 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,2407 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0344 jam 
 
f. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 203,54 m3/  hari x 1 
= 203,54 m3 / hari 
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= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 2752
203,54 
= 13 hari 
 
4.8.2 Lapis Pondasi Agregat Dengan Cement Treated 
Base (CTB) 
 
Pada pekerjaan lapis pondasi CTB untuk bahu jalan ini 
yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu dilaksanakan 
bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut Urutan 
Metode Pelaksanaan pengerjaan lapis pondasi CTB : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda batas 
lokasi lapis pondasi CTB dengan patok profil yang 
dicat untuk mengetahui batas-batas. 
3. Penebaran agregat harus tiap layer dalam satu kali 
operasi ketebalan yang sama 
4. Tiap layer dipadatkan dengan ketebalan minimum 
100% max. Pemadatan dimulai dari tepi, kemudian 
secara berangsur ke tengah. 
5. Pemadatan dari tempat yang rendah ke tempat yang 
tinggi dan mulai dari sepanjang tepi dan bergerak 
sedikit demi sedikit ke arah sumbu dalam arah 
memanjang. 
6. Jumlah lintasan pemadatan diasumsikan 6 lintasan. 
 
Pekerjaan lapis pondasi CTB akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
 
89 
 
Tebal lapisan pondasi CTB = 0,15 m 
• Volume lapis pondasi agregat kelas A 
= 2625 m3 
a. Perhitungan Wheel Loader 
• Perhitungan Time Cycle 
 
- Menggali,  memuat (T1) = 1   menit 
- Lain-lain (T2) = 0,96 menit 
- Waktu siklus = T1+ T2 (Ts) 
= 1,96    menit 
• Kapasitas Produksi Wheel Loader 
Kapasitas Bucket (V)  = 1,5 m3 
Faktor Bucket (Fb)  = 0,9 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Waktu siklus (Ts)  = 2 menit 
Faktor kehilangan material (Fk) = 1,2 
Produksi/jam(Q1) 
=  𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐹𝑘  
 =  28,58 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0350 jam 
 
b. CTB Plant 
Kapasitas Produksi (V)  = 50 m3/jam 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  41,50 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
    =  0,0241 jam 
 
c. Perhitungan Dump Truk 
Jarak rata-rata Quarry ke lokasi = 4 km 
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• Perhitungan Time Cycle 
Waktu tempuh isi (T1)  
 = (L  :  v1)  x  60  =12 menit 
Waktu tempuh kosong (T2) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 6 menit 
Lain-lain (T3)   = 14 menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 32  menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
Kapasitas bak (V)  = 14 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
Faktor kembang material (Padat-Lepas(Fk) = 1,2 
Produksi/jam(Q3)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘𝑋 𝑡𝑠2  
 =  18,16  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0551 jam 
 
d. Asphalt Finisher 
• Kapasitas Produksi Asphalt Finisher 
Kapasitas produksi (V) = 2,1 ton/menit 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Lebar hamparan (b) = 3  
Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
Komposisi CTB (D)           = 2,4 ton/ m3 
Produksi/jam(Q3)  
 =  𝑉 𝑥 𝑏 𝑥 60 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝑡 𝑥 𝐷 
 =  112,95  ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q4 
   =  0,0080 jam 
 
e. Perhitungan Vibrator Roller 
• Kapasitas Produksi Vibrator Roller 
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Lebar efektif pemadatan (b) = 2 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 3 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 6 
Produksi/jam(Q5)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑛  
 =  124,5  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q5 
   =  0,0080 jam 
 
g. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 padat (Wc) = 0,07 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Pengisian tangki/jam (n) = 3 kali 
Produksi/jam(Q6)  
 =  𝑛 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60   𝑊𝑐  
 =  142,29  m3 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q6 
   =  0,0070 jam 
 
h. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Wheel Loader  
Produksi CTB / hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 200,09 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 6 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,2099 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0350 jam 
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i. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 200,09 m3/  hari x 1 
= 200 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 2625
200
 
= 13 hari 
 
4.8.3 Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (CTSB) 
 
Pada pekerjaan lapis pondasi CTSB untuk bahu jalan ini 
yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu dilaksanakan 
bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut Urutan 
Metode Pelaksanaan pengerjaan lapis pondasi CTB : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Dilakukan pengukuran dan pemberian tanda batas 
lokasi lapis pondasi CTSB dengan patok profil yang 
dicat untuk mengetahui batas-batas. 
3. Penebaran agregat harus tiap layer dalam satu kali 
operasi ketebalan yang sama 
4. Tiap layer dipadatkan dengan ketebalan minimum 
100% max. Pemadatan dimulai dari tepi, kemudian 
secara berangsur ke tengah. 
5. Pemadatan dari tempat yang rendah ke tempat yang 
tinggi dan mulai dari sepanjang tepi dan bergerak 
sedikit demi sedikit ke arah sumbu dalam arah 
memanjang. 
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6. Jumlah lintasan pemadatan diasumsikan 6 lintasan. 
 
Pekerjaan lapis pondasi CTSB akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
Tebal lapisan pondasi CTSB = 0,15 m 
• Volume lapis pondasi agregat kelas A 
= 593 m3 
a. Perhitungan Wheel Loader 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat (T1) = 1   menit 
- Lain-lain (T2) = 0,96 menit 
- Waktu siklus = T1+ T2 (Ts) 
= 1,96    menit 
• Kapasitas Produksi Wheel Loader 
Kapasitas Bucket (V)  = 1,5 m3 
Faktor Bucket (Fb)  = 0,9 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Waktu siklus (Ts)  = 2 menit 
Faktor kehilangan material (Fk) = 1,2 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐹𝑘  
 =  28,58 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0350 jam 
 
b. CTB Plant 
Kapasitas Produksi (V)  = 50 m3/jam 
Faktor  Efisiensi alat (Fa)  = 0,83 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  41,50 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
    =  0,0241 jam 
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c. Perhitungan Dump Truk 
Jarak rata-rata Quarry ke lokasi = 4 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Waktu tempuh isi (T1)  
 = (L  :  v1)  x  60  =12 menit 
Waktu tempuh kosong (T2) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 6 menit 
Lain-lain (T3)   = 14 menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 32  menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
Kapasitas bak (V)  = 14 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
Faktor kembang material (Padat-Lepas(Fk) = 1,2 
Produksi/jam(Q3)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘𝑋 𝑡𝑠2  
 =  18,16  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0551 jam 
 
d. Asphalt Finisher 
• Kapasitas Produksi Asphalt Finisher 
Kapasitas produksi (V) = 2,1 ton/menit 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Lebar hamparan (b) = 3  
Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
Komposisi CTB (D)           = 2,4 ton/ m3 
Produksi/jam(Q3)  
 =  𝑉 𝑥 𝑏 𝑥 60 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝑡 𝑥 𝐷 
 =  112,95  ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q4 
   =  0,0082 jam 
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e. Perhitungan Vibrator Roller 
• Kapasitas Produksi Vibrator Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 2 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 3 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 6 
Produksi/jam(Q5)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑛  
 =  124,5  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q5 
   =  0,0080 jam 
 
f. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 padat (Wc) = 0,07 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Pengisian tangki/jam (n) = 3 kali 
Produksi/jam(Q6)  
 =  𝑛 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60   𝑊𝑐  
 =  142,29  m3 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q6 
   =  0,0070 jam 
 
g. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Wheel Loader  
Produksi CTSB / hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 200,09 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 7 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
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Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,2499 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0350 jam 
 
h. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 200 m3/  hari x 1 
= 200 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 593
200
 
= 3 hari 
 
4.9 Perkerasan Aspal 
4.9.1 Lapis Perekat - Aspal Cair 
 
Pada pekerjaan lapis perekat-aspal cair untuk perkerasan 
aspal jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan Lapis perekat-aspal 
cair : 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Pembersihan lapangan/lokasi pekerjan dengan air 
compresor. 
 
 Pekerjaan lapis perekat-aspal cair akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
• Volume lapis perekat-aspal cair  
= 35120 liter 
97 
 
a. Asphalt Distributor 
Lebar penyemprotan (b) = 3 m 
Kecepatan penyemprotan (v) = 30 m/menit 
Kapasitas pompa aspal (pas) = 100liter/menit 
Faktor effesiensi kerja (fa)  = 0,80 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑝𝑎𝑠 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 
 =  4800 liter 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0002 jam 
 
b. Air Compresor 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑝𝑎𝑠 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 
 =  4800 liter 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0002 jam 
 
c. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Asphalt Sprayer  
Produksi lapis perekat/hari (Qt) =  Tk x Q1 
    = 33600 liter 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 10 orang 
Mandor (M) = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,0021 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0004 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 33600 liter/  hari x 1 
= 33600 liter / hari 
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= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 35120
33600
 
= 2 hari 
  
4.9.2 Laston Lapis Aus (AC-WC) 
 
Pada pekerjaan lapis aus AC-WC untuk perkerasan 
aspal jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan lapis Aus AC-WC: 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Pengiriman hotmix ke lapangan menggunakan 
dump truk dilengkapi penutup dari terpal untuk 
melindungi hotmix dari pengaruh cuaca dan 
mempertahankan suhu hotmix. 
3. Sebelum dihampar suhu hotmix harus 130-150 
derajat C. 
4. Penghamparan menggunakan asphalt finisher di 
hamparkan pada permukaan dan diratakan sesuai 
dengan kelandaian dan elevasi yang ditentukan serta 
dilaksanakan sesuai dengan lebar dan ketebalan. 
5. Pemadatan awal dipadatkan dengan tandem rooler 
berat 10 Ton jumlah 4 lintasan. 
6. Pemadatan tengah menggunakan Pneumatic tire 
roller dengan kecepatan <10km/jam dengan jalur 
lintasan harus konstan. Jumlah lintasan 8 lintasan. 
7. Pemadatan akhir menggunakan tandem roller 
dengan arah dari tandem roller diawali dengan 
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mundur sesuai dengan roda oenggerak yang lebih 
berat untuk setengah lintasan. 
8. Open traffic dilakukan minimum 12 jam setelah 
selesai finish rolling dan suhu pada titik lembek 
aspal yang digunakan. 
  
 Perhitungan Pekerjaan lapis aus AC-WC akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume lapis aus AC-WC  
= 2110 ton 
AC-WC (D1)   = 2,32 ton/ m3 
Coarse Agregat&Fine Agregat(D2) = 2,10ton/ m3  
Tebal lapis aus AC-WC  = 0,04 m 
 
a. Perhitungan Wheel Loader 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat (T1) = 0,5   menit 
- Lain-lain (T2) = 0,5 menit 
- Waktu siklus = T1+ T2 (Ts) 
= 1menit 
• Kapasitas Produksi Wheel Loader 
Kapasitas Bucket (V)  = 1,5 m3 
Faktor Bucket (Fb)  = 0,9 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Waktu siklus (Ts)  = 1 menit 
Produksi/jam(Q1) 
 =  𝐷2 𝑥 𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐷1  
 =  60,85 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0164 jam 
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b. Perhitungan Asphalt Mixing Plant 
• Kapasitas Produksi Asphalt Mixing Plant 
Kapasitas produksi (V) = 60 ton/jam 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q2) 
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  49,80 ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
    =  0,0201 jam 
 
c. Perhitungan Generator Set 
• Kapasitas Produksi Generator Set 
Produksi/jam(Q3) = produksi AMP 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
    =  0,0201 jam 
 
d. Perhitungan Dump Truk 
Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan 
= 70 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Angkut(T1)  
 = (L  :  v1)  x  60  = 210 menit 
kembali (T2) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 6 menit 
Tunggu + dump + Putar (T3) = 2  menit 
Mengisi bak (T3) 
= (V : Q2b) x Tb  = 14 menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 348 menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
Kapasitas bak (V)  = 10 ton 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
Kapasitas AMP/batch (Q2b) = 1 ton 
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Waktu menyiapkan 1 batch AC-WC(Tb) = 3,10 
menit  
Produksi/jam(Q4)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘𝑋 𝑡𝑠2  
 =  0,95 ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q4 
   =  1,0482 jam 
 
e. Asphalt Finisher 
• Kapasitas Produksi Asphalt Finisher 
Kapasitas produksi (V) = 2,1 ton/menit 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Lebar hamparan (b) = 3  
Produksi/jam(Q5)  
 =  𝑉 𝑥 𝑏 𝑥 60 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝑡 𝑥 𝐷1 
 =  29,12  ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q5 
   =  0,0343 jam 
 
f. Perhitungan Tandem Roller 
• Kapasitas Produksi Tandem Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 1,2 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 5 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 4 
Produksi/jam(Q6)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑛  
 =  49,80 ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q6 
   =  0,0201 jam 
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g. Pneumatic Tire Roller 
• Kapasitas Produksi Pneumatic Tire Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 1,5 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 6 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 8 
Jumlah lajur lintasan(N) = 2  
Lebar overlap (bo) = 0,30 
Produksi/jam(Q7)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝑁 𝑥 𝑏𝑜 𝑛  
 =  22,41 ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q7 
   =  0,0446 jam 
 
h. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Asphalt Mixing Plant  
Produksi AC-WC / hari (Qt)   =  Tk x Q2 
   = 349 ton 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 7 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,2178 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0311 jam 
 
i. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 349 ton/  hari x 1 
= 349 ton / hari 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 2110
349
 
= 6 hari 
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4.9.3 Laston Lapis Antara (AC-BC) 
 
Pada pekerjaan lapis aus AC-BC untuk perkerasan aspal 
jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu. Berikut 
Urutan Metode Pelaksanaan pengerjaan lapis Aus AC-BC: 
1. Pekerjaan Persiapan 
- Penyiapan peralatan kerja dan tenaga 
- Pengendalian lalu lintas (membuat jalan darurat, 
memasang rambu peringatan dan rambu 
pengaman / barrier, tenaga pengatur lalu lintas) 
2. Pengiriman hotmix ke lapangan menggunakan 
dump truk dilengkapi penutup dari terpal untuk 
melindungi hotmix dari pengaruh cuaca dan 
mempertahankan suhu hotmix. 
3. Sebelum dihampar suhu hotmix harus 130-150 
derajat C. 
4. Penghamparan menggunakan asphalt finisher di 
hamparkan pada permukaan dan diratakan sesuai 
dengan kelandaian dan elevasi yang ditentukan serta 
dilaksanakan sesuai dengan lebar dan ketebalan. 
5. Pemadatan awal dipadatkan dengan tandem rooler 
berat 10 Ton jumlah 4 lintasan. 
6. Pemadatan tengah menggunakan Pneumatic tire 
roller dengan kecepatan <10km/jam dengan jalur 
lintasan harus konstan. Jumlah lintasan 8 lintasan. 
7. Pemadatan akhir menggunakan tandem roller 
dengan arah dari tandem roller diawali dengan 
mundur sesuai dengan roda oenggerak yang lebih 
berat untuk setengah lintasan. 
8. Open traffic dilakukan minimum 12 jam setelah 
selesai finish rolling dan suhu pada titik lembek 
aspal yang digunakan. 
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 Perhitungan Pekerjaan lapis aus AC-BC akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume lapis aus AC-BC  
= 3696 ton 
AC-BC (D1)   = 2,32 ton/ m3 
Coarse Agregat&Fine Agregat(D2) = 2,10ton/ m3  
Tebal lapis aus AC-BC  = 0,07 m 
 
a. Perhitungan Wheel Loader 
• Perhitungan Time Cycle 
- Menggali,  memuat (T1) = 0,5   menit 
- Lain-lain (T2) = 0,5 menit 
- Waktu siklus = T1+ T2 (Ts) 
= 1menit 
• Kapasitas Produksi Wheel Loader 
Kapasitas Bucket (V)  = 1,5 m3 
Faktor Bucket (Fb)  = 0,9 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Waktu siklus (Ts)  = 1 menit 
Produksi/jam(Q1) 
  =  𝐷2 𝑥 𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝑇𝑠 𝑥 𝐷1  
 =  60,85 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0164 jam 
b. Perhitungan Asphalt Mixing Plant 
• Kapasitas Produksi Asphalt Mixing Plant 
Kapasitas produksi (V)  = 60 ton/jam 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q2) 
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  49,80 ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
    =  0,0201 jam 
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c. Perhitungan Generator Set 
• Kapasitas Produksi Generator Set 
Produksi/jam(Q3) = produksi AMP 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
    =  0,0201 jam 
 
d. Perhitungan Dump Truk 
Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan 
= 70 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Angkut(T1)  
 = (L  :  v1)  x  60  = 210 menit 
kembali (T2) 
 = (L  :  v2)  x  60  = 6 menit 
Tunggu + dump + Putar (T3) = 2  menit 
Mengisi bak (T3) 
= (V : Q2b) x Tb  = 14 menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 348 menit 
• Kapasitas Produksi Dump Truk 
Kapasitas bak (V)  = 10 ton 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kec. rata-rata kosong (v2) = 40 km/jam 
Kapasitas AMP/batch (Q2b) = 1 ton 
Waktu menyiapkan 1 batch AC-WC(Tb) = 3,10 
menit  
Produksi/jam(Q4)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐹𝑘𝑋 𝑡𝑠2  
 =  0,95 ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q4 
   =  1,0482 jam 
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e. Asphalt Finisher 
• Kapasitas Produksi Asphalt Finisher 
Kapasitas produksi (V) = 2,1 ton/menit 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Lebar hamparan (b) = 3  
Produksi/jam(Q5)  
 =  𝑉 𝑥 𝑏 𝑥 60 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝑡 𝑥 𝐷1 
 =  50,95  ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q5 
   =  0,0196 jam 
 
f. Perhitungan Tandem Roller 
• Kapasitas Produksi Tandem Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 1,2 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 5 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 4 
Produksi/jam(Q6)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑛  
 =  87,15 ton/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q6 
   =  0,0115 jam 
 
g. Pneumatic Tire Roller 
• Kapasitas Produksi Pneumatic Tire Roller 
Lebar efektif pemadatan (b) = 1,5 m 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec. rata-rata alat (v) = 6 km/jam 
Jumlah lintasan (n) = 8 
Jumlah lajur lintasan(N) = 2  
Lebar overlap (bo) = 0,30 
Produksi/jam(Q7)  
 =  (𝑣 𝑥 1000)𝑥 𝑏 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝑁 𝑥 𝑏𝑜 𝑛  
 =  39,22 ton/jam 
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Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q7 
   =  0,0255 jam 
 
h. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Asphalt Mixing Plant  
Produksi AC-BC / hari (Qt)   =  Tk x Q2 
   = 349 ton 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 7 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,2178 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0311 jam 
 
i. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 349 ton/  hari x 2 
= 349 ton / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 3696
349
 
= 11 hari 
 
4.10 Pekerjaan Struktur 
4.10.1 Beton mutu sedang dengan fc’=30 Mpa (K-350) 
 
Pada pekerjaan Beton mutu K 350 untuk perkerasan 
aspal jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan Beton mutu K 350 akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
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• Volume Beton mutu K 350  
= 135 m3 
a. Perhitungan Batching Plant 
• Perhitungan Time Cycle 
Memuat(T1)   = 1 menit 
Mengaduk (T2)   = 1 menit 
Menuang (T3)   = 0,5  menit 
Tunggu (T4)   = 0,5 menit 
Waktu Siklus= T1+T2+T3+T4 (Ts2) 
     = 3 menit 
 
• Kapasitas Produksi Batching Plant 
Kapasitas Alat (V)  = 600 liter 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 1000 𝑥 𝑇𝑠  
 =  9,960 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,1004 jam 
 
b. Perhitungan Truk Mixer 
Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan 
= 8,73 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Memuat(T1)  
 = (Q  :  v1)  x  60 = 30,12 menit 
Tempuh isi (T2) 
 = (L x 60) : 60  = 26,19 menit 
dump (T3)   = 5 menit 
Tempuh kosong (T3) 
= (L x 60) : V2  = 17,46 menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 78,77 menit 
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• Kapasitas Produksi Truk Mixer 
Kapasitas Alat (V)  = 5 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec rata-rata muat(v1) = 20 km/jam 
Kec rata-rata kosong(v2) = 30 km/jam 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑇𝑠  
 =  3,16 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,3163 jam 
 
c. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 beton (Wc) = 0,21 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Pengisian tangki/jam (n) = 1 kali 
Produksi/jam(Q3)  
 =  𝑛 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60   𝑊𝑐  
 =  15,71  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0637 jam 
 
d. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Batching Plant 
Produksi Beton/ hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 69,72 m3 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 8 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 18 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,8032 jam 
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Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,1004  jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 1,8072 jam 
 
e. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 69,72 m3/  hari x 1 
= 69,72 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 135
69,72 
= 2 hari 
 
4.10.2 Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa (K-250) 
 
Pada pekerjaan Beton mutu K 250 untuk perkerasan 
aspal jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan Beton mutu K 250 akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
• Volume Beton mutu K 250  
= 27,10 m3 
 
a. Perhitungan Batching Plant 
Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan 
= 3 km 
• Kapasitas Produksi Batching Plant 
 
Kapasitas Alat (V)  = 40 m3/jam 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  30 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0333 jam 
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b. Perhitungan Truk Mixer 
Jarak rata-rata Batching Plant ke lokasi pekerjaan 
= 10 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Memuat(T1)  
 = (Q  :  v1)  x  60 = 10 menit 
Tempuh isi (T2) 
 = (L x 60) : 60  = 9 menit 
dump (T3)   = 3 menit 
Tempuh kosong (T3) 
= (L x 60) : V2  = 6 menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 28 menit 
• Kapasitas Produksi Truk Mixer 
Kapasitas Alat (V)  = 5 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec rata-rata muat(v1) = 20 km/jam 
Kec rata-rata kosong(v2) = 30 km/jam 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑇𝑠   
 =  9,11 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,1098 jam 
 
c. Perhitungan Concrete Vibrator 
• Kapasitas Produksi Concrete Vibrator 
Produksi/jam(Q3) = Kap produksi Batching Plant 
 =  30  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0333jam 
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d. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Batching Plant 
Produksi Beton/ hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 210 m3 
 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 20 orang 
Mandor (M) = 1  orang 
Tukang (Tb) = 8 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,6667 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0667 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,2667 jam 
 
e. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 210 m3/  hari x 1 
= 210 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 27,05
210
 
= 1 hari 
 
4.10.3 Beton mutu rendah dengan fc’= 15 MPa (K-175) 
 
Pada pekerjaan Beton mutu K 175 untuk perkerasan 
aspal jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan Beton mutu K 175 akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
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• Volume Beton mutu K 175  
= 330,7 m3 
 
a. Perhitungan Batching Plant 
• Perhitungan Time Cycle 
Memuat(T1)   = 1 menit 
Mengaduk (T2)   = 1 menit 
Menuang (T3)   = 0,5  menit 
Tunggu (T4)   = 0,5 menit 
Waktu Siklus= T1+T2+T3+T4 (Ts2) 
     = 3 menit 
• Kapasitas Produksi Batching Plant 
Kapasitas Alat (V)  = 600 liter 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 1000 𝑥 𝑇𝑠  
 =  9,960 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,1004 jam 
 
b. Perhitungan Truk Mixer 
Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan 
= 8,73 km 
• Perhitungan Time Cycle 
Memuat(T1)  
 = (Q  :  v1)  x  60  = 30,12 menit 
Tempuh isi (T2) 
 = (L x 60) : 60   = 26,19 menit 
dump (T3)   = 5 menit 
Tempuh kosong (T3) 
= (L x 60) : V2   = 17,46 menit 
Waktu Siklus (Ts2)  = 78,77 menit 
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• Kapasitas Produksi Truk Mixer 
 
Kapasitas Alat (V)  = 5 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Kec rata-rata muat(v1) = 20 km/jam 
Kec rata-rata kosong(v2) = 30 km/jam 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑇𝑠  
 =  3,16 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,3163 jam 
 
c. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 beton (Wc) = 0,17 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Pengisian tangki/jam (n) = 1 kali 
Produksi/jam(Q3)  
 =  𝑛 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60   𝑊𝑐  
 =  19,77  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q3 
   =  0,0506 jam 
 
d. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan : Batching Plant 
Produksi Beton/ hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 69,72 m3 
 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 8 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
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Tukang (Tb) = 11 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,8032 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 1,0040  jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 1,1044 jam 
 
e. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 69,72 m3/  hari x 1 
= 69,72 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 330,7
69,72 
= 5 hari 
 
4.10.4 Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa (K-125) 
 
Pada pekerjaan Beton mutu K 125 untuk perkerasan 
aspal jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan Beton mutu K 125 akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
• Volume Beton mutu K 125  
= 72,6  m3 
a. Perhitungan Concrete Mixer 
• Perhitungan Time Cycle 
Memuat(T1)   = 8 menit 
Mengaduk (T2)   = 4 menit 
Menuang (T3)   = 2  menit 
Tunggu (T4)   = 3 menit 
Waktu Siklus= T1+T2+T3+T4 (Ts2) 
     = 17 menit 
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• Kapasitas Produksi Concrete Mixer 
Kapasitas Alat (V)  = 500 liter 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 1000 𝑥 𝑇𝑠  
 =  1,465 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,6827 jam 
 
b. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 beton (Wc) = 0,19 m3 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Pengisian tangki/jam (n) = 1 kali 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑛 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60   𝑊𝑐  
 =  17,79  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,0562jam 
 
c. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi Beton/ hari (Qt)   =  Tk x Q1 
   = 42 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 2 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 2 orang 
 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 2,3333 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 1,1667 jam 
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Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 2,3333 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 42 m3/  hari x 1 
= 42 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 72,6
42
 
= 2 hari 
 
4.10.5 Baja Tulangan BJ U24 Polos 
 
Pada pekerjaan Baja Tulangan untuk ini yang 
dilaksanakan secara manual. Baja tulangan yang digunakan 
baja tulangan U24. Pekerjaan Baja Tulangan akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton 
Minor 
= 49418 kg 
 
a. Perhitungan Bar Cutter 
- Kapasitas Alat (V)  = 136,48 kg/jam 
- Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  113,27  kg/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0088 jam 
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d. Perhitungan Bar Bender 
- Kapasitas Alat (V)  = 136,48 kg/jam 
- Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 
 =  113,27  kg/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
    =  0,0088 jam 
 
e. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk)    = 7 jam 
Produksi kerja dalam 1 hari(Qt)  = Tk x Q1 = 800 kg 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 4 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)     = (Tk x P) : Qt = 0,0350 jam 
Mandor (M    = (Tk x M) : Qt = 0,0175 jam 
Tukang        = (Tk x Tb) : Qt = 0,0175 jam 
 
f. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 800 kg/  hari x 1 
= 800 kg / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 49418
800
 
= 62 hari 
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4.10.6 Pasangan Batu 
 
Pada pekerjaan Pasangan batu untuk dinding jembatan 
jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan Pasangan batu akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Beton mutu K 125  
= 5485  m3 
 
a. Perhitungan Concrete Mixer 
• Perhitungan Time Cycle 
Memuat(T1)   = 1,2 menit 
Mengaduk (T2)   = 1 menit 
Menuang (T3)   = 0,5  menit 
Tunggu (T4)   = 0,5 menit 
Waktu Siklus= T1+T2+T3+T4 (Ts2) 
     = 3,2 menit 
• Kapasitas Produksi Concrete Mixer 
Kapasitas Alat (V)  = 700 liter 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 1000 𝑥 𝑇𝑠  
 =  10,894 m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0918 jam 
 
b. Perhitungan Water Tank Truk 
• Kapasitas Produksi Water Tank Truk 
 
Volume tangki (V)  = 4 m3 
Kebutuhan air / m3 beton (Wc) = 650 liter 
Faktor  Efisiensi alat (Fa) = 0,85 
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Pengisian tangki/jam (n) = 1 kali 
 
Produksi/jam(Q2)  
 =  𝑛 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60   𝑊𝑐  
 =  5,23  m3/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q2 
   =  0,1912 jam 
 
c. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi menentukan  = Concrete Mixer 
Produksi Pasangan batu/ hari (Qt)   =  Tk x Q1 
    = 76,26 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 7 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,6426 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0918 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,1836 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 76,26 m3/  hari x 2 
= 153 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 5485
153
 
= 36 hari 
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4.10.7 Bronjong 
 
Pada pekerjaan Pasangan batu untuk dinding penahan 
jembatan jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen 
yaitu dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan Bronjong akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Bronjong 
= 562,5  m3 
 
a. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi / hari (Qt)    = 16 m3 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 6 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 3 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 2,6250 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,4375 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 1,3125 jam 
 
b. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 16 m3/  hari x 1 
= 16 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 562,5
16
 
= 35 hari 
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4.10.8 Sandaran Baja (Railing) 
 
Pada pekerjaan Sandaran Baja batu untuk jembatan 
jalan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan Sandaran Baja akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Sandaran Baja 
= 300  m’ 
 
a. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi pasang railing / hari (Qt)   = 25 m 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 6 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 1,6800 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,2800 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,5600 jam 
 
b. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 25 m/  hari x 1 
= 25 m3 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 300
25
 
= 12 hari 
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4.11 Pengembalian Kondisi dan Pekerjan Minor 
4.11.1 Marka Jalan Termoplastik 
 
Pada pekerjaan marka jalan untuk membagi lajur jalan. 
Pekerjaan ini yang dilaksanakan dengan per segmen yaitu 
dilaksanakan bagian satu sisi jalan terlebih dahulu.. 
Pekerjaan marka jalan akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Marka Jalan Termo Plastik 
= 1960  m2 
a. Perhitungan Compresor 
• Perhitungan Produksi Compresor 
Kapasitas Penyemprotan(V) = 40 liter/jam 
Jumlah cat cair = 1𝑚 𝑥 1𝑚 𝑥 𝑡 𝑥 1000 (R) 
    = 3 liter/m2 
Produksi/jam(Q1)  
 =  𝑉 ∶ 𝑅 
 =  13,33  m2/jam 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0750 jam 
 
b. Dump Truk 
• Perhitungan Produksi Dump Truk 
Produksi/jam(Q2)=digunakan bersama compresor 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0750 jam 
 
c. Tenaga 
 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi pekerjaan / hari (Qt) = Q1 x Tk 
   = 93,33 m2  
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
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Kebutuhan tenaga : 
 
Pekerja (P) = 8 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 3 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,6000 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0750 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,2250 jam 
 
d. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 93,33 m2/  hari x 1 
= 93,33 m2 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 1960
93,33 
= 21 hari 
 
4.11.2 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul 
Engineer 
 
Pada pekerjaan rambu jalan merupakan pekerjaan minor 
untuk pengembalian kondisi jalan. Pekerjaan ini yang 
dilaksanakan setelah semua pekerjaan selesai. Pekerjaan 
Rambu jalan akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Rambu jalan 
= 95 buah 
 
a. Dump Truk 
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan = 8,7 km 
• Perhitungan Produksi Dump Truk 
Kapasitas sekali angkut(Cp) = 15 buah 
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Waktu siklus(Ts) :   = 139,4 menit 
Memuat atur , ikat(T1)  = 30 menit 
Angkut (T2) 
= (2 x L : 25 Km/Jam) x 60 menit = 41,9 menit 
Menurunkan (T3) 
= Rata-rata  2.5  menit / buah   = 37,5 menit 
Lain-lain (T4)   = 30 menit 
Produksi/jam(Q1) 
 =  𝐶𝑝   𝑇𝑠 ∶ 60 
 =  6,456 buah 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
  =  0,149 jam 
 
b. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi pekerjaan / hari (Qt) = Q1 x Tk 
   = 45,19 buah  
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 5 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 3 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,7745 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,1549 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,4647 jam 
 
c. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 45,19 buah/  hari x 1 
= 45,19 buah / hari 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 95
45,19 
= 2 hari 
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4.11.3 Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High 
Intensity Grade 
 
Pada pekerjaan rambu jalan merupakan pekerjaan minor 
untuk pengembalian kondisi jalan. Pekerjaan ini yang 
dilaksanakan setelah semua pekerjaan selesai. Pekerjaan 
Rambu jalan akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Rambu jalan 
= 47 buah 
 
a. Dump Truk 
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan = 8,7 km 
• Perhitungan Produksi Dump Truk 
Kapasitas sekali angkut(Cp) = 15 buah 
Waktu siklus(Ts) :   = 139,4 menit 
Memuat atur , ikat(T1) = 50 menit 
Angkut (T2) 
= (2 x L : 25 Km/Jam) x 60 menit = 41,9 menit 
Menurunkan (T3) 
= Rata-rata  2.5  menit / buah   = 37,5 menit 
Lain-lain (T4)  = 30 menit 
Produksi/jam(Q1) 
 =  𝐶𝑝   𝑇𝑠 ∶ 60 
 =  6,456 buah 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
  =  0,149 jam 
 
b. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi pekerjaan / hari (Qt) = Q1 x Tk 
   = 45,19 buah  
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
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Pekerja (P) = 5 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 3 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,7745 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,1549 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,4647 jam 
 
c. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 45,19 buah/  hari x 1 
= 45,19 buah / hari 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 47
45,19 
= 2 hari 
 
4.11.4 Patok Pengarah 
 
Pada pekerjaan rambu jalan merupakan pekerjaan minor 
untuk pengembalian kondisi jalan. Pekerjaan ini yang 
dilaksanakan setelah semua pekerjaan selesai. Pekerjaan 
Rambu jalan akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume Rambu jalan 
= 600 buah 
a. Dump Truk 
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan = 8,7 km 
• Perhitungan Produksi Dump truk 
Kapasitas sekali angkut(Cp) = 20 buah 
Waktu siklus(Ts) :   = 101,8 menit 
Memuat atur , ikat(T1)  = 25 menit 
Angkut (T2) 
= (2 x L : 25 Km/Jam) x 60 menit = 41,8 menit 
Menurunkan (T3) 
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= Rata-rata  2.5  menit / buah   = 20 menit 
Lain-lain (T4)   = 15 menit 
Produksi/jam(Q1) 
 =  𝐶𝑝 𝑥 𝐹𝑎   𝑇𝑠 ∶ 60 
 =  10 buah 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,1022 jam 
 
b. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi pekerjaan / hari (Qt) = Q1 x Tk 
   = 68,51 buah  
 
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 8 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 4 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,8173 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,1022 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,4087 jam 
 
c. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 68,51 buah/  hari x 1 
= 68,51 buah / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 600
68,51 
= 9 hari 
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4.11.5 Rel Pengaman 
 
Pada pekerjaan rel pengaman merupakan pekerjaan 
minor untuk pengembalian kondisi jalan. Pekerjaan ini 
yang dilaksanakan setelah semua pekerjaan selesai. 
Pekerjaan rel pengaman akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume rel pengaman 
= 150 m1 
 
a. Dump Truk 
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan = 8,7 km 
 
 
• Perhitungan Produksi Compresor 
Kapasitas sekali angkut(Cp) = 15 m1 
Waktu siklus(Ts) :   = 181,8 menit 
Memuat atur , ikat(T1)  = 50 menit 
Angkut (T2) 
= (2 x L : 25 Km/Jam) x 60 menit = 41,8 menit 
Menurunkan (T3) 
= Rata-rata  2.5  menit / buah   = 60 menit 
Lain-lain (T4)   = 30 menit 
Produksi/jam(Q1) 
 =  𝐶𝑝 𝑥 𝐹𝑎   𝑇𝑠 ∶ 60 
 =  5 m1 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,2020 jam 
 
b. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi pekerjaan / hari (Qt) = Q1 x Tk 
   = 34,66 m1   
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
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Pekerja (P) = 8 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 1,6156 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,2020 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,4039 jam 
 
c. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 34,66 m1/  hari x 1 
= 34,66 m1 / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 150
34,66 
= 5 hari 
 
4.11.6 Kerb Pracetak 
 
Pada pekerjaan kerb pracetak merupakan pekerjaan 
minor untuk pengembalian kondisi jalan. Pekerjaan ini 
yang dilaksanakan setelah semua pekerjaan selesai. 
Pekerjaan kerb pracetak akan dijelaskan sebagai berikut: 
• Volume rel pengaman 
= 300 m1 
 
a. Flat Bed Truk  
Jarak rata-rata Base camp ke lokasi pekerjaan = 8,7 km 
• Perhitungan Produksi Compresor 
Kapasitas sekali angkut(Cp) = 20 buah 
Waktu siklus(Ts) :   = 93,4 menit 
Memuat atur , ikat(T1) = 20 menit 
Angkut (T2) 
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= (2 x L : 25 Km/Jam) x 60 menit = 41,9 menit 
Menurunkan (T3) 
= Rata-rata  2.5  menit / buah   = 30 menit 
Lain-lain (T4)  = 10 menit 
Produksi/jam(Q1) 
 =  𝐶𝑝 𝑥 𝐹𝑎   𝑇𝑠 ∶ 60 
 =  12,85 
Koefisien Alat / m3 =  1  :  Q1 
   =  0,0778 jam 
 
b. Tenaga 
Jam kerja Efektif per hari (Tk) = 7 jam 
Produksi pekerjaan / hari (Qt) = Q1 x Tk 
   = 89,96 buah   
Jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dilapangan 
Kebutuhan tenaga : 
Pekerja (P) = 5 orang 
Mandor (M) = 1 orang 
Tukang (Tb) = 2 orang 
Koefisien tenaga / M3   : 
Pekerja (P)  = (Tk x P) : Qt = 0,3891 jam 
Mandor (M)= (Tk x M) : Qt = 0,0778 jam 
Tukang (Tb) = (Tk x Tb) : Qt  = 0,1556 jam 
 
c. Rencana Waktu Penyelesaian 
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 
= 89,96 buah/  hari x 1 
= 89,96 buah / hari 
 
= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
= 300
89,96 
= 4 hari  
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4.12 Perhitungan Biaya Pekerjaan 
4.12.1 Pekerjaan Umum 
 
4.12.1.1 Mobilisasi dan Demobilisasi 
 
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi 
Satuan  : LS 
 
 
No 
 
Uraian Volume 
Harga Jumlah 
satuan Harga 
   
(Rp.) (Rp.) 
A. 
Sewa Tanah penyimpanan 
melalui hasil galian aspal 1 40.000.000 40.000.000 
B. 
Mobilisasi Dan Demobilisasi 
Alat 
  
235.000.000 
C. Sewa Kantor Lapangan 60 300.000 18.000.000 
D. 
Fasilitas Kantor dan 
Perlengkapannya (sewa) 
   
 
Perlengkapan meliputi : 
   
 
- Filling Cabinet 1 1.000.000 1.000.000 
 
- Meja Kerja 3 500.000 1.500.000 
 
- Meja Rapat 1 1.210.000 1.210.000 
 
- Kursi lipat 8 375.000 3.000.000 
 
- White Board 1 400.000 400.000 
 
Total Biaya Mobilisasi 
  
300.110.000 
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B. Mobilisasi Alat 
 
 
No. 
 
Uraian 
 
Satuan 
 
Vol. 
Harga Jumlah 
satuan Harga 
    
(Rp.) (Rp.) 
B. PERALATAN 
    1 ASPHALT FINISHER 10 TON Unit 2 7.500.000 15.000.000 
2 ASPHALT SPRAYER 850 LITER Unit 2 7.500.000 15.000.000 
3 DUMP TRUCK 12 TON Unit 5 1.500.000 7.500.000 
4 EXCAVATOR 80-140 HP Unit 3 7.500.000 22.500.000 
5 MOTOR GRADER >100 HP Unit 1 7.500.000 7.500.000 
6 TANDEM ROLLER 6-8 T. Unit 2 7.500.000 15.000.000 
7 TIRE ROLLER 8-10 T. Unit 2 7.500.000 15.000.000 
8 VIBRATOR ROLLER 5-8 T. Unit 2 7.500.000 15.000.000 
9 WATER TANKER 3000-4500 L. Unit 2 7.500.000 15.000.000 
10 CTB PLANT 800 Unit 1 100.000.000 100.000.000 
11 WHEEL LOADER 1-1,6M3 Unit 1 7.500.000 7.500.000 
    
Total 235.000.000 
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4.12.1.2 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 
 
Jenis Pekerjaan : Manajemen dan Keselamatan Lalu 
Lintas 
Satuan  : LS 
 
 
  
PERKIRAAN HARGA JUMLAH
No. U R A I A N SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
I PEKERJA PENGATUR LALU LINTAS
Jumlah Lokasi Pekerjaan Lokasi 1                      -                  
1 Petugas Rambu "Stop - Jalan" = 2 Org/hari 244                  55.000         26.840.000     
2 Pengendali Kecepatan Kendaraan = 2 Org/hari 244                  55.000         26.840.000     
3 Pemimpin Regu (Mandor) =1 Org/hari 244                  95.000         23.180.000     
II BAHAN & PERLENGKAPAN
Jumlah Lokasi Pekerjaan Lokasi 1                      
1 Rambu "Stop-Jalan" Buah 2                      125.000       250.000          
2 Rambu lain (Batas kec., hati2, dll) Buah 3                      125.000       375.000          
3 Bendera Kuning/Hijau/Merah Buah 6                      345.000       2.070.000       
4 Barikade Kayu 1/2 lebar jalan Buah 2                      95.000         190.000          
5 Traffic Cone, jumlah per lokasi = Buah 5                      75.000         375.000          
6 Bahan Cat Pemantul + Pengencer + Kuas Set 1                      165.000       165.000          
7 Perlengkapan Keamanan Pekerja (APD) Set 5                      450.000       2.250.000       
8 Perlengkapan lainnya LS 1                      140.000       140.000          
E TOTAL BIAYA MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS 82.675.000     
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4.12.2 Pekerjaan Drainase 
4.12.2.1 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 
 
Jenis Pekerjaan : Galian Untuk Drainase 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     
1 Pekerja Jam 0,6000 8.000 4.800 
2 Tukang Jam 0,2250 11.500 2.588 
3 Mandor Jam 0,0750 14.000 1.050 
 Sub Jumlah I 8.438 
II Bahan / Material     
 Sub Jumlah II  
III Peralatan     
1 Excavator Jam 0,0326 540.672 17.626 
2 Dump Truk Jam 0,1219 251.173 30.618 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
 Sub Jumlah III 48.344 
Sub Jumlah ( I + II + III ) 56.781 
Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 56.700 
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4.12.2.2 Pasangan Batu dengan Mortar 
 
Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu dengan Mortar 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,6426 8.000 5.141 
2 Tukang Batu Jam 0,1836 11.500 2.111 
3 Mandor Jam 0,0918 14.000 1.285 
 Sub Jumlah I  8.537 II Bahan / Material     1 Batu M3 1,0800 150.700 162.756 
2 Semen (PC) Kg 161,00 1.500 241.500 
3 Pasir M3 0,4829 167.200 80.737 
 Sub Jumlah II  484.993 III Peralatan     1 Conc. Mixer Jam 0,0918 70.624 6.483 
2 Alat Bantu Ls 1,0000 50 50 
 Sub Jumlah III  6.533 Sub Jumlah ( I + II + III )  500.063 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan)  500.000 
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4.12.2.3 Beton K-250 (fc' 20) untuk Struktur Drainase 
Beton Minor 
 
Jenis Pekerjaan :Beton K 250 untuk Struktur Drainase 
Satuan  :M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga 
Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     
1 Pekerja Jam 0,6667 8.000 5.333 
2 Tukang Batu Jam 0,2667 11.500 3.067 
3 Mandor Jam 0,0667 14.000 933 
 Sub Jumlah I    9.333 II Bahan / Material     
1 Beton Ready Mix K - 250  1,0256 800.000 820.480 
2 Kayu Begisting  0,2440 2.207.900 538.728 3 Paku  0,1500 16.600 2.490 
 Sub Jumlah II    1.361.698 III Peralatan     1 Conc. Mixer Jam 0,1098 61.282 6.729 
2 Con. Vibrator Jam 0,0333 36.059 1.202 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
 Sub Jumlah III    8.031 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.379.062 
Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.379.000 
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4.12.2.4 Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton 
Minor U24 
 
Jenis Pekerjaan :Baja Tulangan untuk Drainase 
Satuan  :kg 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,0350 8.000 280 
2 Tukang Batu Jam 0,0175 11.500 201 
3 Mandor Jam 0,0175 14.000 245 
      
 Sub Jumlah I    726 II Bahan / Material     1 Baja Tulangan U24 Kg 1,0500 6.500 6.825 
2 Kawat beton Kg 0,0200 16.000 320 
      
 Sub Jumlah II    7.145 III Peralatan     1 Alat bantu Jam 1,0000 100 100 
2 Bar cutter Jam 0,0088 31.291 275 
3 Bar bender Ls 0,0088 32.448 285 
      
 Sub Jumlah III    660 Sub Jumlah ( I + II + III ) 8531 
Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 8500 
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4.12.3 Pekerjaan Tanah 
 
4.12.3.1 Galian Biasa 
 
Jenis Pekerjaan :Galian Biasa 
Satuan  :M3  
No. 
Uraian Satuan Kuantitas Harga Satuan Harga 
   Dasar  
   Rp (Rp) I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,0374 8.000 299 
2 Mandor Jam 0,0187 14.000 262 
 Sub Jumlah I    561 II Bahan / Material     
 Sub Jumlah II     III Peralatan     1 Excavator Jam 0,0187 540.672 10.118 
2 Dump Truck Jam 0,0487 251.173 12.243 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 
   Sub Jumlah III    22.360 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 22.921 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 22.900   
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4.12.3.2 Galian Perkerasan Berbutir 
 
Jenis Pekerjaan : Galian Perkerasan Berbutir 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga 
Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,0749 8.000 599 
2 Mandor Jam 0,0374 14.000 524 
 Sub Jumlah I    1.123 II Bahan / Material           Sub Jumlah II     III Peralatan     1 Excavator Jam 0,0374 540.672 20.235 
2 Dump Truck Jam 0,1038 536.287 55.671 
 Alat Bantu Jam 1,0000 50 50 
 Sub Jumlah III    75.956 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 77.079 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 77.000  
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4.12.3.3 Timbunan Pilihan dari Selain Sumber Galian 
 
Jenis Pekerjaan : Timbunan Pilihan 
Satuan  : M3  
No. Uraian Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja    1 Pekerja 0,7440 8.000 5.952 
3 Mandor 0,1860 14.000 2.604 
 Sub Jumlah I   8.556 II Bahan / Material    1 Timbunan Pilihan 1,2000 72.900 87.480 
 Sub Jumlah II   87.480 III Peralatan    1 Whell Loader 0,0425 540.672 22.979 
2 Dump truk 0,1860 251.173 46.718 
3 Motor Grader 0,0006 693.518 416 
4 Tandem Roller 0,0069 585.740 4.042 
5 Water Tank Truk 0,007 217.467 1.522 
6 Alat Bantu 1,0000 100 100 
 Sub Jumlah III   75.777 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 171.813 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 171.800  
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4.12.3.4 Penyiapan Badan Jalan 
 
Jenis Pekerjaan : Penyiapan Badan Jalan 
Satuan  : M3  
No. Uraian Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja    1 Pekerja 0,0217 8.000 174 
3 Mandor 0,0054 14.000 76 
     
 Sub Jumlah I   249 II Bahan / Material         
 Sub Jumlah II    III Peralatan    1 Motor Grader 0,0054 693.518 3.745 
2 Vibrator Roller 0,0032 585.740 1.874 
3 Alat Bantu 1,0000 100 100 
      Sub Jumlah III   5.719 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 5.969 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 5.900  
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4.12.4 Pelebaran Perkerasan Dan Bahu jalan 
 
4.12.4.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas S 
 
Jenis Pekerjaan : Penyiapan Badan Jalan 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     
 Mandor Jam 0,0322 14.000 451       
 Sub Jumlah I    451 II Bahan / Material     
 Aggrgat B M3 1,2000 180.000 216.000 
 Sub Jumlah II    216.000 
      III 
1 
Peralatan 
Dump Truck Jam 0,2761 251.173 69.343 
2 Motor Grader Jam 0,0322 693.518 22.360 
3 Vibratory Roller Jam 0,0075 585.740 4.410 
4 Water Tanker Jam 0,0070 217.467 1.528 
5 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
 Sub Jumlah III    97.742 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 314.194 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 314.100  
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4.12.5 Perkerasan Berbutir 
 
4.12.5.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
 
Jenis Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     
 Pekerja Jam 0,2407 8.000 1.926 
 Mandor Jam 0,0344 14.000 481 
 Sub Jumlah I    2.407 II Bahan / Material     
 Aggrgat A M3 1,2000 190.000 228.000       
 Sub Jumlah II    228.000 III Peralatan     
 Dump Truck Jam 0,2761 251.173 69.343 
 Motor Grader Jam 0,0344 693.518 23.851 
 Vibratory Roller Jam 0,0100 585.740 5.881 
 Water Tanker Jam 0,0070 217.467 1.528 
 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100        Sub Jumlah III    100.704 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 331.111 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 331.100  
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4.12.5.2 Lapis Pondasi Agregat Dengan Cement Treated 
Base (CTB) 
 
Jenis Pekerjaan : Lapis Pondasi CTB 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,2099 8.000 1.679 
2 Mandor Jam 0,0350 14.000 489 
      
 Sub Jumlah I    2.169 II Bahan / Material     
 Semen Kg 115,5000 1.500 173.250 
 Agr.Base Kelas A M3 1,2000 190.000 228.000       
 Sub Jumlah II    401.250 III Peralatan     
 Wheel Loader Jam 0,0350 523.088 18.299 
 CTB Plant Jam 0,0241 521.572 12.568 
 Dumpt Truck Jam 0,0551 251.173 13.833 
 Asphalt Finisher Jam 0,0053 1.029.019 2.512 
 Vibratory Loader Jam 0,0048 585.740 2.822 
 Water Tanker Jam 0,0070 217.467 1.528 
 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100       
 Sub Jumlah III    51.665 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 455.084 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 455.000  
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4.12.5.3 Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (CSTB) 
 
Jenis Pekerjaan : Lapis Pondasi CTSB 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  
 
Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,2449 8.000,00 1.959 
2 Mandor Jam 0,0350 14.000,00 490 
      
 Sub Jumlah I    2.449 II Bahan / Material     
 Semen Kg 178,5000 1.500,00 267.750 
 Agr.Base Kelas A M3 1,2000 190.000,00 228.000       
 Sub Jumlah II    495.750 III Peralatan     
 Wheel Loader Jam 0,0350 523.088,00 18.308 
 CTB Plant Jam 0,0241 521.572,00 12.569 
 Dumpt Truck Jam 0,0551 251.173,00 13.839 
 Asphalt Finisher Jam 0,0053 1.029.019,00 2.512 
 Vibratory Loader Jam 0,0048 585.740,00 2.811 
 Water Tanker Jam 0,0070 217.467,00 1.522 
 Alat Bantu Ls 1,0000 100,00 100       
 Sub Jumlah III    51.663 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 549.862 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 549.800  
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4.12.6 Perkerasan Aspal 
 
4.12.6.1 Lapis Perekat - Aspal Cair 
 
Jenis Pekerjaan : Lapis Perekat – Aspal Cair 
Satuan  : liter 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,0021 8.000 17 
3 Mandor Jam 0,0004 14.000 6 
      
 Sub Jumlah I    22 II Bahan / Material     1 Aspal Kg 0,8487 8.500 7.214 
2 Kerosene Kg 0,2060 11.200 2.307 
       Sub Jumlah II    9.521 III Peralatan     1 Asphalt Distributor Jam 0,0002 95.377 19 
2 Air Compresor Jam 0,0002 152.253 30 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
  
     Sub Jumlah III    150 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 9.544 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 9.500  
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4.12.6.2 Laston Lapis Aus (AC-WC) 
 
Jenis Pekerjaan : Laston Lapis Aus AC-WC 
Satuan  : ton 
No. Uraian Satuan 
Kuantitas Harga Satuan Harga 
 Dasar  
  
Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,2178 8.000 1.742 
2 Mandor Jam 0,0311 14.000 436 
            
 Sub Jumlah I    2.178 II Bahan / Material     1 Agr Kasar M3 0,2885 193.150 55.724 
2 Agr Halus M3 0,1750 202.900 35.508 
3 Filler Kg 19,9500 1.500 29.925 
4 Aspal Kg 56,7000 8.500 481.950 
      
 Sub Jumlah II    603.106 III Peralatan     1 Wheel Loader Jam 0,0164 523.088 8.596 
2 AMP Jam 0,0201 7.585.396 152.317 
3 Genset Jam 0,0201 404.638 8.125 
4 Dump Truck Jam 1,0482 536.287 562.132 
5 Asphalt Finisher Jam 0,0343 1.029.019 35.343 
6 Tandem Roller Jam 0,0201 500.263 10.045 
7 P. Tyre Roller Jam 0,0297 520.927 15.497 
8 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
            
 Sub Jumlah III    792.156 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.397.440 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.397.400  
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4.12.6.3 Laston Lapis Antara (AC-BC) 
 
Jenis Pekerjaan : Laston Lapis Aus AC-BC 
Satuan  : ton 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,2178 8.000 1.742 
2 Mandor Jam 0,0311 14.000 436 
      
 Sub Jumlah I    2.178 II Bahan / Material     1 Agr Kasar M3 0,2900 193.150 56.014 
2 Agr Halus M3 0,1750 202.900 35.508 
3 Filler Kg 19,9500 1.500 29.925 
4 Aspal Kg 53,5500 8.500 455.175 
      
 Sub Jumlah II    576.621 III Peralatan     1 Wheel Loader Jam 0,0164 523.088 8.596 
2 AMP Jam 0,0201 7.585.396 152.317 
3 Genset Jam 0,0201 404.638 8.125 
4 Dump Truck Jam 1,0482 536.287 562.132 
5 Asphalt Finisher Jam 0,0229 1.029.019 23.562 
6 Tandem Roller Jam 0,0134 500.263 6.697 
7 P. Tyre Roller Jam 0,0198 520.927 10.331 
8 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
            
 Sub Jumlah III    771.861 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.350.659 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.350.600  
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4.12.7 Pekerjaan Struktur 
 
4.12.7.1 Beton mutu sedang dengan fc’=30 Mpa (K-350) 
 
Jenis Pekerjaan : Beton K 350 
Satuan  : M3 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,8032 8.000 6.426 
2 Tukang Batu Jam 1,8072 11.500 20.783 
3 Mandor Jam 0,1004 14.000 1.406 
      
 Sub Jumlah I    28.614 II Bahan / Material     1 Beton Ready Mix K - 350 
 
1,0256 900.000 923.040 
2 Kayu Begisting  0,4000 2.207.900 883.160 3 Paku  3,2000 16.600 53.120       
 Sub Jumlah II    1.859.320 III Peralatan     1 Conc. Mixer Jam 0,1098 61.282 6.729 
2 Con. Vibrator Jam 0,3333 36.059 12.018 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
       Sub Jumlah III    18.847 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.906.781 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.906.700  
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4.12.7.2 Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa (K-250) 
 
Jenis Pekerjaan : Beton K 250 
Satuan  : M3 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,6667 8.000 5.333 
2 Tukang Batu Jam 0,2667 11.500 3.067 
3 Mandor Jam 0,0667 14.000 933 
      
 Sub Jumlah I    9.333 II Bahan / Material     1 Beton Ready Mix K - 250 
 
1,0000 800.000 800.000 
2 Kayu Begisting  0,2440 2.207.900 538.728 3 Paku  0,1500 16.600 2.490       
 Sub Jumlah II    1.341.218 III Peralatan     1 Conc. Mixer Jam 0,1098 61.282 6.729 
2 Con. Vibrator Jam 0,0333 36.059 1.202 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
       Sub Jumlah III    8.031 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.358.582 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.358.500  
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4.12.7.3 Beton mutu rendah dengan fc’= 15 MPa (K-175) 
 
Jenis Pekerjaan : Beton K 175 
Satuan  : M3 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 0,8032 8.000 6.426 
2 Tukang Batu jam 1,1044 11.500 12.701 
3 Mandor jam 1,0040 14.000 14.056 
      
 Sub Jumlah I    33.183 II Bahan / Material     1 Beton Ready Mix K - 175 m3 1,0256 750.000 769.200 
2 Kayu Begisting  0,1000 2.207.900 220.790 3 Paku  0,8000 16.600 13.280 
 Sub Jumlah II    1.003.270 III Peralatan     1 Conc. Mixer jam 0,1098 61.282 6.729 
2 Con. Vibrator jam 0,3333 36.059 12.018 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
       Sub Jumlah III    18.847 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.036.453 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.036.400  
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4.12.7.4 Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa (K-125) 
 
Jenis Pekerjaan : Beton K 125 
Satuan  : M3 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 2,3330 8.000 18.664 
2 Tukang Batu Jam 2,3330 11.500 26.830 
3 Mandor Jam 1,1667 14.000 16.334 
      
 Sub Jumlah I    61.827 II Bahan / Material     1 Beton Ready Mix K - 125 
 
1,0256 700.000 717.920 
2 Kayu Begisting  0,0500 2.207.900 110.395 3 Paku  0,4000 16.600 6.640       
 Sub Jumlah II    834.955 III Peralatan     1 Conc. Mixer Jam 0,1098 61.282 6.729 
2 Con. Vibrator Jam 0,3333 36.059 12.018 
1 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
       Sub Jumlah III    18.847 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 896.782 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 896.700   
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4.12.7.5 Baja Tulangan BJ U24 Polos 
 
Jenis Pekerjaan : Baja Tulangan BJ24 Polos 
Satuan  : kg 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 0,0350 8.000 280 
2 Tukang Batu Jam 0,0175 11.500 201 
3 Mandor Jam 0,0175 14.000 245 
      
 Sub Jumlah I    726 II Bahan / Material     1 Baja Tulangan U24 Kg 1,0500 6.500,00 6.825 
2 Kawat beton Kg 0,0200 16.000,00 320 
       Sub Jumlah II    7.145 III Peralatan     1 Alat bantu Jam 1,0000 100,00 100 
2 Bar cutter Jam 0,0088 31.291 275 
3 Bar bender Ls 0,0088 32.448 285 
       Sub Jumlah III    1660 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 8531 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 8.500  
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4.12.7.6 Pasangan Batu 
 
Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Biasa Jam 0,6426 8.000 5.140 
2 Tukang Jam 0,1836 11.500 2.111 
3 Mandor Jam 0,0918 14.000 1.285 
      
 Sub Jumlah I    8.537 II Bahan / Material     1 Batu Kali M3 1,1700 150.700 176.319 
2 Semen (PC) Kg 131,0000 1.500 196.500 
3 Pasir M3 0,4302 167.200 71.924 
      
 Sub Jumlah II    444.74 III Peralatan     1 Conc. Mixer jam 0,0918 70.624 6.482 
2 Alat Bantu Ls 1,0000 50 50 
       Sub Jumlah III    6.532 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 459.813 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 459.800  
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4.12.7.7 Bronjong 
 
Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu 
Satuan  : M3  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja Jam 2,625 8.000 21.000 
2 Tukang Jam 2,3125 11.500 15.094 
3 Mandor Jam 0,4375 14.000 6.125 
      
 Sub Jumlah I    42.219 II Bahan / Material     1 Kawat Bronjong Kg 15,0000 21.390 320.850 
2 Batu M3 1,1000 150.700 165.770 
       Sub Jumlah II    486.620 III Peralatan     1 Alat Bantu Ls 1,0000 200 200 
       Sub Jumlah III    200,00 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 529.039 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 529.000  
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4.12.7.8 Sandaran Baja (Railing) 
 
Jenis Pekerjaan : Sandara Baja 
Satuan  : M1  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 1,6800 8.000 13.440 
2 Tukang jam 0,5600 11.500 6.440 
3 Mandor jam 0,2800 14.000 3.920 
      
 Sub Jumlah I    23.800 II Bahan / Material     1 Pipa Galvanis 2" m' 1,0000 400.000 400.000 
2 Dudukan Mur Ls 0,7500 300.000 225.000 
      
 Sub Jumlah II    625.000 III Peralatan     1 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
      
 Sub Jumlah III    100 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 648.900 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 648.900  
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4.12.8 Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan 
Minor 
 
4.12.8.1 Marka Jalan Termoplastik 
 
Jenis Pekerjaan : Marka Jalan Termoplastik 
Satuan  : M2  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 0,6000 8.000 4.800 
2 Tukang jam 0,2250 11.500 2.588 
3 Mandor jam 0,0750 14.000 1.050 
      
 Sub Jumlah I    8.438 II Bahan / Material     1 Cat Marka Thermoplastic kg 1,9500 36.700 71.565 
2 Minyak Pencair (Thinner) liter 1,0500 32.200 33.810 
3 Glass Bead kg 0,4500 43.700 19.665 
      
 Sub Jumlah II    125.040 III Peralatan     1 Compresor jam 0,075 152.253 11.419 
2 Dump Truk jam 0,075 251.173 18.838 
3 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
          
 Sub Jumlah III    30.357 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 163.834 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 163.800  
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4.12.8.2 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan 
Pemantul 
 
Jenis Pekerjaan : Rambu Jalan Tunggal dengan 
Permukaan Pemantul  
Satuan  : buah 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 0,7745 8.000 6.196 
2 Tukang jam 0,4647 11.500 5.344 
3 Mandor jam 0,1549 14.000 2.169 
      
 Sub Jumlah I    13.709 II Bahan / Material     1 Pelat Rambu BH 1,0000 227.200 227.200 
2 Pipa Galvanis Dia 16 Batang 1,0000 750.000 750.000 
3 Beton K-175 M3 0,0160 1.036.400 16.582 
4 Cat, dan bahan lainnya Ls          
 Sub Jumlah II    993.782 III Peralatan     1 Dump Truk jam 0,1549 251173 38907 
2 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
          
 Sub Jumlah III    100 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.046.498 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.046.400  
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4.12.8.3 Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High 
Intensity 
 
Jenis Pekerjaan : Rambu Jalan Tunggal dengan 
Pemantul High Intensity 
Satuan  : buah 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 0,7745 8.000 6.196 
2 Tukang jam 0,4647 11.500 5.344 
3 Mandor jam 0,1549 14.000 2.169 
      
 Sub Jumlah I    13.709 II Bahan / Material     1 Pelat Rambu BH 1,0000 291.300 291.300 
2 Pipa Galvanis Dia 16 Batang 1,0000 750.000 750.000 
3 Beton K-175 M3 0,0160 1.036.400 16.582 
4 Cat, dan bahan lainnya Ls          
 Sub Jumlah II    1.057.882 III Peralatan     1 Dump Truk jam 0,1549 251.173 38.907 
2 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
          
 Sub Jumlah III    39.007 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 1.110.598 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 1.110.500  
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4.12.8.4 Patok Pengarah 
 
Jenis Pekerjaan : Patok Pengarah 
Satuan  : buah 
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 0,8173 8.000 6.538 
2 Tukang jam 0,4087 11.500 4.700 
3 Mandor jam 0,1022 14.000 1.431 
      
 Sub Jumlah I    12.669 II Bahan / Material     1 Baja tulangan kg 4,6512 6.500 30.233 
2 Beton K-175 M3 0,0354 1.036.400 36.689 
3 Cat, dan bahan lainnya Ls          
 Sub Jumlah II    66.921 III Peralatan     1 Dump Truk jam 0,1023 251.173 25.695 
2 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
          
 Sub Jumlah III    25.795 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 105.386 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 105.300  
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4.12.8.5 Rel Pengaman 
 
Jenis Pekerjaan : Rel Pengaman 
Satuan  : M1  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 1,6156 8.000 12.925 
2 Tukang jam 0,4039 11.500 4.645 
3 Mandor jam 0,2020 14.000 2.828 
      
 Sub Jumlah I    20.398 II Bahan / Material     1 Baja tulangan kg 4,6552 6.500 30.259 
2 Rel Pengaman M' 1,0000 412.500 412.500 
3 Beton K-175 M3 0,0929 1.036.400 96.282 
4 Baut dan material Lain Ls          
 Sub Jumlah II    539.040 III Peralatan     1 Dump Truk jam 0,202 251.173 50.737 
2 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
          
 Sub Jumlah III    50.837 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 610.275 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 610.200  
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4.12.8.6 Kerb Pracetak 
 
Jenis Pekerjaan : Kerb Pracetak 
Satuan  : M1  
No. Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Harga 
Dasar  Rp (Rp) 
I Upah / Tenaga Kerja     1 Pekerja jam 0,3891 8.000 3.113 
2 Tukang jam 0,1556 11.500 1.789 
3 Mandor jam 0,0778 14.000 1.089 
      
 Sub Jumlah I    5.991 II Bahan / Material     1 Beton K-300 M3 0,0788 2.126.930 167.602 
2 Baut dan material Lain Ls 1,0000 17.000 17.000 
      
 Sub Jumlah II    184.602 III Peralatan     1 Flat Bed Truk jam 0,0778 413.665 32.183 
2 Alat Bantu Ls 1,0000 100 100 
3 Cetakan Besi Ls 1,0000 2.000 2.000 
      
 Sub Jumlah III    34.283 
 Sub Jumlah ( I + II + III ) 224.877 
 Harga Satuan Pekerjaan(dibulatkan) 224.800  
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4.12.9 Rencana Anggaran Biaya 
 
 
   Harga Jumlah
No Perkiraan
Kuantitas
(Rupiah) (Rupiah)
DIVISI 1. UMUM
1.1 Mobilisasi Ls 1               300.110.000   300.110.000        
1.2 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Ls 1               82.675.000     82.675.000          
1.3 Pengamanan Lingkungan Hidup Ls 1               33.900.000     33.900.000          
1.4 Relokasi Tiang Telepon Buah 40             20.000.000     800.000.000        
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  1.216.685.000     
DIVISI 2. DRAINASE
2.1 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 28.350      56.700            1.607.445.000     
2.2 Pasangan Batu dengan Mortar M3 9.506        500.000          4.753.000.000     
2.3 Beton K-250 (fc' 20) untuk Struktur Drainase Beton Minor M3 1.056        1.379.000       1.456.224.000     
2.4 Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton Minor U24 Kg 43.328      8.500              368.288.000        
2.5 Precast Box Culvert 2000 x 2000 - 1000 (Pabrikasi) M1 10             11.550.000     115.500.000        
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  8.300.457.000     
DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH
3.1 Galian Biasa M3 16.548      22.900            378.949.200        
3.2 Galian Perkerasan Berbutir M3 5.516        77.000            424.735.465        
3.3 Timbunan Pilihan dari Selain Sumber Galian M3 11.151      171.800          1.915.741.800     
3.4 Penyiapan Badan Jalan M² 21.300      5.900              125.670.000        
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  2.845.096.465     
DIVISI  4.  PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 1.696        314.100          532.713.600        
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4  532.713.600        
DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR
5.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 2.752        331.100          911.187.200        
5.2 Lapis Pondasi Agregat Dengan Cement Treated Base (CTB) M3 2.625        455.000          1.194.375.000     
5.3 Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (Cement Treated Sub Base (CTSB)) M3 593           549.800          326.031.400        
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  2.431.593.600     
DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
6.1 Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 35.120      9.500              333.640.000        
6.2 Laston Lapis Aus (AC-WC) ton 2.110        1.397.400       2.948.514.000     
6.3 Laston Lapis Antara (AC-BC) ton 3.696        1.350.600       4.991.817.600     
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  8.273.971.600     
DIVISI  7.  STRUKTUR
7.1 Beton mutu sedang dengan fc’=30 Mpa (K-350) M3 135           1.906.700       257.404.500        
7.2 Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa (K-250) M3 27             1.358.500       36.815.350          
7.3 Beton mutu rendah dengan fc’= 15 MPa  (K-175) M3 331           1.036.400       342.737.480        
7.4 Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa  (K-125) M3 73             896.700          65.100.420          
7.5 Baja Tulangan BJ U24 Polos Kg 49.418      8.500              420.053.000        
7.6 Pasangan Batu M3 5.486        459.800          2.522.274.282     
7.7 Bronjong M3 563           529.000          297.562.500        
7.8 Sandaran Baja (Railing) M1 300           648.900          194.670.000        
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  4.136.617.532     
DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
8.1 Marka Jalan Termoplastik M2 1.960        163.800          321.048.000        
8.2 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade Buah 95             1.046.400       99.408.000          
8.3 Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade Buah 47             1.110.500       52.193.500          
8.4 Patok Pengarah Buah 600           105.300          63.180.000          
8.5 Rel Pengaman M1 150           610.200          91.530.000          
8.6 Kerb Pracetak M1 300           224.800          67.440.000          
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8  694.799.500        
28.431.934.297       
2.843.193.430          
` 31.275.127.727       
Uraian Satuan Satuan Harga-Harga
JUMLAH HARGA
PPN 10%
JUMLAH HARGA TERMASUK PPN
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BAB V 
RISIKO KECELAKAAN KERJA 
 
 
5.1 Umum 
 
Memberikan pelayanan tepat waktu , tepat mutu, tepat 
Biaya dan Memperhatikan Keselamatan Kerja yang sesuai 
dengan persyaratan pelangganan dan persyaratan terkait 
lainnya serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara 
berkesinambungan. 
 
5.2 Identifikasi Kecelakaan Kerja dan Pengendalian Risiko  
 
5.2.1 Pekerjaan Umum 
 
1. Mobilisasi 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Tertabrak alat 
berat→luka 
berat 
2. Terpeleset→luka 
ringan 
 
 
 
1. Memastikan untuk 
berhati- hati dalam 
bekerja 
   2. Memasang rambu-
rambu 
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2. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Tertabrak alat 
berat→luka 
berat 
2. Terpeleset→luka 
ringan 
3.  Tertimpa tiang 
telepon→luka berat 
 
 
1. Memastikan untuk               
berhati- hati dalam 
bekerja 
 2. Memasang rambu-
rambu 
 
3. Relokasi Tiang Listrik dan Telepon 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Tertabrak alat 
berat→luka 
berat 
2. Terpeleset→luka 
ringan 
3.  Tertimpa tiang 
→luka berat 
 
 
1. Memastikan untuk               
berhati- hati dalam 
bekerja 
2. Memasang rambu-
rambu 
3. Memastikan crane 
layak pakai 
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5.2.2 Pekerjaan Drainase 
 
1. Galian untuk Drainase 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Material meluber 
ke jalan bisa 
     membahayakan 
   pengguna jalan 
   →luka ringan/berat 
2. Debu dari material 
menggangu pernafasan 
 
1. Memastikan untuk 
berhati- hati dalam 
bekerja 
2. Memastikan 
memakai sepatu 
3. Pastikan untuk 
memakai masker 
4. Membersihkan 
material yg meluber 
di jalan 
5. Memasang Rambu-
rambu 
 
 
2. Pasangan Batu dengan Mortar 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1.Terjatuh pada 
lubang→luka 
berat 
2. Tertabrak kendaraan 
     lalulintas / pengguna jalan 
 
1. Memasang rambu-
rambu 
2. Memasang pagar 
3.  Menggunakan APD 
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3. Pekerjaan Beton K 250 untuk Struktur Drainase 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1.Terjatuh pada 
lubang→luka 
berat 
2. Tertabrak kendaraan 
lalulintas / pengguna jalan 
3. Kaki Tetimpa 
Material→luka berat 
 
1. Memasang rambu-
rambu 
2. Memasang pagar 
3.  Menggunakan APD 
4. Membuat pagar    
pelindung 
 
5.2.3 Pekerjaan Tanah  
 
1. Galian Biasa 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1.Terjatuh pada 
lubang→luka 
berat 
2. Tertimbun longsoran 
→luka berat/mati 
3. Terbentur alat 
berat→luka 
berat 
4. Tertabrak kendaraan 
     lalulintas / pengguna jalan 
 
1. Memasang rambu-
rambu 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3. Memasang pagar 
4. Dilarang menimbun 
/menumpuk barang 
dekat galian 
   5.  Menggunakan APD 
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2. Galian Perkerasan Berbutir 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1.Terjatuh pada 
lubang→luka 
berat 
2. Tertimbun longsoran 
→luka berat/mati 
3. Terbentur alat 
berat→luka 
berat 
4. Tertabrak kendaraan 
     lalulintas / pengguna jalan 
 
1. Memasang rambu-
rambu 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3. Memasang pagar 
4. Dilarang menimbun 
/menumpuk barang 
dekat galian 
   5.  Menggunakan APD 
 
3. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1.Terjatuh pada 
lubang→luka 
berat 
2. Tertimbun longsoran 
→luka berat/mati 
3. Terbentur alat 
berat→luka 
berat 
 
 
 
1. Memasang rambu-
rambu 
2. Memasang perancah 
   3.  Menggunakan APD 
    
 
 
170 
 
4. Penyiapan Badan Jalan 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1.Terjatuh pada 
lubang→luka 
berat 
2. Tertimbun longsoran 
→luka berat/mati 
3. Terbentur alat 
berat→luka 
berat 
4. Tertabrak kendaraan 
     lalulintas / pengguna jalan 
 
1. Memasang rambu-
rambu 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3. Memasang pagar 
4. Dilarang menimbun 
/menumpuk barang 
dekat galian 
   5.  Menggunakan APD 
 
5.2.4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 
 
1. Lapis Pondasi Aggregat Kelas S 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Tertimpa batuan 
besar→luka 
berat/mati 
2. Tangan/kaki 
terjepit→luka 
berat/mati 
3. Bagian tubuh 
terbakar→luka 
 
 
1. Memasang rambu-
rambu pengaman 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3. Memastikan Crane 
dalam kondisi aman 
4.  Menggunakan APD 
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5.2.5 Perkerasan Berbutir 
 
1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Kaki tertimpa 
material→luka 
ringan/berat 
2. Debu dari material 
menggangu pernafasan   
 
1. Memasang rambu-
rambu pengaman 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
 
2. Lapis Pondasi CTB 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Kaki tertimpa 
material→luka 
ringan/berat 
2. Debu dari material 
menggangu pernafasan   
3. Material meluber ke 
jalan bisa membahayakan 
  pengguna jalan→luka 
ringan/berat 
 
 
1. Memasang rambu-
rambu pengaman 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
4.Membersihkan material 
yang meluber dijalan 
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3. Lapis CTSB 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Kaki tertimpa 
material→luka 
ringan/berat 
2. Debu dari material 
menggangu pernafasan   
3. Material meluber ke 
jalan bisa membahayakan 
  pengguna jalan→luka 
ringan/berat 
 
 
1. Memasang rambu-
rambu pengaman 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
4.Membersihkan material 
yang meluber dijalan 
 
5.2.6 Pekerjaan Aspal 
 
1. Lapis Perekat-Aspal Cair 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Terpeleset→luka ringan 
2. Tertabrak Alat 
Berat→luka berat 
3. Tertabrak kendaraan lalu 
lintas 
 
 
1. Memasang lampu rotari 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
4. Memasangan rubercone 
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2. Laston AC-WC 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Terpeleset→luka ringan 
2. Tertabrak Alat 
Berat→luka berat 
3. Tertabrak kendaraan lalu 
lintas 
4. Menginjak hotmix 
panas→Luka ringan 
 
 
1. Memasang lampu rotari 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
4. Memasangan rubercone 
5. Pengaturan Traffic 
 
3. Laston AC-BC 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Terpeleset→luka ringan 
2. Tertabrak Alat 
Berat→luka berat 
3. Tertabrak kendaraan lalu 
lintas 
4. Menginjak hotmix 
panas→Luka ringan 
 
 
1. Memasang lampu rotari 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
4. Memasangan rubercone 
5. Pengaturan Traffic 
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5.2.7 Pekerjaan Struktur 
 
1. Beton Mutu Sedang fc’20 Mpa 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Tertusuk besi→luka 
berat 
2. Tangan/kaki 
terjepit→luka berat 
 
 
1. Memberi pelindung besi 
yang menjorok keluar 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
4. Menyingkirkan 
potongan besi sekitar 
3 m dari lokasi 
pekerjaan 
 
2. Baja Tulangan U24 Polos 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Tertusuk besi→luka 
berat 
2. Tangan/kaki 
terjepit→luka berat 
 
 
1. Memberi pelindung besi 
yang menjorok keluar 
2. Menyalakan lampu 
pada malam hari 
3.  Menggunakan APD 
4. Menyingkirkan 
potongan besi sekitar 
3 m dari lokasi 
pekerjaan 
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3. Pasangan Batu 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Terpeleset→luka ringan 
2. Terjatuh pada 
lubang→luka berat 
 
 
1. MemasangaPagar 
2. Memasang 
Perancah 
3.  Menggunakan APD 
4. Memastikan untuk 
berhati-hati dalam bekerja 
 
 
5.2.8 Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan 
Minor 
 
1. Marka Jalan Termoplastik 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Terlindas alat 
marka→luka ringan 
2. Tertabrak alat 
marka→luka ringan 
3.Tertabrak kendaraan lalu 
lintas→luka berat 
 
 
1. MemasangaRambu 
rambu 
2. Pengaturan Traffic 
3.  Menggunakan APD 
4. Memasangan rubercone 
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2. Pekerjaan Kerb Pracetak 
 
Identifikas 
Risiko Kecelakaan Kerja 
dan Dampaknya 
Pengendalian Risiko 
Kecelakaan Kerja 
 
1. Kaki tertimpa 
material→luka ringan 
2.Tertabrak kendaraan lalu 
lintas→luka berat 
 
 
1. Memasang Rambu 
rambu 
2. Pengaturan Traffic 
3.  Menggunakan APD 
4. Memasangan rubercone 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisa proyek akhir ini, maka 
didapatkan kesimpulan bahwa : 
 
1. Dengan menggunakan metode PDM (Precedence 
Diagram Methode) sebagai metode penjadwalan 
pelaksanaan proyek, maka menghasilkan waktu yang 
lebih singkat yaitu 244 hari kalender atau ± 8 bulan 
 
2. Jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan 
pelebaran jalan turen-batas kab. lumajang adalah Rp. 
31.275.127.727, yang mana jumlah ini berdasarkan 
hasil dari perkalian antara analisa harga satuan 
pekerjaan dengan volume pekerjaan. 
 
3. Jenis bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang lebih 
sering terjadi yaitu tertabrak alat berat dan tertabrak 
kendaraan lalu lintas. 
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6.2 Saran 
 
1. Untuk tipe dan jenis alat berat dapat ditambah 
dengan bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi 
medan pada lokasi proyek dan kapasitas yang 
dibutuhkan. 
 
2. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan untuk 
menganalisa risiko teknis yang dapat terjadi 
dilapangan. 
xvii 
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Manajemen Konstruksi. Penulis pernah mengikuti seminar 
yang diadakan dikampus. Dan pernah aktif mengikuti 
organisasi selama di jurusan Diploma III teknik sipil FTSP-
ITS. 
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   Harga Jumlah %
No Perkiraan Biaya
Kuantitas 1 2 3 4 5 6 7 8
(Rupiah) (Rupiah) 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56
DIVISI 1. UMUM
1.1 Mobilisasi Ls 1                292.610.000     292.610.000          1,0294 0,2574 0,2574
1.2 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Ls 1                82.675.000       82.675.000            0,2909 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088
1.3 Pengamanan Lingkungan Hidup Ls 1                33.900.000       33.900.000            0,1193 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036
1.4 Relokasi Tiang Telepon Buah 40              20.000.000       800.000.000          2,8145 1,4069 1,4069
DIVISI 2. DRAINASE
2.1 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 28.350       56.700              1.607.445.000       5,6552 0,5654 0,5654 0,5654 0,5654
2.2 Pasangan Batu dengan Mortar M3 9.506         500.000            4.753.000.000       16,7215
2.3 Beton K-250 (fc' 20) untuk Struktur Drainase Beton Minor M3 1.056         1.379.000         1.456.224.000       5,1231
2.4 Baja Tulangan untuk Struktur Drainase Beton Minor U24 Kg 43.328       8.500                368.288.000          1,2957 0,1620 0,1620 0,1620 0,1620
2.5 Precast Box Culvert 2000 x 2000 - 1000 (Pabrikasi) M1 10              11.550.000       115.500.000          0,4063
DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH
3.1 Galian Biasa M3 16.548       22.900              378.949.200          1,3332
3.2 Galian Perkerasan Berbutir M3 5.516         77.000              424.735.465          1,4943
3.3 Timbunan Pilihan dari Selain Sumber Galian M3 11.151       171.800            1.915.741.800       6,7398
3.4 Penyiapan Badan Jalan M² 21.300       5.900                125.670.000          0,4421
DIVISI  4.  PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 1.696         314.100            532.713.600          1,8741
DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR
5.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 2.752         331.100            911.187.200          3,2056
5.2 Lapis Pondasi Agregat Dengan Cement Treated Base (CTB) M3 2.625         455.000            1.194.375.000       4,2019
5.3 Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (Cement Treated Sub Base (CTSB)) M3 593            549.800            326.031.400          1,1470
DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
6.1 Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 35.120       9.500                333.640.000          1,1738
6.2 Laston Lapis Aus (AC-WC) ton 2.110         1.397.400         2.948.514.000       10,3732
6.3 Laston Lapis Antara (AC-BC) ton 3.696         1.350.600         4.991.817.600       17,5617
DIVISI  7.  STRUKTUR
7.1 Beton mutu sedang dengan fc’=30 Mpa (K-350) M3 135            1.906.700         257.404.500          0,9056
7.2 Beton mutu sedang dengan fc’= 20 Mpa (K-250) M3 27              1.358.500         36.815.350            0,1295
7.3 Beton mutu rendah dengan fc’= 15 MPa  (K-175) M3 331            1.036.400         342.737.480          1,2058
7.4 Beton mutu rendah dengan fc’= 10 MPa  (K-125) M3 73              896.700            65.100.420            0,2290
7.5 Baja Tulangan BJ U24 Polos Kg 49.418       8.500                420.053.000          1,4778
7.6 Pasangan Batu M3 5.486         459.800            2.522.274.282       8,8736
7.7 Bronjong M3 563            529.000            297.562.500          1,0469
7.8 Sandaran Baja (Railing) M1 300            648.900            194.670.000          0,6849
DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR
8.1 Marka Jalan Termoplastik M2 1.960         163.800            321.048.000          1,1295
8.2 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade Buah 95              1.046.400         99.408.000            0,3497
8.3 Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade Buah 47              1.110.500         52.193.500            0,1836
8.4 Patok Pengarah Buah 600            105.300            63.180.000            0,2223
8.5 Rel Pengaman M1 150            610.200            91.530.000            0,3220
8.6 Kerb Pracetak M
1 300            224.800            67.440.000            0,2373
28.424.434.297        100,0000
0,27 0,27 1,42 1,42 0,74 0,74 0,74 0,74
` 0,27 0,54 1,96 3,38 4,12 4,86 5,60 6,34
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
RENCANA MINGGUAN
RENCANA KOMULATIF MINGGUAN
1 2
JUMLAH HARGA PEKERJAAN
Uraian Satuan Satuan Harga-Harga
9
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99-105 106-112 113-119 120-126 127-133 134-140 141-147 148-154 155-161 162-168 169 -175 190 -196 197 -203 204 - 210 211 - 217 218 - 224 225 - 231 232 - 238 239 - 244
0,2574 0,2574
0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088
0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036
0,5654 0,5654 0,5654 0,5654 0,5654 0,5654
3,3434 3,3434 3,3434 3,3434 3,3434
5,1231
0,1620 0,1620 0,1620 0,1620
0,4063
0,3332 0,3332 0,3332 0,3332
0,4980 0,4980 0,4980
0,7489 0,7489 0,7489 0,7489 0,7489 0,7489 0,7489 0,7489 0,7489
0,1474 0,1474 0,1474
1,8741
1,6028 1,6028
2,101 2,101
1,1470
1,1738
10,3732
8,7809 8,7809
0,9056
0,1295
1,2058
0,2290
0,1642 0,1642 0,1642 0,1642 0,1642 0,1642 0,1642 0,1642 0,1642
1,4789 1,4789 1,4789 1,4789 1,4789 1,4789
0,2094 0,2094 0,2094 0,2094 0,2094
0,3424 0,3424
0,3765 0,3764 0,3764
0,3497
0,1836
0,1111 0,1111
0,3220
0,2373
4,08 4,08 4,08 4,08 3,92 6,11 0,51 0,51 1,26 0,76 1,09 1,24 1,24 1,24 0,76 0,76 5,55 1,78 3,76 13,71 21,02 2,24 2,24 3,51 4,10
10,42 14,50 18,59 22,67 26,59 32,70 33,21 33,72 34,98 35,74 36,83 38,08 39,32 40,56 41,32 42,08 47,63 49,41 53,17 66,88 87,90 90,14 92,38 95,89 100,00
   
3 8
BULAN
5 6 74
DIVISI 2. DRAINASE
Start:  Mon 23/01/1ID:   8
Finish: Fri 14/04/17Dur: 68 days
Comp: 0%
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
Start:  Wed 05/04/1ID:   14
Finish: Fri 28/07/17Dur: 93 days
Comp: 0%
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DA
Start:  Fri 28/07/17ID:   19
Finish: Tue 01/08/1Dur: 3 days
Comp: 0%
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
Start:  Tue 15/08/17ID:   25
Finish: Thu 31/08/1Dur: 14 days
Comp: 0%
DIVISI 7. STRUKTUR
Start:  Fri 28/07/17ID:   29
Finish: Tue 17/10/1Dur: 66 days
Comp: 0%
 Pengamanan Lingkungan Hidup
Start:  Wed 28/12/1ID:   6
Finish: Fri 13/01/17Dur: 14 days
Res:    
Baja Tulangan untuk Struktur Drainas
Start:  Mon 23/01/1ID:   12
Finish: Wed 29/03/Dur: 54 days
Res:    
Precast Box Culvert 2000 x 2000 ‐ 100
Start:  Thu 13/04/17ID:   13
Finish: Fri 14/04/17Dur: 2 days
Res:    
 Galian Biasa
Start:  Wed 05/04/1ID:   15
Finish: Tue 02/05/1Dur: 21 days
Res:    
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
Start:  Fri 28/07/17ID:   21
Finish: Tue 22/08/1Dur: 20 days
Comp: 0%
 Penyiapan Badan Jalan
Start:  Tue 18/04/17ID:   18
Finish: Mon 08/05/Dur: 16 days
Res:    
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DA
Start:  Thu 31/08/17ID:   38
Finish: Mon 23/10/Dur: 42 days
Comp: 0%
 Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Start:  Fri 28/07/17ID:   22
Finish: Mon 14/08/Dur: 13 days
Res:    
DIVISI 1. UMUM
Start:  Wed 28/12/1ID:   3
Finish: Mon 23/10/Dur: 244 days
Comp: 0%
 Mobilisasi
Start:  Wed 28/12/1ID:   4
Finish: Fri 13/01/17Dur: 14 days
Res:    
 Relokasi Tiang Telepon
Start:  Fri 13/01/17ID:   7
Finish: Tue 31/01/1Dur: 14 days
Res:    
Galian untuk Selokan Drainase dan Sa
Start:  Mon 23/01/1ID:   9
Finish: Thu 13/04/1Dur: 66 days
Res:    
 Pasangan Batu dengan Mortar
Start:  Tue 28/02/17ID:   10
Finish: Mon 10/04/Dur: 33 days
Res:    
Beton K‐250 (fc' 20) untuk Struktur Dr
Start:  Mon 27/03/1ID:   11
Finish: Fri 31/03/17Dur: 5 days
Res:    
 Galian Perkerasan Berbutir
Start:  Fri 14/04/17ID:   16
Finish: Wed 03/05/Dur: 15 days
Res:    
Timbunan Pilihan dari Selain Sumber 
Start:  Wed 17/05/1ID:   17
Finish: Fri 28/07/17Dur: 59 days
Res:    
 Lapis Pondasi Agregat Kelas S
Start:  Fri 28/07/17ID:   20
Finish: Tue 01/08/1Dur: 3 days
Res:    
Lapis Pondasi Agregat Dengan Cemen
Start:  Mon 07/08/1ID:   23
Finish: Tue 22/08/1Dur: 13 days
Res:    
 Laston Lapis Antara (AC‐BC)
Start:  Tue 15/08/17ID:   28
Finish: Tue 29/08/1Dur: 11 days
Res:    
 Baja Tulangan BJ U24 Polos
Start:  Fri 28/07/17ID:   34
Finish: Thu 12/10/1Dur: 62 days
Res:    
Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (C
Start:  Fri 28/07/17ID:   24
Finish: Tue 01/08/1Dur: 3 days
Res:    
 Lapis Perekat ‐ Aspal Cair
Start:  Tue 15/08/17ID:   26
Finish: Thu 17/08/1Dur: 2 days
Res:    
 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lin
Start:  Wed 28/12/1ID:   5
Finish: Mon 23/10/Dur: 244 days
Res:    
Start:   ID:   2
Finish:  Dur: 
Res:    
PELEBARAN JALAN
Start:  Wed 28/12/1ID:   1
Finish: Mon 23/10/Dur: 244 days?
Comp: 0%
Page 1
 Sandaran Baja (Railing)
Start:  Tue 03/10/17ID:   37
Finish: Tue 17/10/1Dur: 12 days
Res:    
 Kerb Pracetak
Start:  Tue 03/10/17ID:   44
Finish: Mon 09/10/Dur: 5 days
Res:    
 Patok Pengarah
Start:  Tue 10/10/17ID:   42
Finish: Mon 23/10/Dur: 10 days
Res:    
Rambu Jalan Tunggal dengan Pemant
Start:  Wed 27/09/1ID:   41
Finish: Thu 28/09/1Dur: 2 days
Res:    
Rambu Jalan Tunggal dengan Permuk
Start:  Wed 27/09/1ID:   40
Finish: Thu 28/09/1Dur: 2 days
Res:    
 Bronjong
Start:  Mon 04/09/1ID:   36
Finish: Tue 17/10/1Dur: 35 days
Res:    
Beton mutu rendah dengan fc’= 10 M
Start:  Tue 10/10/17ID:   33
Finish: Thu 12/10/1Dur: 2 days
Res:    
Beton mutu rendah dengan fc’= 15 M
Start:  Wed 11/10/1ID:   32
Finish: Tue 17/10/1Dur: 5 days
Res:    
Beton mutu sedang dengan fc’= 20 M
Start:  Tue 10/10/17ID:   31
Finish: Thu 12/10/1Dur: 2 days
Res:    
Beton mutu sedang dengan fc’=30 Mp
Start:  Tue 10/10/17ID:   30
Finish: Thu 12/10/1Dur: 2 days
Res:    
 Laston Lapis Aus (AC‐WC)
Start:  Thu 24/08/17ID:   27
Finish: Thu 31/08/1Dur: 6 days
Res:    
 Marka Jalan Termoplastik
Start:  Thu 31/08/17ID:   39
Finish: Wed 27/09/Dur: 21 days
Res:    
 Pasangan Batu
Start:  Tue 29/08/17ID:   35
Finish: Wed 11/10/Dur: 36 days
Res:    
 Rel Pengaman
Start:  Wed 27/09/1ID:   43
Finish: Tue 03/10/1Dur: 5 days
Res:    
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Project: Project1.mpp
Date: Wed 18/01/17
ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 PELEBARAN JALAN 244 days Wed 28/12/16Mon 23/10/17
2 DIVISI 1. UMUM 244 days Wed 28/12/16Mon 23/10/17
3  Mobilisasi 14 days Wed 28/12/16 Fri 13/01/17
4  Manajemen dan 
Keselamatan Lalu 
Lintas
244 days Wed 28/12/16Mon 23/10/17 3SS
5  Pengamanan 
Lingkungan Hidup
14 days Wed 28/12/16 Fri 13/01/17 3SS
6  Relokasi Tiang 
Telepon
14 days Fri 13/01/17 Tue 31/01/17 3;4SS;5SS
7 DIVISI 2. DRAINASE 68 days Mon 23/01/17Fri 14/04/17
8  Galian untuk 
Selokan Drainase 
dan Saluran Air
66 days Mon 23/01/17 Thu 13/04/17 6SS+7 days
9  Pasangan Batu 
dengan Mortar
33 days Tue 28/02/17 Mon 10/04/17 8SS+30 days
10  Beton K-250 (fc' 20)
untuk Struktur 
Drainase Beton 
Minor
5 days Mon 27/03/17 Fri 31/03/17 11FS‐3 days
11  Baja Tulangan 
untuk Struktur 
Drainase Beton 
Minor U24
54 days Mon 23/01/17Wed 29/03/17 8SS
12  Precast Box Culvert
2000 x 2000 - 1000 
(Pabrikasi)
2 days Thu 13/04/17 Fri 14/04/17 8
13 DIVISI 3. PEKERJAAN
TANAH
93 days Wed 
05/04/17
Fri 28/07/17
14  Galian Biasa 21 days Wed 05/04/17 Tue 02/05/17 9SS+30 days
15  Galian Perkerasan 
Berbutir
15 days Fri 14/04/17 Wed 03/05/17 14SS;10;12
16  Timbunan Pilihan 
dari Selain Sumber 
Galian
59 days Wed 17/05/17 Fri 28/07/17 17FS+8 
days;15FS‐5 
days
S W S T M F T S W S T M F T S W
24 Oct '16 19 Dec '16 13 Feb '17 10 Apr '17 05 Jun '17 31 Jul '17 25 Sep '17
Task
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Project: Project1.mpp
Date: Wed 18/01/17
ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
17  Penyiapan Badan 
Jalan
16 days Tue 18/04/17 Mon 08/05/17 14SS+10 days
18 DIVISI 4. 
PELEBARAN 
PERKERASAN DAN 
BAHU JALAN
3 days Fri 28/07/17 Tue 01/08/17
19  Lapis Pondasi 
Agregat Kelas S
3 days Fri 28/07/17 Tue 01/08/17 16
20 DIVISI 5. 
PERKERASAN 
BERBUTIR
20 days Fri 28/07/17 Tue 22/08/17
21  Lapis Pondasi 
Agregat Kelas A
13 days Fri 28/07/17 Mon 14/08/17 16
22  Lapis Pondasi 
Agregat Dengan 
Cement Treated 
Base (CTB)
13 days Mon 07/08/17 Tue 22/08/17 21SS+7 
days;19;23
23  Lapis Beton Semen 
Pondasi Bawah 
(Cement Treated 
Sub Base (CTSB))
3 days Fri 28/07/17 Tue 01/08/17 16
24 DIVISI 6. 
PERKERASAN 
ASPAL
14 days Tue 15/08/17 Thu 31/08/17
25  Lapis Perekat - 
Aspal Cair
2 days Tue 15/08/17 Thu 17/08/17 27SS
26  Laston Lapis Aus 
(AC-WC)
6 days Thu 24/08/17 Thu 31/08/17 27FS‐3 days;25
27  Laston Lapis Antara
(AC-BC)
11 days Tue 15/08/17 Tue 29/08/17 22SS+7 days
28 DIVISI 7. STRUKTUR 66 days Fri 28/07/17 Tue 17/10/17
29  Beton mutu sedang 
dengan fc’=30 Mpa 
(K-350)
2 days Tue 10/10/17 Thu 12/10/17 41SS
S W S T M F T S W S T M F T S W
24 Oct '16 19 Dec '16 13 Feb '17 10 Apr '17 05 Jun '17 31 Jul '17 25 Sep '17
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration‐only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start‐only
Finish‐only
Deadline
Progress
Page 2
Project: Project1.mpp
Date: Wed 18/01/17
ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
30  Beton mutu sedang 
dengan fc’= 20 Mpa 
(K-250)
2 days Tue 10/10/17 Thu 12/10/17 41SS
31  Beton mutu rendah 
dengan fc’= 15 MPa 
(K-175)
5 days Wed 11/10/17 Tue 17/10/17 41SS+1 day
32  Beton mutu rendah 
dengan fc’= 10 MPa 
(K-125)
2 days Tue 10/10/17 Thu 12/10/17 41SS
33  Baja Tulangan BJ 
U24 Polos
62 days Fri 28/07/17 Thu 12/10/17 23SS
34  Pasangan Batu 36 days Tue 29/08/17 Wed 11/10/17 26FS‐3 days
35  Bronjong 35 days Mon 04/09/17 Tue 17/10/17 34SS+5 days
36  Sandaran Baja 
(Railing)
12 days Tue 03/10/17 Tue 17/10/17 42
37 DIVISI 8. 
PENGEMBALIAN 
KONDISI DAN 
PEKERJAAN MINOR
42 days Thu 31/08/17 Mon 
23/10/17
38  Marka Jalan 
Termoplastik
21 days Thu 31/08/17 Wed 27/09/17 26
39  Rambu Jalan 
Tunggal dengan 
Permukaan 
Pemantul Engineer 
Grade
2 days Wed 27/09/17 Thu 28/09/17 38
40  Rambu Jalan 
Tunggal dengan 
Pemantul High 
Intensity Grade
2 days Wed 27/09/17 Thu 28/09/17 38
41  Patok Pengarah 10 days Tue 10/10/17 Mon 23/10/17 35FS‐5 days
42  Rel Pengaman 5 days Wed 27/09/17 Tue 03/10/17 38
43  Kerb Pracetak 5 days Tue 03/10/17 Mon 09/10/17 38SS+10 days;39
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